



ASSUMPTE: SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Laia Esteban Claret, arquitecta municipal, en relació amb l'expedient d'obra pública 2018 / 17 i l'expedient de contractació 2018 / 3615 del projecte de plaça d'espai públic de l'antiga caserna;

INFORMA:

Antecedents:

En data 16 d'octubre de 2018 es va aprovar definitivament el Projecte d'obres de la Plaça d'espai lliure públic a l'antiga Caserna.

L'obra s'adjudica a l'empresa Conspai Obras y Servicios del Vallés S.L. en data 07 de Març de 2019 i s'inicien les obres el 29 d'Abril de 2019.

En data 12 de desembre de 2019, el director facultatiu de l'obra presenta un informe indicant que cal tramitar una modificació de projecte per diversos motius que han transcorregut durant l'obra.

Es redacta una modificació de projecte per part de l'arquitecte municipal Eduard Boix on s'indica que el valor econòmic que representa dita modificació és de **21.810,75€** iva inclòs. La modificació de projecte, en data d'avui no ha estat aprovada, quan es disposi de la reserva de crèdit es podrà procedir a la seva aprovació mitjançant Decret d'alcaldia.

En data 22 de setembre de 2020, el director facultatiu de l'obra presenta un informe indicant que cal reforçar la mitgera amb uns perfils metàl·lics que .

El pressupost presentat per la serralleria mecànica Alsina pel subministrament i col·locació dels perfils de reforç estructural esmentat és de **4.235€** iva inclòs.

S'ha obert un nou expedient d'obra pública 2020 / 21 on s'adjunta el pressupost i l'informe del director de l'obra en relació amb el reforç estructural.

Signatura 1 de 1
Laia Esteban Claret
22/09/2020
Arquitecta municipal

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6f1f4cdb45d54ca4b1f013bb1dfbd01a001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Conclusió:

Les despeses descrites no poden demorar-se fins a l'exercici 2021 ja que l'obra ha estat en part executada i sobretot perquè el reforç estructural és necessari per garantir la seguretat de les persones i estabilitzar la mitgera que ha quedat vista arran de l'enderroc de l'antiga caserna, i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient.

La modificació de projecte s'aprovarà o bé pel Ple si la modificació de crèdit encara no és vigent o bé per Decret d'alcaldia quan aquesta ja estigui disponible.

Per l'anterior es PROPOSA la següent modificació:

**SUPLEMENT DE
CRÈDIT
AUGMENTS DE
CRÈDIT**

Projecte	Denominació	Aplicació			Denominació	Import
		Orgàn.	Prog.	Econom.		
2020/2/URBAN/2	PLAÇA D' ESPAI LLIURE PÚBLIC A L'ANTIGA CASERNA	40	1532	61914	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ PLACES I ESPAIS PÚBLICS	26.045,75
					TOTAL	26.045,75

FINANÇAMENT

Projecte	Denominació	Aplicació			Denominació	Import
		Orgàn.	Prog.	Econom.		
		21		87010	ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT	26.045,75
					TOTAL	26.045,75

Arenys de Mar , a data de la signatura electrònica

Signatura 1 de 1
Lluis Esteban Claret
22/09/2020
Arquitecta municipal





**Ajuntament
d'Arenys de Mar**

Laia Esteban Claret
arquitecta municipal

Signatura 1 de 1
Laia Esteban Claret
22/09/2020
Arquitecta municipal

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 6f1f4cdb45d54ca4b1f013bb1dfbd01a001

Url de validació <https://tramits.arenysdemar.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

