

MOTIU DE LA MODIFICACIÓ:

L'article 35 del RD 500/1990, de 20 d'abril que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, estableix que els suplementos són aquelles modificacions del Pressupost de despeses que assignen crèdit per la realització d'una despesa específica i determinada que no pot demorar-se fins l'exercici següent i per la qual el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d'ampliació.

Vist el Decret d'incorporació de romanents de de crèdit de data 27 de març de 2024 en relació amb els projectes de despesa amb finançament afectat, s'incorpora en el Projecte 2013 2 GRAL 2 LOCALS XIFRÉ un import de 4.669,17€

Vist que la certificació núm.8 del lot 1 (2.618,26€) + el lot 2 (2.899,81€) puja a 5.518,07€ iva inclòs, manquen 848,90€ que cal incorporar.

Per altra banda, vist l'informe justificatiu que consta en l'expedient 2022/3033, en el que s'exposa que per poder finalitzar l'obra dels Locals del xifré hi haurà un excés d'amidaments en algunes partides concretes.

Vist que d'acord amb l'article 242 de la Llei de contractes del sector públic 9/2017 no tenen la consideració de modificació de contracte d'obra l'excés de mesuraments sempre que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contacte inicial.

Es necessari incorporar el següent import:

Lot 1 : PEM 120.815,80 € 10% increment per amidaments serien 12.081,58€

Lot 2 : PEM 83.225,72 € 10% increment per amidaments serien 8.322,57€

A aquests imports cal afegir el 6% de benefici industrial , el 13% de despeses industrials i el 21% d'iva.



Paral·lelament, en l'oferta de licitació l'empresa va ofertar una baixa del 20% per tant, els imports seran :

LOT 1	
10% PEM	12.081,58
13% DESPESES G.	1.570,60
6% BENEFICI I.	724,89
SUMA	14.377,07
20% BAIXA LICITACIO	2.875,41
TOTAL	11.501,66
21% IVA	2.415,35
TOTAL IVA INCLÒS	13.917,00

LOT 2	
10% PEM	8.322,57
13% DESPESES G.	1.081,93
6% BENEFICI I.	499,35
SUMA	9.903,85
20% BAIXA LICITACIO	1.980,77
TOTAL	7.923,08
21% IVA	1.663,85
TOTAL IVA INCLÒS	9.586,93



Les despeses descrites no poden demorar-se fins a l'exercici 2025 ja que és urgent finalitzar l'obra i posar en marxa els locals i per a les quals el crèdit pressupostari previst resulta insuficient.

Per l'anterior es PROPOSA la següent modificació:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

DESPESES

AUGMENTS DE CRÈDIT

Projecte	Denominació	Aplicació			Denominació	Import
		Orgà n.	Pro g.	Econo m.		
2013 2 SGRAL 2	LOCALS XIFRÉ	20	9330	62200	EDIFICIS AJUNTAMENT ADMÓ. GRAL.	24.352,84 €
					TOTAL	24.352,84 €

FINANÇAMENT

Projecte	Denominació	Aplicació			Denominació	Import
		Orgà n.	Pro g.	Econo m.		
		21		87000	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS	24.352,84 €
					TOTAL	24.352,84 €

Arenys de Mar,

El tècnic

El regidor,

