OBRES DE PAVIMENTACIÓ I VORERES DEL RIAL SA CLAVELLA:

DATA D'INICI: 30/04/2018

DATA FINALITZACIÓ: 25/05/2018

Fase 1: Treballs a les voreres del tram en obres entre la R. Bisbe Pol i J.Baralt

Dates previstes: del 30/04/2018 al 05/05/2018

Afectacions al trànsit (cap treballen a les voreres)

Fase 2 : Aixecament de tapadores dels serveis entre la Riera Bisbe Pol i Cinc Cantons.

Dates previstes: del 07/05/2018 al 12/05/2018.

Afectacions al transit entre les 8 i les 19 hores.

Fase 3: Aixecament de tapadores dels serveis entre els Cinc Cantons i el carrer J. Baralt

Dates previstes: entre el 14/05/2018 al 22/05/2018.

Afectacions al trànsit entre les 8 i les 19 hores.

.Fase 4: Treballs de pavimentació del Rial Sa Clavella

Dates previstes: del 23 al 25 de maig

Afectació del trànsit entre les 8 i les 19 hores