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I. MEMORIA

1. INTRODUCCIO

1.1 Dades generals

Tipus d’intervencio: Projecte de reurbanitzacié d’espai public

Emplacament: Parc dels Paisos Catalans a Arenys de Mar

Promotor: Ajuntament d’Arenys de Mar

Gestié del Projecte: Servei d’Equipaments i Espai Public de la Diputacié Barcelona
Autors del projecte Anna Fumadé Ciutat (num col.legiat: 37590-1)

Francesc Puig Esteban (num col.legiat: 37586-1)
93 237 62 67 / estudinao@estudinao.com
1.2  Antecedents

El projecte d’execucié de reforma del Parc dels Paisos Catalans és el desenvolupament de
la primera fase de l'avantprojecte de reurbanitzacié d'una area de 5.000m2 formada per 4
parcel.les i les voreres dels carrers Pompeu Fabra i Avinguda Europa al municipi d’Arenys
de Mar. L’avantprojecte consta de 5 fases i es va redactar el gener de 2020.

~—

Fase 1: Parc dels Paisos Catalans 2.440 m?

Fase 2: Ambit Pista de Skate 907 m?
Fase 3: Voreres del ¢/ Pompeu Fabra i Av. Europa 573 m?
Fase 4: Espai Lliure destinat a altres usos 961 m?

Fase 5: Espai lliure destinat a I'accés del parc 253 m?
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El cost de referéncia previst per la Fase 1. Reforma del Parc dels Paisos Catalans és de
549.675,28euros (PEC amb IVA inclos).

1.3  Objecte de I'estudi

L’'objecte d'aquest projecte d'execucié és el de millorar les condicions actuals del Parc
dels Paisos Catalans: accessibilitat, usos, enllumenat, serveis i vegetacié, per tal que
compleixi amb la normativa vigent i reuneixi les condicions d’'un espai public de qualitat.
Aconseguir un resultat coherent i unitari que doni resposta a les necessitats actuals i
provoqui un salt qualitatiu dins el barri. Incorporar els seglents Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS):

IGUALTAT
DE GENERE

ACCIO
13 CLIMATICA

SUPERFICIE AMBIT D’ACTUACIO. ..., 2.440 m?

2. ESTAT ACTUAL

El parc esta situat al costat nord-est de la riera, limitat pel carrer Pompeu Fabra i 'Avinguda
d’Europa. Actualment esta obert al public i consta d’una esplanada central de saul6 amb jocs
infantils, mobiliari urba i una pérgola, una pineda amb pendent a la part superior i un accés a
la pista de skate.

Carrer Pompeu Fabra

Topografia: 'ambit presenta un desnivell important, uns 10 metres entre els dos carrers que
el limiten. L'espai de la pineda presenta un fort pendent i resulta inaccessible. Existeixen
dues plataformes de saul6, la central de forma rectangular , d’'uns 800m2 i la d’accés de
forma triangular, d’'uns 200m2.
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Esplanada Central Pineda

Usos: es tracta d’un espai poc funcional, els usos previstos pel parc sén principalment el
d’esbarjo infantil i zona d’'estada, tot i que s'utilitza amb freqiéncia com a area per a
passejar gossos. Es detecta una manca d'activitat i una infrautilitzacié dels espais: déficit
d'ombra per generar zones d’'estada, jocs infantils i mobiliari urba en mal estat, la manca
d’enllumenat d'algunes zones en redueix les hores d'utilitzacio.

Seguretat: elements de joc massa propers als arbres, baranes d'algcada insuficient i
escalables, perill de caiguda en un costat de I'escala, arbres de gran algada molt inclinats,
mobiliari inestable, il.luminacié insuficient , la tanca perimetral impedeix la permeabilitat
visual.

Accessibilitat: les rampes d'accés i I'escala no s’adeqlien a la normativa vigent. Hi ha petits
desnivells i discontinuitats al paviment de la plataforma central i a I'escala. L’accés a la pista
de skate esta en males condicions i no és accessible.

Escala Rampa d’accés

Vegetacio: principalment formada per pins de gran algada (18 exemplars) , també hi trobem
2 platans de grans dimensions, 3 garrofers, 2 mimoses i diverses plantes arbustives. La
pérgola esta coberta per glicinies. Els talussos vegetals estan tapissats amb gespa rustica,
plantes arbustives i crasses. La tanca vegetal esta formada per petits xiprers. Alguns pins
estan en mal estat i fortament inclinats, des de I'ajuntament es proposa talar 8 exemplars.
Veure planol vegetacio existent.

Serveis:

e Clavegueram: la recollida d’aigles pluvials és reduida, només es fa a través de
reixes linials situades a l'inici i final de les rampes i talusos. Donat el pendent del parc
es produeixen escorrenties d’aigua i saulé que acaben arribant en molts casos fins al
carrer de Pompeu Fabra.

e Enllumenat public: la xarxa eléctrica del parc esta soterrada, trobem 6 fanals
distribuits uniformement per il.luminar I'esplanada central de saulé i un fanal amb
doble focus a I'entrada. La pista de skate també disposa d’enllumenat.. Gran part del
parc , sobretot el talis de la pineda queda sense il.luminar. Es considera necessari
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ampliar i renovar la xarxa d’enllumenat a tot 'ambit. A la vorera de I'Avinguda
d’Europa hi ha un fanal cada 30 metres aproximadament, la xarxa eléctrica és aéria.
¢ Aigua: el parc disposa de 2 fonts de beure, una situada a I'esplanada central i I'altre a
I'entrada.
o Telefonia: la xarxa existent és aeria sobre postes de fusta, les linies, discorren per
les voreres i no tenen interferéncia amb I'interior del parc.

Veure planol serveis existents.

Planejament:

\’__ '.'_.\\

rop®
s SE

,\/\

Segons el planejament vigent la parcel.la actualment esta qualificada d'Equipament i
pendent de modificacié. Per executar I'obra caldra una Modificacié puntual de POUM per
canviar la qualificacio del sél de sistema d’equipaments a sistema d’espais lliures (clau Lu)

3. DESCRIPCIO DEL PROJECTE

La proposta pretén conservar I'espai verd original en mesura del possible, millorant els
accessos i el seu recorregut a peu, augmentar les zones d’'ombra, dotar-lo d’activitats que el
facin atractiu i que en potenciin I'Us.

A continuacié es descriuen les principals actuacions constructives:

3.1 ENDERROCS
Es contempla I'enderroc dels segients elements construits al parc:

Murs: mur de contencié central de 37m de longitud, mur de bloc de formigé del parterre del
¢/ Pompeu Fabra. Per tal de poder conservar els 2 Platans, es manté el mur de contenci6
situat darrera aquests arbres. També es manté el muret de l'escala que conté el talus
vegetal.

Paviments: tova de I'esplanada central i sota pérgola, solera de formigé rampa.

Retirada de baranes de fusta i del mobiliari urba: fanals, jocs infantils, bancs, 2 fonts,
senyals.
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Es preveu la retirada de tots els punts de llum existents i fonts de beure. Enderroc
d'arquetes existents i xarxes de serveis que quedaran inutilitzables.

3.2 FONAMENTACIO | MURS

Segons assessorament del Centre Catala de Geotécnia, basat en la consulta d'arxius propis
on figuren nombrosos estudis realitzats al terme municipal d'Arenys de Mar, s'ha elaborat
una estimacié de les possibles caracteristiques del terreny del Parc del Paisos catalans.

Es diferencien dues zones:
- Zona alta de la pineda ( Av. Europa)

e Substrat de granit de gra groller .
e Cohesi6 0,2-0,3Kg/cm2
¢ Angle de fregament d'uns 30°

- Zona de baix ( ¢/ Pompeu Fabra) més proper a la riera

e Sediments de sorres i llims .
e Cohesié 15Kg/cm?2
e Angle de fregament d'uns 26°-28°

Caldra realitzar un estudi geotécnic a l'inici de les obres.
Murs d'alcada de 50cm resolen els limits dels talussos vegetals i la trobada amb la vorera.

En els trams inclinats de les escales, la coronacié dels murs queda tallada seguint el
pendent.

Per a la conformacié de l'esplanada de la pineda sén necessaris murs de contencié d'alcada
de 1,50m que en alguns punts creix fins a 2,00m per mantenir la cota de coronacié. L'algada
maxima de les terres a contenir és de 1,50m.

L'empresa MUROXS especialitzada en la construccié de murs de gabions ha comprovat el
calcul per a mur de fins a 1,50 m d’algada de contencio i els parametres obtinguts sén
correctes. Es poden consultar a ’Annex corresponent.

Els murs sén de gabions tipus Roko de Muroxs o equivalent, a base de malla electrosoldada
de 4.5mm ( 50x10mm exterior i 100x100mm interior ) i granit color ocre.  Dimensions
gabions: 2,00m(1)x0,50m(a)x0,50m(h), 2,00mx0,50mx1,00m i . 2,00mx1,00mx0,50m
(sabata)

3.3 PAVIMENTS
A continuacié es descriuen les tipologies de paviments:
P01 en esplanada central: paviment de saulé6 compactat (e:3cm) sobre terreny natural

P02 en zona picnic, rames i accés principal: paviment de sauld tipus sauldé solid o
equivalent (e:8cm) sobre base de tot-u (15m)

P03 en zona esplanada: paviment filtrant a base de llistons de fusta de pi cuperitzat
(5x15cm) sobre rastrells, junta oberta 15mm, sobre assentament d'arid ull de perdiu
(e:25¢cm)
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P04 en accessos: paviment de panot (20x20x4cm) model flor BCN sobre capa de morter
M-10 (3cm), base de formigd (20cm), subbase de tot-u artificial compactat al 98%
(20cm)

P05: eninici escala i rampa: paviment de panot ratllat (20x20x4cm) rejuntat amb morter M-
10 sobre capa d’assentament de morter pastat M-10, base de formigd (20cm),
subbase de tot-u artificial compactat al 98% (20cm)

P06: repla escala: paviment de formigo desactivat (20cm) barrejat amb arids (arids 12mm)
i reforcat amb fibra de vidre, subbase de tot-u compactat al 98% (20cm)

PO7: jocs infantils: paviment de cautxu: capa d’acabat epm amb granulometria de 1-4mm
amb lligant de poliureta monocomponent amb capa de SBR de cautxu reciclar amb
granulometria 1/8mm i 1/18mm amb lligant de poliuretd monocomponent, capa
d’'imprimacié, formigdé amb arid reciclat i subbase de tot-u compactat al 98%

V01: vorada limits saulé compactat: llisté de pi de fusta cuperitzat (3,5x14cm) amb dau de
formigd HM-20mm.

V02: socol limit saulé compactat amb terreny: pletina d’acer galvanitzat (30x1cm) amb dau
de formigé HM-20mm, sobresortint 10cm.

V03: vorada limit cautxu :pletina d’acer galvanitzat (30x1cm) amb dau de formigé HM-
20mm, enrasada amb paviment.

3.4 VEGETACIO, ARBRAT | XARXA DE REG

Arbrat i plantes arbustives:

Es conserven tots aquells arbres que estiguin en bon estat i que no interfereixin amb la nova
distribucio del parc: 10 pins, 3 garrofers, 2 platans i 2 mimoses. Esbrogcada general de les
zones de plantacié. S'han detectat pins amb el tronc molt inclinat i que convé talar segons
peticié de I'ajuntament i mantenir-ne la soca com a reclam de possibles habitats de petits
insectes i réptils. Durant el procés de I'obra es valorara la possibilitat de conservar una de
les glicinies de la pérgola, la situada a la tanca limit amb la parcel.la veina.

Totes les noves espécies escollides son autdctones i adaptades a les condicions climatiques
de la zona. S’han escollit atenent al llistat de plantes elaborat pel técnic Jordi Simé del
departament de medi ambient de I'ajuntament d'Arenys de Mar.

Les espécies arbories escollides compleixen diversos proposits, generar ombra i frescor
durant els mesos calids i deixar passar la llum en els mesos més freds, diferenciar espais i al
mateix temps crear imatge de conjunt. Aixi doncs, s’han escollit espécies de port mig i petit
que compleixin aquestes funcions.

Les espécies arbustives de la llista s’han distribuit en funcié de les seves caracteristiques
per tal que aportin diverses textures, colors i olors al llarg de I'any. El joc entre espécies
permetra crear cicles de floracié durant els mesos més favorables.

La proposta planteja 3 zones diferenciades:

Esplanada central: amb la plantacié de 8 lledoners es pretén habilitar zones d'ombra
associades a les arees d'estada i jocs infantils. Es proposen dues combinacions de plantes
aromatiques pel talus central: Ta7: espigol, farigola, romani i aladern-de-fulla-estreta orenga,
Ta2: bruc d'hivern, cap d'ase, matabou i matapoll.

Pineda (Avinguda Europa): per a la consolidaciéo de la pineda existent s'incorporen nous
exemplars: 5 alzines sureres i 1 roure a l'area de picnic. Per potenciar el sotabosc es
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proposa la combinacié Ts: d'arbog, aladern, galzeran i llentiscle. A la franja de darrera la
rampa i zona de picnic, entre els 2 murs de gabions ,es planteja la plantacié d'espécies
florisiques Tf. ginesta de flor blanca, salvia jemensis i aloc.

Zona carrer Pompeu Fabra: es proposen per aquesta zona més assoleiada arbres fruiters
que esdevenen un reclam per a la fauna i que aporten un elevat interés paisatgistic: 2
figueres, 3 magraners i 2 tamarius. Un talus amb aromatiques (Ta7) i un talus amb flors (Tf)

Es proposa la combinacié enfiladisses (Me): bougainvillea fucsia i taronja davant el mur
existent situat darrera els platans.

Xarxa de reg:

La proposta utilitza mesures de sostenibilitat i respecte al medi ambient. Es proposa regar
totes les espécies arbustives, enfiladisses i arbres a través de reg per degoteig i fer un us
més eficient de l'aigua.

Els elements de control seran eléctrics i telegestionables i la instal-lacié partira d'una
escomesa principal diferenciant el bypass metre i la xarxa de boques de reg.

Els degoters aportaran I'aigua necessaria en cada moment i segons les pluviometries anuals
i les necessitats hidriques de les plantes.

3.5 JOCS INFANTILS

El talus vegetal situat entre I'esplanada central de saulé i I'area de picnic, incorpora 2 jocs
infantils:

- E1: Rocodrom infantil: tarima de fusta + 18 grips d’escalada petits

- E2: Cordes suspeses: 4 cordes ( h: 20cm i h:1.20m) amb 8 muntants de fusta de seccié
quadrada de larix (2 unitats col.locades en linia)

El pendent del talus és del 25%.

Els troncs de fusta del joc de cordes aniran encastats al dau de formigé de fonamentacio
(150cmx60cmx60cm).

A l'esplanada central de saulé es situa 1 joc infantil accessible:

- E3: Taula rodona 1,5m de diametre (altura entre 70-75cm) amb tamborets amb altura
accessible

Tots els elements situats dins I'area de jocs tindran una separacié minima de 1,5m respecte
el perimetre de I'area de jocs. Els remats de fusta de contacte amb la zona de jocs tindran el
cantell arrodonit.

La distancia dels jocs respecte qualsevol element perillés, en aquest cas el transit rodat dels
carrers Pompeu Fabra i avinguda Europa, esta a més de 15 metres, motiu pel qual es pot
prescindir de tanca perimetral. A falta de tanca, sera necessari disposar d’'una senyal
informativa que avisi que I'edat recomanada és de 6 a 12 anys.

El pressupost contempla la inspecci6 i certificacio de conformitat de I'area de joc infantil
segons normativa vigent.

Veure planol de detall de jocs infantils.
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3.6 SERVEIS
ENLLUMENAT

En l'actualitat el parc disposa de xarxa d’enllumenat public. Es preveu la retirada de tots els
punts de llum existents i la col.locacié de nous, per tal dincorporar alguns criteris
d’eficiéncia energeética.

Es col.locara un unic tipus de bacul amb variants d’alcades de columna i poténcies dels
focus.

Els projectors seran de tecnologia LED de poténcies variables entre 12W i 18W Model
FOGO ISTANIUM de Simon o equivalent. Temperatura NDL de 4000k.

Les columnes seran cilindriques Model CIL de Simon o equivalent, d’algades 4m (6 unitats) i
7m (4 unitats).

Es realitzara la instal.laci6 d'una xarxa de posta a terra (coure NU 35mmz2). Seguint les
indicacions del técnic competent de l'ajuntament, el recorregut sera des de l'arqueta
d’enllumenat public existent, situada a la part baixa del parc, proxima al carrer Pompeu
Fabra.

L’empresa subministradora de columnes i projectors haura de proporcionar a I'ajuntament
les fitxes amb tota la documentacié aprovada pels laboratoris competents, aixi com el
marcatge CE per tal de poder acceptar el punt de llum col.locat.

Veure planol d’enllumenat.

Segons dades facilitades pels serveis técnics de I'ajuntament cal garantir un nivell
d’il.luminacié de 7 lux i una uniformitat mitjana de 0.4.

A I'Annex d’enllumenat es pot consultar I'estudi luminic i les fitxes técniques.
FONTS D’AIGUA POTABLE

Actualment el parc disposa de 2 fonts, es preveu la retirada d’aquestes i la instal.lacié de 2
de noves: una situada a I'area de picnic i una altra al costat sud-oest de I'esplanada de saul6
central.

La xarxa d’aigua potable es fara nova amb tub soterrat de diametre de 63mm que servira de
passatubs i pel seu interior es col.locara un tub de polietilé de 20mm de diametre que
portara l'aigua fins a les fonts. El recorregut sera des de I'escomesa existent, situada en
armari proper al carrer Pompeu Fabra. Cada 25 metres com a maxim es col.locara una
arqueta de registre (40cmX40cm) , sempre en els canvis de direccid (part alta i baixa del
talus) i a 1 metre com a maxim de la font.

Es preveu la preinstal.lacié de I'escomesa del joc d’aigua no inclds en el present projecte.
SANEJAMENT | DRENATGE

Es tracta d'un parc amb gran quantitat de vegetacié i molt diversa, aquesta situacidé ens ha
fet considerar aquest fet com a determinant a I'hora de pensar maneres sostenibles de
recollida d’aiguies pluvials. El criteri principal que s’ha tingut en compte a I'’hora de dissenyar-
la és la d’aprofitar I'aigua de pluja per regar les zones ajardinades.

S’ha optat per implementar Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible :

- Rases d'infiltracié vegetals: a la part baixa dels talussos, alla on s’acumula gran quantitat
d’aigua de pluja, es construiran unes franges d’infiltraci6 a base de graves, de fondaria
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entre 50cm-70cm i amplades variables (entre 0.80m i 2.00m). El conducte de drenatge, en
aquest cas, sera una cel.la de polipropilé filtrant de gruix 52mm i amplada 26cm, amb major
superficie de contacte que un tub de drenatge convencional, situat a mode de sobreeixidor i
col.locat sota uns 20cm-15cm de graves com a minim, connectat a un pou de infiltracié.
Sobre les graves es col.locara terra vegetal d’alta qualitat (gruix minim 25cm) per plantar-hi
vegetacio.

- Paviment permeable + dipdsits d’acumulacié: sota la franja de paviment de I'esplanada
central, el tipus P03 ( llistons de fusta amb junta oberta sobre assentament d'arid ull de
perdiu) es col.locaran un seguit de diposits d’acumulacié, un total de 270 caixes de
polipropilé reciclat 100% ( 5 fileres de longitud 54 metres) embolcallat per una lamina
geotéxtil i sobre una base de graves, de 20cm de gruix com a minim, que ajudara a
accelerar la infiltracié6 de l'aigua de pluja al terreny natural. Donada la gran capacitat
d’acumulacio, s’ha optat com a mesura de seguretat, connectar-lo a través d’una cel.la fins
el nou pou de registre situat a cota de I'esplanada central, davant de I'escala principal.
L’aigua només arribara a la xarxa de sanejament en el cas que els diposits esgotin la seva
capacitat d’'acumulacio, sera a través de la superficie de contacte de la cel.la amb el diposit
(lliure de lamina geotéxtil) la que actui a mode de sobreeixidor, per tal d’evitar col.lapsar el
sistema. Per tal d'incrementar la velocitat de pas de I'aigua cap a la xarxa, un cop superada
la franja de diposits, s’augmenta la capacitat del conducte amb 3 cel.les superposades,
d’'aquesta manera el forat de pas al pou és de 52mmx3uts: 15.60cm d’algcada x 26cm
d’'amplada. Segons dades facilitades per I'ajuntament, la connexié a la xarxa es fara a través
del pou situat a la calcada del carrer Pompeu Fabra, s’estima la fondaria a 1m i un col.lector
de diametre 300mm que caldra comprovar en fase d’obra.

- Pous d'infiltacié: acumulen l'aigua de pluja que les rases d’infiltracié no poden absorbir.
L’aigua arriba per la part superior, a través de la superficie de contacte de la cel.la que actua
com a sobreeixidor de les rases de graves. Cada pou esta format per 4 caixes de polipropilé
reciclat 100%, de mides: h:45cm, a:40.8cm i L:68.5cm. Embolcallats per una lamina de
geoteéxtil i col.locats sobre una base de graves de 15-20cm infiltren I'aigua de pluja al terreny
natural.

S’ha minimitzat la col.locacié de canals: un a l'inici i un al final de I'escala que connecta
I'esplanada central amb l'accés a la pista de skate. Canals Model AcoDrain o equivalent
d’amplada 20cm.

Tots els col.lectors seran soterrats i de polietilé d’alta densitat (HDPE). Diametre general de
400mm i 160mm per als desaiglies de les 2 fonts de beure. Les arquetes seran registrables
de mides 60cmx60cm. | es col.locaran cada 50 metres.

S’han realitzat els calculs necessaris amb l'assessorament del técnic especialista de
lempresa Atlatins, per tal de determinar les capacitats dels diposits en funcié de les
superficies de recollida i les dades pluviométriques del municipi. Es poden consultar a
’Annex de serveis.

Veure planol de xarxa i detalls constructius de Drenatge

3.7 ACCESSIBILITAT

En el disseny del parc s’ha tingut en compte el marc normatiu de referéncia: I'Ordre
VIV/561/2010 i el Decret 209/2023 Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

El projecte preveu l'accessibilitat a totes les zones a excepcié de I'entrada a la pista de
skate.
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Disposa de 2 itineraris accessibles: un per arribar a I'esplanada central a través de la rampa
d’accés, l'altre per arribar a la nova area de pichic

Dins 'ambit de projecte trobem 3 noves escales: la principal que dona accés al parc des del
carrer Pompeu Fabra, la que connecta I'esplanada central amb I'accés a la pista de skate i la
que arriba fins ’Avinguda Europa.

Tots els passos s’asseguren el pas de 1,80m minim i un espai de gir de diametre de 1,50m.

Tots els paviments sén durs, estables, antilliscants en sec i mullat. A principi i final s’afegeix
un paviment d’avis.

Totes les escales i rampes disposen de doble passama (h:100cm i h:70cm), amb
prolongacié de 30cm a principi i final de la rampa o escala.

En relacié al mobiliari urba, es proposa el canvi de font d’aigua per una accessible. Es
garanteix un minim del 50% de seient amb respatller com a bancs accessibles i la distribucié
d’un banc cada 50m minim.

Un muret de gabions d’algada aproximada de 30cm delimita la vorera de I’Avinguda Europa
amb el talus vegetal, per tal d’evitar la caiguda es provoca un primer tram horitzontal amb
franja de vegetacio. Només a la part alta del talus vegetal de sobre I'accés a la pista de
skate convé allargar el passama de I'escala a mode de barana.

En els desnivells inferiors a 55cm, no existeix la necessitat de col.locar barana.

A 'Annex d’accessibilitat es pot consultar la justificacié de les solucions adoptades.

3.8 ELEMENTS URBANS

Es preveu la retirada de tots els elements urbans existents del parc i la implantacié
d’aquests nous elements urbans:

- Font d’aigua potable 2ut
- Passama a base de tub d’acer galvanitzat @40mm en escales i rampes

- Baranes d’acer galvanitzat @40mm (en talus Av.Europa i sobre mur existent) 2ut

- Aparcabicicletes universal format per tub d’acer galvanitzat (@50mm) 4ut
- Paperera homologada d’acer tipus 2 “simple” de 70 litres 4ut
- Taules de picnic (8 places) de fusta de pi (200cmx170cm) 3ut
- Caixes niu de fusta per a ocells 4ut

- Seients a base de llistons de fusta de pi cuperitzat (4cmx15cm) amb i sense respatller

3.9 SENYALITZACIO
El projecte ha estudiat la ubicacié de 2 tipus de senyalitzacié ( no inclosos en pressupost):

Sequretat i manteniment:

Es proposa col.locar un rétol homologat per I'ajuntament, a I'entrada del parc, al costat de
I'escala principal: PARC DELS PAISOS CATALANS.
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A l'area de Jocs Infantils s’instal.laran 2 senyals: una a la part superior del talus i una altra a
la part inferior, indicant:

- Edat d’Us recomanat de 6 a 12 anys
- La prohibicié de I'entrada de gossos

- La responsabilitat dels acompanyants

Senyalitzacié per a la divulgacio:

Rétols explicatius de les espécies d’arbres i plantes arbustives autoctones dels parc.

5. MANIFESTACIO EXPRESSA | JUSTIFICADA QUE EL TREBALL COMPREN UNA
OBRA COMPLETA

El present document “Projecte d’Execucio de Reforma del Parc dels Paisos Catalans a
Arenys de Mar” és una obra completa que és susceptible de ser lliurada de forma unitaria
per a I'is general, conté els elements necessaris per a la utilitzacié correcta de l'obra,
incloses les instal-lacions i esta subjecte a les instruccions técniques d'obligat compliment.
Per tant, es déna compliment a:

- Allo indicat en l'article 107 de la Llei de contractes del sector public (Llei 30/2007 de 30
d'octubre).

- All6 exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions publiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb allo establert en el
seu article 127 relatiu al fet que els projectes han de referir-se necessariament a obres
completes.

6.TERMINIS | FASES

Per al desenvolupament de les obres definides en el projecte es proposa realitzar-les en una
Unica fase.

S’instal.lara una tanca metal.lica perimetral continua al limit entre el parc i les voreres dels
carrers Pompeu Fabra i Avinguda Europa.

La il.luminacié dels carrers no es veura afectada. Dins el parc, sobre I'esplanada central de
sauld, s’ubicara la caseta d’obra per als serveis d’higiene i benestar, amb una sala amb taula
de treball i reunions.

El projecte del Parc dels Paisos Catalans és la Fase 1 de I'Avantprojecte de I'ambit de
5.000m2 descrit al punt 1.2 Antecedents de la present memoria.

S’estableix un termini d’execucié de les obres en 7 mesos.

7. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

La definici6 de la classificacid del contractista sera la que fixa el Plec de Clausules
Particulars del present encarrec (veure punt 4.2.1.5 proposta classificacié contractista).
Tanmateix, per tractar-se d'un contracte d'obra amb un pressupost inferior als 500.000
euros, NO és d’aplicacié la definicié de clasificacié del contractista.
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8. REVISIO DE PREUS

La formula de revisié de preus sera aquella que fixa el Plec de Clausules Particulars de
present encarrec (veure punt 4.2.1.6 revisi6 de preus). Tanmateix, per tractar-se d'un
contracte d'obra amb una durada d'execucié d'obres inferior als 2 anys, NO és d’aplicacié un
sistema de revisié de preus.

9. RESUM DE PRESSUPOST

9a) Pressupost obra

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
FRESSURPOST DEXECUCID MATERIAL:: s s s s s i S 377974 42
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 377 974,42 o 49.136,67
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 377 974 42 e 22 678,47

Subtotal 449 789 56
SEIRERT AN e i e e e e o e e 4 487 53
21 % VA BOBREABA DT 7 00 oo o e s e e e i b s 9539818
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 549 675,28

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( CINC-CENTS QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS )

9b) Pressupost per al coneixement de I'administracio (PCA)

Pressupost d’execucio de les obres 549.675,28euros ( iva inclos)
Honoraris direccié d’obra 13.000 euros (iva inclos)
Honoraris Coordinacié de Seguretat i Salut 3.450 euros (iva inclos)
Honoraris de Control de Qualitat d’Obra 1.000 euros (iva inclos)
Estudi geotécnic 1.700 euros (iva inclos)

9c) Costos unitaris
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El pressupost total és de 549.675,28e. La superficie d’actuacié sén 2.440 m2

- Preu per metre quadrat: 225,28euros/m2

Barcelona, a 3 Maig de 2024

Arquitectes redactors del projecte:

Anna Fumadé Ciutat Francesc Puig Esteban

(num.col. 37.590-1) (num.col. 37.586-1)
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1. Resum de caracteristiques técniques
Veure fitxa Annex 1
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Dades generals

Dades identificatives

Actuacié
Nom de l'actuacio: CODI XBMQ:
Reforma del parc dels Paisos 19/Y/276193
Catalans
Exp: 2019/0012677
Fase (estudi, projecte, obra): Ens local promotor:
Projecte d’Execucié Ajuntament d’Arenys de Mar
Emplagcament (barri...): Habitants municipi:

C/ Pompeu Fabra i Avinguda Europa 15.533 habitants

Municipi: Arenys de Mar Comarca: Maresme

Persona de contacte de I’'ens

Nom: Inés Malleu Carrec: Telefon: Email:
Cap de Medi 937959900 malleugi@arenysdemar.cat
Ambient

Redactor/a del projecte

Empresa, Professio: Teléfon: Email: a

responsable: Arquitectes 619116145 anna.fumado@estudinao.com
ESTUDI NAO SCP 646189980 estudinao@estudinao.com
Anna Fumado Ciutat

Francesc Puig

Esteban

Técnic/a gestor/a

Nom: Professio: Teléfon: Email: viadapm@diba.cat
Marta Viada Pagés Tecnica 934022760

gestora  de

projectes

Descripcié de la urbanitzacio

Tipologia Unicament renovaci6 de serveis:
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[[] Camins municipals X Aigua potable

[] Carreteres X] Clavegueram

[_] Urbanitzacié carrers X Enllumenat

[] Places [] Telefonia i Telecomunicacions
X Parcs i Jardins [ ] Gas

[ ] Només xarxes de serveis [ ] Baixa tensio

[] Altra, especificar: X Reg

[] Altres, especificar quins:

Tipus d’obra

[] Obra nova

X Reurbanitzacié

Descripcio del projecte

Superficie: 2.440M2
Longitud (en el cas de vials):--

Breu descripcié serveis objecte de l'actuacié (aigua, clavegueram...): nova xarxa d’aigua
potable , 2 fonts de beure, nova xarxa d’enllumenat, nova xarxa de clavegueram

Materials principals utilitzats: gabions amb pedra de granit color ocre, sauld, fusta de pi
cuperitzat

Mobiliari i altres: bancs, taules de picnic, jocs infantils: cordes suspeses i rocddrom,
aparcabicicletes, papereres

Vegetacio: plantacié de 21 arbres autdctons i plantes arbustives adaptades al medi

Activitats: esplanada per usos polivalents, area de picnic, area de jocs infantils . Accés a la
pista de skate.

Criteris disseny ambiental: XIsi [JNO
Breu descripcié:

S’ha procurat donar resposta als ODS:
3,5,7,11,13, i 15. S’han implementat SUDS per
al reaprofitament d’aigies pluvials. Enllumenat
amb sistemes LED

Descripcioé del context (barri, ciutat...)
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Breu descripcid: Renda per capita: 28.700e
El municipi disposa, a la banda
nord-est de la riera, d’'un parc urba,
el Parc dels Paisos Catalans. La
part del parc, oberta al public, esta
formada en gran part per una
pineda, en pendent, una esplanada
de saulé amb jocs infantils i mobiliari
urba, un espai amb una porxada i
una pista d’skate. Actualment aquest
parc es poc funcional i no es troba
en bon estat de conservacio

Incorporacié de participacié ciutadana

Exposicid/presentacio publica [Isi X NO
(comunicacio) Breu descripcié:
Taller de participaci6  ciutadana [Isi X NO

(recull de propostes) Breu descripcio:

Cronograma del cicle inversor

Etapes

Dates i termini

1 etapa 7 mesos

Dades funcionals

Superficies
m2

VIAL Voreres/zones de

vianants

Calcada

Superficie Verda

Carril bicicleta

Total Vial
PLACES I | Paviment tou 841 m2
PARCS
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Paviment dur 175m2
Zona verda 1.122m2
Usos especifics®
Carril bicicleta
Total Plaga/Parc 2.233m2
TOTAL URBANITZACIO 2.440m2

*Usos especifics: equipaments esportius, jocs infantils, etc.

Amplades i longituds de vial

m
Amplada promig
Longitud total
Renovacié de serveis —nous serveis
Servei Renovacié % renovacié*
Aigua potable XIsi [INO
Clavegueram XIsi [INO
Reg XIsi [INO
Telefonia [Isi [INO
Telecomunicacions [Jsi [INO
Enllumenat public XIsi [CINO
Baixa tensioé [Jsi [INO
Gas [Jsi [INO
Altres: [Jsi [INO

*En el cas de nova instal-laci6 el tant per cent de renovacié és el 100%

Caracteristiques serveis inclosos

Aigua potable Longitud

Diposits (capacitat) -
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Nombre hidrants

Breu descripcio:

Clavegueram

Longitud i diametre

Long: 85ml. Diametre 400mm
(160mm font)

Unitaria

Separativa residual

Separativa pluvial

Breu descripcio

Incorporacié6 de SUDS: diposits
d’emmagatzematge d’'aigua, rases
d’infiltracié

Enllumenat

Nombre punts de llum

10

Nombre de quadres

1

Est. transformadora

Breu descripcio

Nova xarxa de baculs d’algades 4m
i 7m amb 1-2 o 3 focus de
sistemes LED

Altres serveis

Breu descripcio:

Dades ambientals

Climatologia

Classificacio segons normativa vigent: Il

Breu descripcié del clima i altitud: Clima meditarrani. Altitud: 10m

Temperatures (°C) i Pluviometria (mm)

Maxima (indicar el mes):

29°C (agost)

Minima (indicar el mes):
4°C ( gener)

Pluviometria (mitjana anual): 56mm

Residus
Es recullen al Es soterren
municipi (Indicar nombre de contenidors)
(marcar amb una X)
Rebuig

Envasos (plastics)

Paper — Cartro

Vidre

XX (XX
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Organica X
Altre, quin: X
Sistema recollida: [ ] Hidraulic Xl Mecanic  [] Altre, quin:
Aigua
Xarxa separativa XIsi[]NO
Reutilitzacié d’aigua de pluja [ISi[X NO Quantitat (m*/any):
Consums d’aigua per reg i neteja (m%any):  reg: 1387,41
Energia
Poténcia instal-lada en kW
Enllumenat Altre Us, quin?
Electricitat No
Renovable, quina?: No No
TOTAL
Consum anual kWh
Enllumenat Altre us, quin?
Electricitat 709
Renovable, quina?:
TOTAL

Dades economiques

Totes les dades han d’incloure I'IVA

Costos d’obra (PEC)

Euros
Moviments terres 19.444
Paviments 36.978
Serveis:
Aigua potable 6.517
Clavegueram 12.709
Telefonia i telecomunicacions 0
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Enllumenat public 21.51

Baixa tensio

Altre, quin:

Total serveis 62.970

Mobiliari estandard i Jocs infantils 12.514

Elements singulars*

Vegetacio 31.846

Altres, especificar:

TOTAL 350.827
143.78e/m2

Cost Urbanitzacio /m? superficie

Cost Urbanitzacié /mlineal

*Elements singulars: pérgoles, quioscs, elements d’aigua, soterrament contenidors,...

Honoraris
Euros
Redaccio Projecte 18.000e
Complementaris (costos geotécnics, topografics, 1.700e
etc.)
Direccit d’'obra i coordinacio seguretat i salut 14.000e
33.700e

TOTAL

Material grafic

Planols Projecte d’execucio
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2. Normativa urbanistica especifica i de proteccié del patrimoni

Planejament:

\ L

e ]
ad®Y :

Segons el planejament vigent la parcel.la actualment esta qualificada d'Equipament i pendent
de modificacié. Per executar I'obra caldra una Modificacidé puntual de POUM per canviar la
qualificacié del sol de sistema d’equipaments a sistema d’espais lliures (clau Lu)

Superficie: 2.440m2

Normativa urbanistica especifica

El projecte s’adequa als parametres urbanistics especifics: Pla d’Ordenacié Urbanistica
Municipal d’Arenys de Mar. Normes Urbanistiques (Octubre 2013).

Extracte dels articles i justificacié del compliment d’aquells que sén d’aplicacié en el projecte
de reurbanitzacié del Parc dels Paisos Catalans:

Art.59. Adaptacio topografica del terreny:

d) Les plataformes danivellament en linterior d'una parcella no
superaran |'alcada maxima d'1,5 metres per damunt o els 2,00
metres per sota. Els talussos danivellament no superaran el pendent
del 30%.

Amb la voluntat de modificar el minim la topografia existent, s’han mantingut alguns dels
talusos existents amb pendents superior al 30%:

- Talus de la part alta de la pineda, costat Avinguda d’Europa.
- Talus situat entre 'escala existent i la nova escala principal

Per tal de poder conservar els 2 arbres de grans dimensions (Platanus Hispanica) situats a la
part baixa del parc, s’ha mantingut el mur de contencio existent.

El nou talus situat entre I'esplanada de saulé central i I'area de picnic té un pendent variable
d’entre el 20% i el 25%.

Art.71. Espais lliures:
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1. Els espais de 5.000 m? o més tenen la consideracié de parcs.

a) En els parcs s'admet una ocupacié maxima per edificacions del 5%,
del 20% per pistes esportives descobertes i del 35% per aparcaments
soterrats sota terra vegetal.

b) Preferentment es conservara la vegetacié original, o es replantaran
espécies tradicionals, en una superficie com a minim del 50%.

¢) Un minim de 50% de I'espai ha d'estar arbrat.

2. Els espais de menys de 5.000 m? tenen la consideracié de jardins
urbans.

a) Sempre que el pendent ho permeti, en els jardins s‘admet una
ocupacio maxima del 30% per a una pista esportiva i del 50% per
aparcaments soterrats sota terra vegetal.

b) Un minim de 30% de I'espai ha d'estar arbrat.

3. A les penyes o les arees amb pendents superiors al 30% s’admeten
obres de consolidacié, conservacid dels elements naturals i de
manteniment de la vegetacié. S'admet la construccid de camins
exclusivament per a vianants sempre que es justifiqui la compatibilitat
amb les condicions anteriors.

2. El Parc dels Paisos Catalans ( sup. 2.440m2, inferior a 5.000m2) considerat jardi urba,
garanteix un 30% de l'espai arbrat.

3. En els talusos existents amb pendents superiors al 30%, es mantindran els arbres i
elements naturals. S’ha habilitat un cami accessible fins a la nova area de picnic.

Art 82 Nivells d’enllumenat exterior

5. A les altres vies, parcs i jardins I'enllumenat mig sera com a minim de
7 lux.

(Tot i que segons la Orden VIV/561/2010 en els itineraris de vianants caldra garantir un nivell
d’il.luminacié minim de 20 lux, homogeni i sense enlluernaments.)

Aprofitament de recursos
Art.85 Reciclat d’aigilies

2. Per facilitar el drenatge i la recuperacio i reutilitzacio d'aigua s’utilitzara
preferentment paviments permeables ifo pous d'infiltracio, retencio o
laminacio.

Per tal de poder reutilitzar I'aigua de pluja i evitar sobrecarregar la xarxa de sanejament, s’han
dissenyat SUDS. Es proposa mantenir el paviment de saul6 de I'esplanada central i construir
una franja de paviment permeable que filtrara 'aigua a uns diposits soterrats. A la part baixa
dels talusos vegetals es proposen rases d’infiltracié connectades amb pous soterrats. Es
redueixen els paviments durs a les zones de circulacid: rampes i escales. El cami i I'area de
picnic es pavimentara amb saulé estabilitzat.
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3. Programa de desenvolupament dels treballs de I'obra

Per al desenvolupament de les obres definides en el projecte es proposa realitzar-les en 1
Unica fase.

Al carrer Pompeu Fabra les afectacions al transit de vehicles seran inexistents i el recorregut
de vianants es veura afectat a la vorera proxima al parc, motiu pel qual es proposa un pas de
vianants provisional.

S’instal.lara una tanca metal.lica perimetral continua al limit entre 'ambit d’intervencié i els
carrers de Pompeu Fabra i Avinguda Europa.

L'accés a la pista de skate també es veura afectada durant les obres, perque no en disposa
d’accessos alternatius.

Per tal de minimitzar les afectacions al medi ambient caldra protegir amb lamines téxtils totes
les tanques d’obra i els aplecs procedents d’enderrocs i moviments de terres.

La il.luminacié de la calgada del carrer Pompeu Fabra i de I'Avinguda Europa no es veura
afectada durant les obres, els fanals existents estan situats a la vorera, fora de I'ambit
d’actuacio.

S’ha establert un Unic accés per a camions i personal de I'obra des del carrer Pompeu Fabra.
En el cas que no es diposi d’espai suficient per establir un recorregut convencional de camions
de gran tamany, aquests accediran per poder fer la descarrega a I'interior del recinte d’obra i
faran la sortida marxa enrere amb I'ajut d’'un senyalista.

Dins el parc, a 'esplanada central, s’hi ubicaran les casetes d’obra per als serveis d’higiene i
benestar, i un espai per a taula de reunions.

Tenint en compte l'abast de les feines a realitzar i la disponibilitat dels terrenys on s'actua,
s'estableix un termini de les obres de 7 mesos.

Tot seguit s’adjunta un quadre resum amb programa de desenvolupament dels treballs.
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4. Programa de control de qualitat
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Reforma de |a plaga dels Paisos Catalans, a Arenys de Mar.

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 10/11/2020 Pag.
Tram Cami Ordinal Descripcio Import Obra Import PCQ %
NIVELL 3: Titol 3
Titol 3 01.06.01 DRENATGE 12.610,12 500,00 465
Titol 3 01.06.02 ENLLUMENAT 2151224 0,00 0,00
Titol 3 01.06.03 AlGUA B.5AT 74 0,00 0,00
Titol 3 01.06.04 REG 22.030,07 0,00 0,00
Capitol 01.06 INSTAL LACIONS 63.000,17 600,00 0,95
63.000,17 600,00 0,95
NIVELL 2: Capitol
Capitol 01.01 ENDERROCS 14.068,57 0,00 0,00
Capitol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 19.445 59 27.30 0,14
Capitol 01.03 FONAMENTACIONS | MURS 50.907,08 0,00 0,00
Capitol 01.04 PAVIMENTS 36.878.76 815,36 2,20
Capitol 01.05 SERRALLERIA 19.265.75 104,90 0,54
Capitol 01.06 INSTAL LAGIONS £3.000,17 500,00 0,95
Capitol 01.07 JARDINERIA 31.847 80 123.00 0,39
Capftol 01.08 EQUIPAMENT 1251483 104,90 0,84
Captol 01.09 SENYALITZACIO 0,00 0,00 0,00
Capitol 01.10 GESTIO DE RESIDUS 27.348 57 0,00 0,00
Capitol 01.12 CONTROL DE QUALITAT 2.112.80 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost 1720 PARC PPCC_ARENYS DE MAR 286.439,92 1.775.46 0,62
286.489,92 1.775 46 0,62
NIVELL 1: Obra
Obra 01 Pressupost 1720 PARC PPCC_ARENYS DE MAR 286.489,02 177548 0,62
Obra 01 286.489,92 1.775.46 0,62

Els imports estan expressats en PEC sense IVA
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5. Justificacio de preus



Reforma de la placa dels Paisos Catalans, a Arenys de Mar.

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 02/05/24 Pag.: 1
MA D'OBRA
cobl UA DESCRIPCIO PREU
AO1-FEP3 h Ajudant col-locador 25,40 €
A0121000 h Oficial 1a 30,72 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 30,72 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 30,72 €
A0125000 h Oficial 1a soldador 31,23 €
A0127000 h Oficial 1a col-locador 30,72 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 31,27 €
A012F000 h Oficial 1a manya 31,21 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 31,76 €
A012J011 h Oficial 1° construccié de obra civil 17,54 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 31,76 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 30,72 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 38,25 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 35,82 €
A012J0012 h Ajudant de construccio d'obra civil 16,43 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 26,96 €
A0135000 h Ajudant soldador 27,06 €
A0137000 h Ajudant col-locador 26,96 €
A013A000 h Ajudant fuster 27,17 €
A013F000 h Ajudant manya 27,06 €
A013H000 h Ajudant electricista 26,91 €
A013M000 h Ajudant muntador 26,96 €
A013P000 h Ajudant jardiner 33,94 €
A0140000 h Manobre 25,25 €
A0150000 h Manobre especialista 26,24 €
AO0D-0007 h Manobre 26,84 €
AOE-000A h Manobre especialista 27,75 €
AOF-000B h Oficial 1a 28,61 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 28,61 €



Reforma de la placa dels Paisos Catalans, a Arenys de Mar.

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 02/05/24 Pag.: 2
MA D'OBRA

coDl UA DESCRIPCIO PREU

AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 32,16 €




Reforma de la placa dels Paisos Catalans, a Arenys de Mar.

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 02/05/24 Pag.: 3
MAQUINARIA

cobl UA DESCRIPCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 €
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 92,68 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 112,41 €
C1312340 h ;glta excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 116,98 €
1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 61,89 €
C1316100 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 54,65 €

2a59t
C13161D0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 56,63 €

2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm

d'amplaria
C131-005G h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 76,84 €
1331100 h Motoanivelladora petita 90,27 €
1335010 h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 1.5a 2.5 t 51,60 €
C13350C0 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52 €
C133A0K0 h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,25 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 79,25 €
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 48,81 €
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 64,38 €
1503000 h Camid grua 65,90 €
€1503300 h Camio grua de 3 t 62,43 €
C1503500 h Camié grua de 5t 69,37 €
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 58,87 €
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 15,68 €

sobre brag articglat per a una algaria de treball de 16

m, sense operari
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 56,52 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 2,39 €
C1705700 h Formigonera de 250 | 3,87 €
C170J0011 h Regle vibrant de 3m 4,73 €
C170J012 h Hidronetejadora a pressio 4,65 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,36 €



Reforma de la placa dels Paisos Catalans, a Arenys de Mar.

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 02/05/24 Pag.: 4
MAQUINARIA
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€2001000 h Martell trencador manual 4,53 €
2005000 h Regle vibratori 5,88 €
€200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 9,21 €
C20K-00DP h Regle vibratori 5,16 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potencia, amb brag 55,08 €
desbrossador
CRE23000 h Motoserra 3,96 €
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-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 225,62 €
80305, en sacs
-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 145,42 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 1,85 €
B011-05ME m3 Aigua 1,82 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 23,67 €
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,16 €
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 24,26 €
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada 86,15 €
ensacs de 0,8 m3
B0321000 m3 Saulo sense garbellar 18,93 €
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 24,16 €
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 22,28 €
B0332400 t Grava de pedrera de pedra granitica, de 30 a 50 mm 26,04 €
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 25,50 €
maxima 20 mm, per a formigons
B034V500 m3 Pedra granitica de color ocre, per a reblert de gabions, 17,25 €
collocada amb mitjans manuals i mecanics, amb la
cara exterior acabada concertada.
B0361000 t Ull de perdiu 3 a7 mm 19,52 €
B0372000 m3 Tot-u artificial 23,19 €
BO3C-IRGJ m3 SAULO SOLID o equivalent, amb una dotacio de 7% 34,53 €
sobre pes sec d'hodroxid de calg al saulé d'aportacié
segons corba granulométrica acceptada per DO,
barrejat amb planta mobil dosificadora
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,36 €
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 165,63 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 253,60 €
80305, en sacs
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 163,45 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B064300B m3 Formigd HM-20/B / 20 / | de consistencia tova, 94,94 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B064300C m3 Formigd HM-20/P / 20 / | de consisténcia plastica, 94,94 €

grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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B064500C m3 Formigd HM-20/P / 40 / | de consisténcia plastica, 92,52 €
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B064J001 m3 Formigd  HM-20/B/12/lla  Artevia  Desactivat 100,56 €
“LAFARGEHOLCIM"”, amb fibres de polipropilé
incloses, fabricat en central, acabat color saulo.
B064J002 kg Desactivant del fraguat Artevia "LAFARGEHOLCIM 22,12 €
B064J003 | Resina selladora Artevia “LAFARGEHOLCIM", 6,03 €
incolora, formada per una dispersié de resina acrilica
estirenada, pel curat i la protecci6 de paviments
continus de formigd
B069-2A9P m3 Formigd d'0s no estructural HNE-15/P/40 de 79,40 €
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B069-14H8 m3 Formigd d'0s no estructural HNE-20/P/20 de 93,22 €
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
BO6A-HP2W m3 Formigé d'Us no estructural amb granulat reciclat, de 95,28 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20,
amb una substitucié del 100% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construccié o
demolici6 autoritzades
BOGF1-14HH m3 Formigd en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una 95,08 €
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment
=<0.6
BOGNLA2B m3 Formigé de neteja, amb una dosificacié de 150 kg/m3 92,01 €
de ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), 64,18 €
en sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigd 4,22 €
B091-H4LL kg Resina de poliureta monocomponent 2,50 €
B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 3,18 €
B0A14200 kg Filferro recuit 1,3 mm 2,22 €
BOA2AJ5Y m Tela metal-lica amb remat superior decoratiu <= 40 1,26 €
cm, de filferro d'acer galvanitzat ondulat plastificat, de
147x75 mm de pas de malla, i de D entre 2.45 a 3.25
mm els verticals i de D entre 1.65 a 2.3 mm els
longitudinals
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 2,67 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 1,13 €

400 N/mm2
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BOD3V001

BOD3V002

BOD3V003
BOD3V004
BOD3-16WA

BOK1V001

BOK1v002

B2RA73G1

B2RA7LP1

B2RA9SB0

B2RA9TDO

B35AV001

m2

m2

ml
ml
m3

m2

m2

m3

Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb
llistons de fusta de pi cuperitzat classe 4, de 5x15cm,
amb rastrells en la part inferior, amb fixacions
mecaniques.

Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi
cuperitzat classe 4, de 3x15c¢m, amb rastrells de fusta
de pi cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions
mecaniques.

Poste de fusta 9x9. Pi cuperitzat clase 4
Viga de fusta 15x7. Pi cuperitzat clase 4
Quadro de fusta de melis

Formacié de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons
de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col-locada amb
fixacions mecaniques sobre rastrells o perfils metal.lics
d'acer galvanitzat, segons indicacions dels planols de
detall o indicacions de la DF.

Formacié de respatller de banc, en zona de gabions,
amb fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col-locada amb
fixacions mecaniques sobre perfils metal.lics d'acer
galvanitzat inclinats i formant L sota la base de la fusta
de banc. Aquests perfils, aniran fixats a estructura de
gabions, segons indicacions dels planols de detall o
indicacions de la DF.

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccio o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Disposicio controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 /m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus

Deposici6 controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 tm3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Gabi6 de 2x0.5x0.5m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de 350g/m2 segons EN 10244-2 i UNE
EN IS0 9227, de diametre de 4,5 mm, i 50x100 mm de
pas de malla

18,20 €

25,85 €

15,00 €
14,00 €
1.460,17 €

32,20 €

45,14 €

26,20 €

10,59 €

56,95 €

65,17 €
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B35AV002

B35AV005

B35A-HYS3

B35A-HYZN

B6AZ222J

B7B111D0

B7B11AAQ

B7B1v001

B7B1VAAQ

B7B1VAA1

B7C2P100

B965-H693

B965-H694

B965-H695

m2

m2

m2

m2

m2

Gabio6 de 2x0.5xIm o 2x1x0.5m, de malla
electrosoldada galvanitzada, de 350g/m2 segons EN
10244-2 i UNE EN ISO 9227, de diametre de 4,5 mm, i
50 x 100 mm de pas de malla exterior, 100x100mm
interior

Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en
coronacio de gabio, seguint la pendent.

Gabio de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diametre de 4,5 mm, i 50x 100 mm de
pas de malla

Gabi6 de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada
galvanitzada, de diametre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla

Pal lateral de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 44 mm
i d'algaria 0,6 m

Geotextil format per feltre de polipropile no teixit, lligat
mecanicament de 140 a 190 g/m2

Geotextil format per feltre de polipropilé teixit de 100 a
110 g/m2

Malla antiherbes de doble capa, una de coco natural
100% de densitat 300 g/m? amb malla de polipropile i
un teixit antiherba de polipropile + poliéster de densitat
150 g/m? collocada en un terreny preparat, fixada
amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm
de diametre i de 20-10-20 cm de llargaria, i amb part
proporcional de rasa superior, totalment col.locada.

Sistema drenant de 52mm d'al¢ada, tipus SUDS o
equivalent, compost d'una membrana de noduls de
polipropilé reciclat al 100% perforat i embolcallat de
geotextil, que permeten el pas de l'aigua, resistencia al
punxonament, compressio i a l'estrip.

Diposit d'acumulacio, tipus SUDS o equivalent, de
polipropile reciclat al 100%. Dimensions de cada
modul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat de
geotextil, que permeten el pas de l'aigua, resistencia al
punxonament, compressio i a l'estrip.

Planxa de poliestiré expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

Vorada corba d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
200 mm d'algaria, inclosos els elements metal-lics
d'ancoratge soldats a la xapa

Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm
d'algaria, inclosos els elements metal-lics d'ancoratge
soldats a la xapa

Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i
200 mm d'algaria, inclosos els elements metal-lics
d'ancoratge soldats a la xapa

25,00 €

20,00 €

65,06 €

62,58 €

9,00 €

14,00 €

43,48 €

25,69 €
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B9E13200
B9E1-0HP8

B9E1-R001
BYE2-0HOT

BIP1-H6SX

B9P1-H6SZ

BB14VCO01

BBM1V001

BBM1v002

BD351630

BD5H8ABS

BD7JC180

m2

m2

m2

m2

kg

kg

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

Panot gris ratllat de 20x20x4 cm,
Panot de color de 20x20x4 c¢m, classe 1a, preu alt

Granulat de cautxu etile-propile-die EPDM, de color
verd-vermell

Granulat de cautxt estiré-butadie SBR

Barana, d'acer galvanitzat en calent:

Placa  d'ancoratge  d'acer  galvanbitzat, de
100x100x10mm, fixada a base de formigé amb barres
4510mm, amb una profunditat de 20cm.

Muntant realitzat per dos tubs de @22mm, d'acer
galvanitzat, fixats entre ells amb pletina vertical de
28x640x5mm.

Doble passama, col.locat al damunt de cada tub de
muntants, col.locats a diferent algada, segons planols
de detall, format per tub d'acer galvanitzat, de
250,5mm.

Inclou cargols, tacs, perforacions, resines i tot el
necessari. Es prioritzara que cargols, femelles, peces
auxiliars, siguin de material apte per a l'intempérie.
Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les
especificacions de la DT.

Senyalitzaci6 d'usos i manteniment, segons
indicacions de planols, en zones d'accés, jocs infantils,
zona picnic i font, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lacié del pal, amb forat i formigd

Senyalitzacié amb cartells explicatius de les espécies
d'arbres i arbustives, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lacié del pal, amb forat i formigo.

Pericd prefabricat de formigo per a sanejament, de
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 c¢cm d'a 3 cares, inclosa
tapa de prefabricada de formigd

Canal de formigé polimer sense pendent, d'amplaria
interior 200 mm i 200 a 240 mm d'algaria, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressio, de polietile, diametre nominal DN 160,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superficies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacio segons
norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitiangant maniguet
extruit i junt elastoméric d'estanquitat

18,00 €
10,74 €

1,67 €

40,00 €

110,44 €

106,54 €
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BD7JL180 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat 19,96 €

sense pressio, de polietile, diametre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superficies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'area d'aplicacio U, fabricacio segons
norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitiangant maniguet
extruit i junt elastoméric d'estanquitat

BDK21495 u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons de 16,70 €
40x40x45 cm, per a instal'lacions de serveis

BFB19400 m Tub de polietile de designacio PE 100, diametre 3,52 €
nominal DN 63, pressi6 nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricaci6 segons
norma UNE-EN 12201-2

BFB1F400 m Tub de polietile de designacio PE 100, diametre 12,87 €
nominal DN 125, pressi6 nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricaci6 segons
norma UNE-EN 12201-2

BFB25300 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 25 mm de 0,50 €
diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB26300 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 32 mm de 0,80 €
diametre nominal, de 6 bar de pressio nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB28300 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 50 mm de 1,95 €
diametre nominal, de 6 bar de pressi6 nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB29300 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 63 mm de 3,06 €
diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, serie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB2C400 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 90 mm de 8,75 €
diametre nominal, de 10 bar de pressidé nominal, série
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFWB1905 u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 63 18,61 €
mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio

BFWB1F42 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 52,92 €
125 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressi6 nominal, per a soldar

BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 3,04 €
25 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio

BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 4,21 €
32 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio

BFWB2805 u Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 9,16 €
50 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
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BFWB2905 u

BFWB2C05 u

BFYB1905 u

BFYB1F42 u

BFYB2305 u

BFYB2505 u

BFYB2605 u

BFYB2805 u

BFYB2905 u

BFYB2C05 u

BG22TH10 m

BG380900 m

BGY38000 u

Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de
63 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio

Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de
90 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat alta, de 63 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat alta, de 125 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de pressid nominal, per a
soldar

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat baixa, de 25 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat baixa, de 32 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat baixa, de 50 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat baixa, de 63 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietile de densitat baixa, de 90 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio

Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa
la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte de 20 J, resistencia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

13,63 €

42,83 €

0,13 €

0,06 €

0,38 €

2,76 €

0,26 €
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BHI93V001 u Lluminaria Simon FOGO model S o equivalent, de 749,00 €

12W o0 18W de poténcia, fixacio per lira, coberta plana,
difusor de vidre temperat transparent pla. Classe |,
IP66. Grup optic Istanium® LED multi-array amb optica
RJ vial frontal J amb abast maxim en 68,8° i dispersio
maxima en 54°, llum de dia neutra. Grup optic protegit
per un vidre temperat pla de facil neteja, compost per
LEDs dalta eficiencia. Valor el flux a I'hemisferi
superior (FHS) de menys de 1%, valid per a zones
E1, certificat per 'Oficina de Proteccit de el Cel de
I'Institut Astrofisic de Canaries (IAC). rendiment LOR
de el 93% a 1'82%.

Regulacio opcional amb linia de comandament 2N +
sense linia de comandament (Autoregulacio) 2n-, per
flux des de capgalera CAD, mitiangant telegestio
entrada 1-10 o DALl Programaci6 a mida i
manteniment de flux de sortida constant opcional
(CLO). Inclou accessoris de fixacid i connexio.
Instal-lada i connectada.

BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 210,25 €
troncoconica, de 4 m d'algaria, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

BHM11L22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma 381,50 €
troncoconica, de 8 m d'algaria, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma

UNE-EN 40-5

BHM2-R001 u Columna cilindrica de secci6 circular de 4 m d'alcaria, 650,00 €
vertical, TIPUS CIL 4MT pintada GHYTECH o
equivalent

fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de
designacio S235JR segons norma UNE-EN 10025-2
de 3 mm de gruix com a minim, preparada per a la
col-locacio de lira orientable d'1 a 3 llums, placa
d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 10 mm de
gruix amb 4 cartel-les de reforg i 4 forats colissos per a
perns M25, amb anella de reforg en la base de 350
mm d'algaria i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300
mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforg
interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricaci6 segons la norma
UNE-EN 40-5, de la série MT, ref. MT-7.5 d'HGH o
equivalent
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BHM2-R002

BHM2-VLGO

BHM2-VLH9

BHWM1000

BJS1U065

BJS1UZ10

BJS51650

u

u

Columna cilindrica de secci6 circular de 7 m d'algaria,
vertical, TIPUS CIL 7MT pintada GHYTECH o
equivalent

fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de
designacio S235JR segons norma UNE-EN 10025-2
de 3 mm de gruix com a minim, preparada per a la
collocacio de lira orientable d'1 a 3 llums, placa
d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 10 mm de
gruix amb 4 cartel-les de reforg i 4 forats colissos per a
perns M25, amb anella de reforg en la base de 350
mm d'algaria i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300
mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforg
interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricaci6 segons la norma
UNE-EN 40-5, de la serie MT, ref. MT-7.5 d'HGH o
equivalent

Columna cilindrica de secci6 circular de 4 m d'alcaria,
vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no
aliat de designacio S235JR segons norma UNE-EN
10025-2 de 3 mm de gruix com a minim, amb 1 brag
de 100 cm de sortint, preparada per a la col-locacio
suspesa d'1 llum, placa d'ancoratge quadrada de
300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel-les de
reforg i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella
de reforg en la base de 350 mm d'algaria i 4 mm de
gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust
amb pany normalitzat, amb reforg interior de la
columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en
calent, fabricacié segons la norma UNE-EN 40-5, de la
serie MT, ref. MT-4 d'HGH o equivalent

Columna cilindrica de seccio circular de 7,5 m
d'algaria, vertical, fabricada amb planxa d'acer
estructural no aliat de designacié S235JR segons
norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a
minim, amb 1 brag de 100 cm de sortint, preparada per
a la collocaci6 suspesa d'1 llum, placa d'ancoratge
quadrada de 400x400 mm i 10 mm de gruix amb 4
cartel-les de reforg i 4 forats colissos per a perns M25,
amb anella de reforg en la base de 350 mm d'algaria i
4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada
al fust amb pany normalitzat, amb reforg interior de la
columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en
calent, fabricacié segons la norma UNE-EN 40-5, de la
serie MT, ref. MT-7.5 d'HGH o equivalent

Part proporcional d'accessoris per a columnes

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN
65 mm i racord de connexio tipus Barcelona de 70 mm
de diametre, perico i tapa de fosa i valvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi

Petit material metal-lic per a connexié de la boca de
reg amb la canonada

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm

844,00 €

389,88 €

717,55 €

47,89 €

209,69 €

34,17 €

1,06 €



Reforma de la placa dels Paisos Catalans, a Arenys de Mar.

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 02/05/24

Pag.: 14

MATERIALS

cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

BJS5V100

BJSAV1G1

BJSBV221

BJSDV001

BN11V644

BQ21BC60

BQ21R001

BQ312411

BQ3z1300

Anell obert, format per tub de degoteig de PE g16mm
de diametre nominal, XCF de Raind Bird, amb
degoters inserits cada 30cm, amb 3m de tuc amb 10
degoters de 3.5lh PE @16mm 2.8_4.14 bars,
autoprotegits i autonetejable, protegides amb tub dren
de 925mm (reg arbrat). S'inclouen tots els treballs i
materials necessaris per a la seva correcta execucio,
deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada.

Sistema de programaci6 de reg telegestionat, Hunter o
equivalent, per a un nombre maxim de 28 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentacio, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat. Inclou cablejat
eléctric i sensor de pluja. S'inclouen tots els treballs i
materials necessaris per a la la connexi6 eléctrica a
armari  d'enllumenat, deixant la unitat d'obra
completament acabada i comprovada. S'automatitzara
tota la installaci6 de la xarxa de reg, amb una
connexio directa entre les electrovalvules i aquest.

Capgal de reg, format per clau de pas, filtre d'anelles
de 120 mesh, electrovalvula de 1" amb regulador de
cabal i de pressio per cada sector, amb un nimero
maxim de 2 sectors, dins de perico de 60x60cm, amb
llit de graves (reg per degoteig). S'inclouen tots els
treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execucio, deixant la unitat d'obra completament
acabada i comprovada.

Armari per a programador, de planxa d'acer galvanitzat
en calent de 2 mm de gruix, acabat pintat, dos portes,
de mides 1250x750x300mm, amb sostret i bancada de
formigo.

Valvula de descarrega o de drenatge automatica,
ubicada en pericé de 1" de plastic. S'inclouen tots els
treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execucio, deixant la unitat d'obra completament
acabada i comprovada.

Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 60 |,
37,5 cm de diametre, circular de planxa perforada
d'acer de gruix 2 mm amb acabat imprimacié epoxi i
pintura poliester, i suports de tub de 40 mm

Paperera model Taul6 de Fabregas o equivalentr amb
suports en acer pintat de color corten i 4 llistons de
fusta de conifera certificada FSC®, de mesures:
442x412x852 mm.

Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb
acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'algaria, broc de
llauté cromat amb polsador temporitzat i reixa de
desguas rectangular

Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexio a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

38,50 €

816,32 €

369,12 €

212,17 €

12,46 €

96,36 €

350,00 €

2.583,25 €

34,93 €
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BQA2V001

BQA2V002

BQA2V003

BQA2V004

BQA2V005

BQA2V006

BQA2V007

BQA2V009

BQBAV120

BQU2V001

BQZ53122

BQZz5v282

BR341150

BR3P2110

m3

m3

Joc infantil de cordes suspeses, model K6.51825 de
BDU o equivalent . Doble element de cordes
suspeses, en fusta de larix, peus d'acer. Cordes de
color vermell. Tronc quadrat.

Cada element inclou 4 cordes especials amb
abragadores (longitud 5,25m, h: 20cm i h:1.20m) amb
8 muntants. Peus dacer i tronc quadrat Inclou
fixacions a daus de formigé i tots els elements que
porten els jocs, per a un correcte funcionament.

Joc infantil de rodones saltarines, de BDU 6.06000 o
equivalent, amb molles d'acer revestit i plataforma
d'entarimat de 45mm de gruix. Inclou fixacions a daus
de formigd i tots els elements que porten els jocs, per a
un correcte funcionament.

Grip per a rocodrom, fixat mecanicament a la tarima.

Joc infantil d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua,
bomba d'aigua amb diposit d'admissio, canal de 2
trajectories amb tancament, canal amb tancament de
cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de
formigo i tots els elements que porten els jocs, per a un
correcte funcionament.

Joc infantil banyera oscilant en acer inoxidable/fusta de
larix amb ofnamentacié prefabircada. model 6.27300
de BDU o equivalent

Taula per usuaris amb cadira de rodes i 7 taburets.
Taula de 1,5 m de diametre amb un forat, disenyada
especial per usuaris de cadira de roedes. 7 taburets

Casa de jocs petita en fusta de larix, model L4.10100
de BDU o equivalent

Niu de corda model 4.19000 de BDU o equivalent

Proteccio d'arbres existents, durant el transcurs de les
obres, amb una tanca de fusta, en el perimetre de
I'arbre, de 2m d'algada com a minim.

Taula picnic de fusta de pi tractada, per a classe d'Us
4, de vuit places. Dimensions de 180 cm de llarg,
170cm d'ample i 77cm d'alt. Construida mitjangant
taulons de pi silvestre de 4.5cm de gruix tractats per a
classe d'0s IV. Inclou ancoratges i tot el necessari.

Aparcabicicletes de forma cilindrica de fosa de ferro
amb acabat proteccio antioxidant i pintura, de 110 mm
de llargaria i 900 mm d'algaria amb capacitat per a 2
bicicletes, per a col-locaci6 encastat

Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada
amb tot el necessari.

Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel

8.160,00 €

1.926,55 €

15,00 €

5.800,00 €

4.330,00 €

2.380,00 €

3.876,61 €

8.270,00 €

48,59 €

283,00 €

273,88 €

22,20 €

61,82 €

43,03 €
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BR3PV150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 48,20 €

conductivitat electrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, amb 1kg d'hidrogel per m3.

BR4178C3 u Arbutus unedo d'algaria de 30 a 40 cm, en contenidor 5,84 €
de3l
BR42122B u Celtis australis de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de 215,92 €

terra de diametre minim 57 c¢m i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ

BR43223B u Ficus carica de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor 113,14 €
de 501
BR44H428 u Punica granatum de perimetre de 12 a 14 ¢cm, amb pa 117,03 €

de terra de diametre minim 39 cm i profunditat minima
27,3 cm segons formules NTJ

BR451R2B u Quercus suber de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de 243,09 €
terra de diametre minim 57 ¢m i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ

BR452261 u Rhamnus alaternus en contenidor de 3 | 5,65 €

BR45A22B u Tamarix africana de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa 155,21 €
de terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ

BR45V001 u Subministrament de Quercus humilis de perimetre de 212,85 €
18/20 cm, amb pa de terra de diametre minim 127,5
cm i profunditat minima 89,25 cm segons formules NTJ

BR4AC461 u Bougainvillea g. 'Sanderiana’ -Espalera en contenidor 16,09 €
debl

BR4AK634 u Bupleurum fruticosum d'algaria de 40 a 60 cm, en 5,01 €
contenidor de 3 |

BR4AV634 u Subministrament de Daphne gnidium d'algaria de 40 a 3,60 €
60 cm, en contenidor de 3 |

BR4CW841 u Erica multiflora en contenidor de 3 | 5,43 €

BRAEE251 u Lavandula angustifolia en contenidor de 3 | 3,51 €

BRAEEQ51 u Lavandula stoechas en contenidor de 3 | 3,51 €

BR4FKDB1 u Origanum vulgare en test 11x11 cm 1,82 ¢

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'alcaria de 40 a 60 cm, en 4,68 €
contenidor de 3 |

BR4GYB34 u Retama monosperma d'algaria de 40 a 60 c¢m, en 4,68 €
contenidor de 3 |

BR4H3441 u Rosmarinus officinalis en contenidor de 3| 3,51 €

BR4H6231 u Ruscus aculeatus en contenidor de 2 | 4,95 €

BR4H9S34 u Salvia x jamensis d'algaria de 30 a 40 cm, en 4,50 €

contenidor de 3 |
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BR4J6F46 u Thymus vulgaris d'algaria de 20 a 30 cm, en contenidor 4,35 €
de3l

BR4JL236 u Vitex agnus-castus d'algaria de 60 a 80 cm, en 4,50 €
contenidor de 3 |

BRB5P2A0 m Taulé de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de 8,75 €
llargaria, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de proteccio profunda

BRB5P6A0 m Taulo de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de 10,58 €
llargaria, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de proteccio profunda

BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccid 5,09 €
circular, de 8 cm de diametre i 2 m de llargaria

BRZ2V354 u Tutors formats per 3 pals de fusta tractada a l'autoclau, 24,54 €

de seccid tornejada de 6 o 8 cm de diametre i de 3
metres de longitud (enterrar minim 50 cm).
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B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment Rend.: 1,000 99,40 €
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
al'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 R x 27,75000 = 29,13750
Subtotal... 29,13750 29,13750
Maquinaria:
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,750 /R x 2,36000 = 1,77000
Subtotal... 1,77000 1,77000
Materials:
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1520  x 23,36000 = 35,50720
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200  x 163,45000 = 32,69000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 68,19720 68,19720
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,29138
COST DIRECTE 99,39608
COST EXECUCIO MATERIAL 99,39608
B03X-0GW6 m3  Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment Rend.: 1,000 67,55 €
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
al'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 R x 27,75000 = 29,13750
Subtotal... 29,13750 29,13750
Maquinaria:
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,750 /R x 2,36000 = 1,77000
Subtotal... 1,77000 1,77000
Materials:
-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0250  «x 145,42000 = 36,35500
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 36,35500 36,35500
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,29138
COST DIRECTE 67,55387
COST EXECUCIO MATERIAL 67,55387
D0391311 m3  Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment Rend.: 1,000 98,72 €
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
al'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,050 R x 26,24000 = 27,55200
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Subtotal... 27,55200 27,55200
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,750 R x 2,39000 = 1,79250
Subtotal... 1,79250 1,79250
Materials:
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1520  x 23,67000 = 35,97840
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 «x 165,63000 = 33,12600
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 69,10440 69,10440
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,27552
COST DIRECTE 98,72442
COST EXECUCIO MATERIAL 98,72442
D060M0B2 m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 106,07 €
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granitica de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 26,24000 = 23,61600
Subtotal... 23,61600 23,61600
Maquinaria:
C1705700 h Formigonera de 250 | 0,450 R x 3,87000= 1,74150
Subtotal... 1,74150 1,74150
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,180  «x 1,85000 = 0,33300
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650  «x 24,26000 = 15,76900
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 1,550  «x 25,50000 = 39,52500
maxima 20 mm, per a formigons
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,150  «x 165,63000 = 24,84450
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 80,47150 80,47150
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,23616
COST DIRECTE 106,06516
COST EXECUCIO MATERIAL 106,06516
D060Q0B1 m3 Formigé de 225 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 123,48 €
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granitica de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,100 R x 26,24000 = 28,86400
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Subtotal... 28,86400 28,86400
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 2,39000 = 1,43400
Subtotal... 1,43400 1,43400
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,180  «x 1,85000 = 0,33300
B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650  x 24,26000 = 15,76900
B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 1550  x 25,50000 = 39,52500
maxima 20 mm, per a formigons
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,225  «x 165,63000 = 37,26675
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 92,89375 92,89375
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,28864
COST DIRECTE 123,48039
COST EXECUCIO MATERIAL 123,48039
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1,000 108,54 €
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporcio
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistencia a compressio,
elaborat a l'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 1,000 R x 26,24000 = 26,24000
Subtotal... 26,24000 26,24000
Maquinaria:
C1705600 h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300
Subtotal... 1,67300 1,67300
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,200 X 1,85000 = 0,37000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1630  x 23,67000 = 38,58210
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0250  x 165,63000 = 41,40750
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 80,35960 80,35960
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,26240
COST DIRECTE 108,53500
COST EXECUCIO MATERIAL 108,53500
DO0B27A00 kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat Rend.: 1,000 1,50 €
a I'obra B400S, de limit elastic >= 400 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 IR x 30,72000 = 0,15360
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 IR x 26,96000 = 0,13480
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Subtotal... 0,28840 0,28840
Materials:
B0A14200 kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102  «x 2,22000 = 0,02264
BOB27000 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 1,050  x 1,13000 = 1,18650
400 N/mm2
Subtotal... 1,20914 1,20914
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00288
COST DIRECTE 1,50042
COST EXECUCIO MATERIAL 1,50042




Reforma de la placa dels Paisos Catalans, a Arenys de Mar.

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 02/05/24 Pag. 22
PARTIDES D'OBRA
NUM coDI UA DESCRIPCIO PREU
E5Z3V114 m2 Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi Rend.: 1,000 70,53 €
cuperitzat classe 4, de 3x15cm, amb rastrells de fusta
de pi cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions
mecaniques.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,862 IR x 31,27000 = 26,95474
AD13A000 h Ajudant fuster 0,431 R x 27,7000 = 11,71027
Subtotal... 38,66501 38,66501
Materials:
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150  «x 2,67000= 0,40050
BOD3V002 m2 Paviment de fusta, realitzat amb liistons de fusta de pi 1,050  x 25,85000 = 27,14250
cuperitzat classe 4, de 3x15cm, amb rastrells de fusta
de pi cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions
mecaniques.
Subtotal... 27,54300 27,54300
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,96663
COST DIRECTE 67,17464
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,35873
COST EXECUCIO MATERIAL 70,53337
E7B111D0 m2  Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat Rend.: 1,000 3,74 €
mecanicament de 140 a 190 g/m2, collocat sense
adherir
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,040 R x 30,72000 = 1,22880
A0137000 h Ajudant collocador 0,020 R x 26,96000 = 0,53920
Subtotal... 1,76800 1,76800
Materials:
B7B111D0 m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat 1,100  «x 1,61000 = 1,77100
mecanicament de 140 a 190 g/m2
Subtotal... 1,77100 1,77100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02652
COST DIRECTE 3,56552
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,17828
COST EXECUCIO MATERIAL 3,74380
F932v01J m3  Paviment de saulo, tipus ARIPAQ o equivalent, amb Rend.: 1,000 33,90 €
una granulometria entre 0 i 5mm, amb estesa i
piconatge del material al 98 % del PM, col.locat en
pendents de fins el 15%.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,050 R x 25,25000 = 1,26250
Subtotal... 1,26250 1,26250

Maquinaria:
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C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 R x 90,27000 = 3,15945
C13350C0 h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 R x 87,52000 = 4,37600
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 R x 64,38000 = 1,60950
Subtotal... 9,14495 9,14495
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050 «x 1,85000 = 0,09250
B0321000 m3 Saulo sense garbellar 1,150 18,93000 = 21,76950
Subtotal... 21,86200 21,86200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01894
COST DIRECTE 32,28839
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,61442
COST EXECUCIO MATERIAL 33,90281
F9365H11 m3 Base de formigo HM-20/B/20/1, de consisténcia tova i Rend.: 1,000 122,62 €
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de
cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,150 R x 30,72000 = 4,60800
A0140000 h Manobre 0,450 R x 25,25000 = 11,36250
Subtotal... 15,97050 15,97050
Maquinaria:
€2005000 h Regle vibratori 0,150 R x 5,88000 = 0,88200
Subtotal... 0,88200 0,88200
Materials:
B0643008 m3 Formigo HM-20/B / 20 / | de consisténcia tova, 1,050  x 94,94000 = 99,68700
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 99,68700 99,68700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,23956
COST DIRECTE 116,77906
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,83895
COST EXECUCIO MATERIAL 122,61801
FHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma Rend.: 1,000 529,84 €
troncoconica, de 4 m d'algaria, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de formigd
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 31,76000 = 10,03616
A013H000 h Ajudant electricista 0,316 R x 26,91000= 8,50356
A0140000 h Manobre 0,250 R x 25,25000 = 6,31250
Subtotal... 24,85222 24,85222
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Maquinaria:
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,316 /R x 58,87000 = 18,60292
Subtotal... 18,60292 18,60292
Materials:
BO6F1-14HH m3 Formigo en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una 0242  x 95,08000 = 23,00936
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment
=<0.6
BHM2-VLGO u Columna cilindrica de seccié circular de 4 m d'algaria, 1,000  x 389,88000 = 389,88000
vertical, fabricada amb planxa d'acer estructural no
aliat de designacio S235JR segons norma UNE-EN
10025-2 de 3 mm de gruix com a minim, amb 1 brag
de 100 cm de sortint, preparada per a la col-locacio
suspesa d'1 llum, placa d'ancoratge quadrada de
300x300 mm i 10 mm de gruix amb 4 cartel-les de
reforg i 4 forats colissos per a perns M25, amb anella
de reforg en la base de 350 mm d'algaria i 4 mm de
gruix, amb 1 porta de 120x300 mm ajustada al fust
amb pany normalitzat, amb reforg interior de la
columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en
calent, fabricacié segons la norma UNE-EN 40-5, de la
serie MT, ref. MT-4 d'HGH o equivalent
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000  x 47,89000 = 47,89000
Subtotal... 460,77936 460,77936
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,37278
COST DIRECTE 504,60728
DESPESES INDIRECTES 5,00% 25,23036
COST EXECUCIO MATERIAL 529,83765
FHM1VL22 u Columna tubular de planxa d'acer galvanitzat, el model Rend.: 1,000 875,21 €
CIL o equivalent, de 7 m d'algaria, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre
dau de formigé. Inclou perns, plantilla i tot el necessari
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 R x 31,76000 = 16,83280
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 R x 26,91000 = 14,26230
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 25,25000 = 6,31250
Subtotal... 37,40760 37,40760
Maquinaria:
€1503000 h Camio grua 0,530 R x 65,90000 = 34,92700
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,530 R x 58,87000 = 31,2010
Subtotal... 66,12810 66,12810
Materials:
B064500C m3 Formigé HM-20/P / 40 / | de consisténcia plastica, 0,341  «x 92,52000 = 31,54932

grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
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BHM2-R001 u Columna cilindrica de seccié circular de 4 m d'algaria, 1,000 x 650,00000 = 650,00000
vertical, TIPUS CIL 4MT pintada GHYTECH o
equivalent
fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de
designacio S235JR segons norma UNE-EN 10025-2
de 3 mm de gruix com a minim, preparada per a la
collocacio de lira orientable d'1 a 3 llums, placa
d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 10 mm de
gruix amb 4 cartel-les de reforg i 4 forats colissos per a
perns M25, amb anella de reforg en la base de 350
mm d'algaria i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300
mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforg
interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricaci6 segons la norma
UNE-EN 40-5, de la serie MT, ref. MT-7.5 dHGH o
equivalent
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000  x 47,89000 = 47,89000
Subtotal... 729,43932 729,43932
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,56111
COST DIRECTE 833,53613
DESPESES INDIRECTES 5,00% 41,67681
COST EXECUCIO MATERIAL 875,21294
FQA2V004 u Joc infantil d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua, Rend.: 1,000 6.330,95 €
bomba d'aigua amb diposit d'admissio, canal de 2
trajectories amb tancament, canal amb tancament de
cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de
formig6 i tots els elements que porten els jocs, per a un
correcte funcionament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 4,000 R x 30,72000 = 122,88000
A0140000 h Manobre 4,000 R x 25,25000 = 101,00000
Subtotal... 223,88000 223,88000
Materials:
BQA2vV004 u Joc infantil d'aigua, amb pedestal per a bomba d'aigua, 1,000 x  5.800,00000= 5.800,00000
bomba d'aigua amb diposit d'admissio, canal de 2
trajectories amb tancament, canal amb tancament de
cunya, canal amb comporta. Inclou fixacions a daus de
formigo i tots els elements que porten els jocs, per a un
correcte funcionament.
Subtotal... 5.800,00000 5.800,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 5,59700
COST DIRECTE 6.029,47700
DESPESES INDIRECTES 5,00% 301,47385
COST EXECUCIO MATERIAL 6.330,95085
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FQA2V005 u subministre i col-locacio de joc infantil banyera oscilant Rend.: 1,000 4.787,45 €
en acer inoxidable/fusta de larix amb ofnamentacio
prefabircada. model 6.27300 de BDU o equivalent.
Inclou fixacions i tots els elements que porten els jocs,
per a un correcte funcionament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 4,000 R x 30,72000 = 122,88000
A0140000 h Manobre 4,000 R x 25,25000 = 101,00000
Subtotal... 223,88000 223,88000
Materials:
BQA2V005 u Joc infantil banyera oscilant en acer inoxidable/fusta de 1,000 x  4.330,00000= 4.330,00000
larix amb ofnamentacié prefabircada. model 6.27300
de BDU o equivalent
Subtotal... 4.330,00000 4.330,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 5,59700
COST DIRECTE 4.559,47700
DESPESES INDIRECTES 5,00% 227,97385
COST EXECUCIO MATERIAL 4.787,45085
FQA2V013 m2 Formacio de talis inclinat realitzat amb llistons de fusta Rend.: 1,000 968,14 €
de pi cuperitzat, de 3x15cm, ambv viga de suport de
15x7 cm cada 90 cm en sentit longitudinal i cada 170
en sentit transversal, i poste de suport de fusta de 9x9
cm ancorat a dau de formigé 30x30x60cm, cada 170
cm en els costats llargs, i cada 90 cm en els costats
curts.
Tot amb pi cuperitzat classe 4.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 R x 31,27000 = 31,27000
A013A000 h Ajudant fuster 1,000 R x 27,17000 = 27,17000
Subtotal... 58,44000 58,44000
Materials:
B0OA32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150  «x 2,67000 = 0,40050
BOD3V002 m2 Paviment de fusta, realitzat amb llistons de fusta de pi 32000 «x 25,85000 = 827,20000
cuperitzat classe 4, de 3x15¢m, amb rastrells de fusta
de pi cuperitzat de 8x8cm c¢/50cm, amb fixacions
mecaniques.
BOD3V003 mi Poste de fusta 9x9. Pi cuperitzat clase 4 1,000 «x 15,00000 = 15,00000
BOD3V004 ml Viga de fusta 15x7. Pi cuperitzat clase 4 1,500  x 14,00000 = 21,00000
Subtotal... 863,60050 863,60050
COST DIRECTE 922,04050
DESPESES INDIRECTES 5,00% 46,10203
COST EXECUCIO MATERIAL 968,14253
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P966-H97N m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm Rend.: 1,000 60,55 €
d'algaria, inclosos els elements metal-lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col-locada sobre base de formigd
d'Us no estructural HNE-15/P/40 de resistencia a
compressi6 15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,150 IR x 26,84000 = 4,02600
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 R x 28,61000 = 4,29150
Subtotal... 8,31750 8,31750
Materials:
B069-2A9P m3 Formigo dus no estructural HNE-15/P/40 de 0,045  x 79,40000 = 3,57300
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B965-H694 m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm 1,050  x 43,48000 = 45,65400
d'algaria, inclosos els elements metal-lics d'ancoratge
soldats a la xapa
Subtotal... 49,22700 49,22700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12476
COST DIRECTE 57,66926
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,88346
COST EXECUCIO MATERIAL 60,55273
P9E1-DNOW m2  Paviment de panot per a pas de vianants de color amb Rend.: 1,000 46,05 €
tacs de 20x20x4 cm, collocat a lestesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment portland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,2699 R x 26,84000 = 7,24412
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,4295 R x 32,16000 = 13,81272
Subtotal... 21,05684 21,05684
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,010  «x 1,82000 = 0,01820
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 0,0031  «x 253,60000 = 0,78616
80305, en sacs
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigd 0,255  «x 4,22000 = 1,07610
B9E1-0HP8 m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de 1,020 x 17,22000 = 17,56440
vianants
B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment 0,0306  x 99,39608 = 3,04152
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
alobra
Subtotal... 22,48638 22,48638
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,31585
COST DIRECTE 43,85907
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,19295
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COST EXECUCIO MATERIAL 46,05203
P9E1-V8IU m2 Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 Rend.: 1,000 36,87 €
cm, classe 1a, preu alt, collocat a l'estesa amb
sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOD-0007 h Manobre 0,2699 /R x 26,84000 = 7,24412
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,4295 R x 32,16000 = 13,81272
Subtotal... 21,05684 21,05684
Materials:
-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 0,0031 X 225,62000 = 0,69942
80305, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,010  «x 1,82000 = 0,01820
BYE2-0HOT m2 Panot de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020  «x 10,74000 = 10,95480
B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment 0,0306  x 67,55388 = 2,06715
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
alobra
Subtotal... 13,73957 13,73957
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,31585
COST DIRECTE 35,11226
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,75561
COST EXECUCIO MATERIAL 36,86788
P-1  E2213422 m3  Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT Rend.: 1,000 4,67 €
20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,038 R x 116,98000 = 4,44524
20t
Subtotal... 4,44524 444524
COST DIRECTE 444524
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,22226
COST EXECUCIO MATERIAL 4,66750
P-2  E222142A m3 Excavacio de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 9,29 €
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora de combustible i carrega mecanica
sobre camio
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,143 R x 61,89000 = 8,85027
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Subtotal... 8,85027 8,85027

COST DIRECTE 8,85027

DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,44251

COST EXECUCIO MATERIAL 9,29278

P-3  E222B432 m3 Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m Rend.: 1,000 10,40 €

de fondaria, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,160 /R x 61,89000 = 9,90240
Subtotal... 9,90240 9,90240
COST DIRECTE 9,90240
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,49512
COST EXECUCIO MATERIAL 10,39752
P-4 E225177F m3  Terraplenat i piconatge mecanics amb terres Rend.: 1,000 4,60 €
adequades, en tongades de fins a 25 ¢cm, amb una
compactacié del 95% del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,010 R x 25,25000 = 0,25250
Subtotal... 0,25250 0,25250
Maquinaria:
C1316100 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,033 R x 54,65000 = 1,80345
2a59t
C1335010 h Corro vibratori autopropulsat, de 1.5a 2.5 t 0,045 R x 51,60000 = 2,32200
Subtotal... 4,12545 4,12545
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00379
COST DIRECTE 4,38174
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,21909
COST EXECUCIO MATERIAL 4,60082
P-5  E2255J90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de Rend.: 1,000 57,99 €
pedra calcaria, en tongades de 50 cm com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,015 R x 25,25000 = 0,37875

Subtotal... 0,37875 0,37875
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Maquinaria:
C1311430 h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 R x 92,68000 = 0,92680
Subtotal... 0,92680 0,92680
Materials:
B0331020 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 2420 «x 22,28000 = 53,91760
Subtotal... 53,91760 53,91760
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00568
COST DIRECTE 55,22883
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,76144
COST EXECUCIO MATERIAL 57,99027
P-6  E225VH70 m3  Capa d'arid tipus ull de perdiu, amb estesa i piconatge Rend.: 1,000 48,32 €
del material.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 25,25000 = 0,25250
Subtotal... 0,25250 0,25250
Maquinaria:
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,006 R x 112,41000 = 0,67446
C13350C0 h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 R x 87,52000 = 1,75040
Subtotal... 2,42486 2,42486
Materials:
B0361000 t Ull de perdiu 3 a7 mm 2,220 X 19,52000 = 43,33440
Subtotal... 43,33440 43,33440
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00379
COST DIRECTE 46,01555
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,30078
COST EXECUCIO MATERIAL 48,31632
P-7  E5Z3V113 m2 Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb Rend.: 1,000 62,10 €
listons de fusta de pi cuperitzat, de 5x15¢m, amb
rastrells en la part inferior, amb fixacions mecaniques.
junta reomplerta amb ull de perdiu
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,862 /R x 31,27000 = 26,95474
A013A000 h Ajudant fuster 0,431 IR x 27,17000 = 11,71027
Subtotal... 38,66501 38,66501
Materials:
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150  «x 2,67000 = 0,40050
BOD3Vv001 m2 Paviment de fusta amb junta oberta, realitzat amb 1,050  x 18,20000 = 19,11000

llistons de fusta de pi cuperitzat classe 4, de 5x15¢m,
amb rastrells en la part inferior, amb fixacions
mecaniques.
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Subtotal... 19,51050 19,51050
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,96663
COST DIRECTE 59,14214
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,95711
COST EXECUCIO MATERIAL 62,09924
P-8  E7B1VAAQ m2  Sistema drenant de 52mm d'algada, tipus SUDS o Rend.: 1,000 18,92 €
equivalent, compost d'una membrana de noduls de
polipropile reciclat al 100% perforat i embolcallat de
geotextil PP 150 g/m2, que permeten el pas de l'aigua,
resisténcia al punxonament, compressié i a l'estrip.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,100 /R x 30,72000 = 3,07200
A0137000 h Ajudant col-locador 0,100 /R x 26,96000 = 2,69600
Subtotal... 5,76800 5,76800
Materials:
B7B11AAQ m2 Geotextil format per feltre de polipropilé teixit de 100 a 2200  «x 1,03000 = 2,26600
110 g/m2
B7B1VAAQ m2 Sistema drenant de 52mm d'algada, tipus SUDS o 1,100  x 9,00000 = 9,90000
equivalent, compost d'una membrana de noduls de
polipropilé reciclat al 100% perforat i embolcallat de
geotextil, que permeten el pas de l'aigua, resistencia al
punxonament, compressio i a l'estrip.
Subtotal... 12,16600 12,16600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08652
COST DIRECTE 18,02052
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,90103
COST EXECUCIO MATERIAL 18,92155
P-9  E7B1VAA1 u Diposit d'acumulacio, tipus SUDS o equivalent, format Rend.: 1,000 123,79 €
per 4u de mudul en total, de polipropilé reciclat al
100%. Dimensions de cada modul, 450x408x685mm.
Inclou embolcallat de geotextl PP 150 g/m2, que
permeten el pas de laigua, resisténcia al
punxonament, compressio i a l'estrip.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 1,000 R x 30,72000 = 30,72000
A0137000 h Ajudant collocador 1,000 R x 26,96000 = 26,96000
Subtotal... 57,68000 57,68000
Materials:
B7B11AAQ m2 Geotextil format per feltre de polipropilé teixit de 100 a 3250  «x 1,03000 = 3,34750

110 g/m2
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B7B1VAA1 u Diposit d'acumulacio, tipus SUDS o equivalent, de 4,000 x 14,00000 = 56,00000
polipropile reciclat al 100%. Dimensions de cada
modul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat de
geotextil, que permeten el pas de l'aigua, resisténcia al
punxonament, compressio i a l'estrip.
Subtotal... 59,34750 59,34750
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,86520
COST DIRECTE 117,89270
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,89464
COST EXECUCIO MATERIAL 123,78734
P-10 E7B1VAA2 m Diposit modular en paviment filtrant, tipus SUDS o Rend.: 1,000 136,62 €
equivalent, format per 5 fileres de 54 caixes
cadascuna, de polipropilé reciclat al 100%. Dimensions
de cada modul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat
de geotextil PP 150 g/m2, que permeten el pas de
I'aigua, resisténcia al punxonament, compressio i a
I'estrip.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a col-locador 0,400 R x 30,72000 = 12,28800
A0137000 h Ajudant col-locador 0,400 R x 26,96000 = 10,78400
Subtotal... 23,07200 23,07200
Materials:
B7B11AAQ m2 Geotextil format per feltre de polipropilé teixit de 100 a 1650  x 1,03000 = 1,69950
110 g/m2
B7B1VAA1 u Diposit d'acumulacio, tipus SUDS o equivalent, de 7,500  x 14,00000 = 105,00000
polipropile reciclat al 100%. Dimensions de cada
modul, 450x408x685mm. Inclou embolcallat de
geotextil, que permeten el pas de l'aigua, resistencia al
punxonament, compressio i a l'estrip.
Subtotal... 106,69950 106,69950
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,34608
COST DIRECTE 130,11758
DESPESES INDIRECTES 5,00% 6,50588
COST EXECUCIO MATERIAL 136,62346
P-11 E7B1VACO m2 Malla antiherbes de doble capa, una de coco natural Rend.: 1,000 8,35 €
100% de densitat 300 g/m? amb malla de polipropile i
un teixit antiherba de polipropile + poliéster de densitat
150 g/m? collocada en un terreny preparat, fixada
amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm
de diametre i de 20-10-20 cm de llargaria, i amb part
proporcional de rasa superior, totalment col.locada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0127000 h Oficial 1a collocador 0,040 R x 30,72000 = 1,22880
A0137000 h Ajudant collocador 0,050 R x 26,96000 = 1,34800
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Subtotal... 2,57680 2,57680
Materials:
B7B1V001 m2 Malla antiherbes de doble capa, una de coco natural 1,100  x 4,85000 = 5,33500
100% de densitat 300 g/m?, amb malla de polipropile i
un teixit antiherba de polipropilé + poliester de densitat
150 g/m? collocada en un terreny preparat, fixada
amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm
de diametre i de 20-10-20 cm de llargaria, i amb part
proporcional de rasa superior, totalment col.locada.
Subtotal... 5,33500 5,33500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03865
COST DIRECTE 7,95045
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,39752
COST EXECUCIO MATERIAL 8,34797
P-12  E936V001 m2  Paviment continu de 20cm de gruix minim, amb juntes, Rend.: 1,000 43,12 €
per us peatonal, realitzat amb formigé HM-20/B/12/lla
Artevia desactivat "LAFARGEHOLCIM™ o equivalent,
amb un acabat de color “'saulé”, amb fibres de
polipropilé incloses, fabricat en central, i tractat
superficialment amb aditius especifics, per deixar al
descobert 2/3 del diametre de I'arid; posterior aplicacio
de resina selladora Artevia “LAFARGEHOLCIM™ o
equivalent, incolora, abocat des de camié.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J011 h Oficial 1° construccié de obra civil 0,237 R x 17,54000 = 4,15698
A012J0012 h Ajudant de construccié d'obra civil 0,277 IR x 16,43000 = 4,55111
Subtotal... 8,70809 8,70809
Maquinaria:
C170J0011 h Regle vibrant de 3m 0,022 R x 4,73000 = 0,10406
C170J012 h Hidronetejadora a pressio 0,162 R x 4,65000= 0,75330
Subtotal... 0,85736 0,85736
Materials:
B064J001 m3 Formigo ~ HM-20/B/12/lla  Artevia  Desactivat 0228  «x 100,56000 = 22,92768
“LAFARGEHOLCIM", amb fibres de polipropilé
incloses, fabricat en central, acabat color saul6.
B064J002 kg Desactivant del fraguat Artevia “"LAFARGEHOLCIM"* 0,300  «x 22,12000 = 6,63600
B064J003 I Resina selladora Artevia “LAFARGEHOLCIM", 0,300  «x 6,03000 = 1,80900
incolora, formada per una dispersi6 de resina acrilica
estirenada, pel curat i la proteccio de paviments
continus de formigd
Subtotal... 31,37268 31,37268
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13062
COST DIRECTE 41,06875
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,05344
COST EXECUCIO MATERIAL 4312219
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P-13  E936V002 m2 Franges de paviment en zona d'escales, de 6 cm de Rend.: 1,000 22,83 €
gruix, realitzat amb formigo HM-20/B/12/lla Artevia
desactivat “"LAFARGEHOLCIM* o equivalent, acabat
en color “"saul6”’, amb fibres de polipropilé incloses,
fabricat en central, i tratat superficialment amb aditius
especifics, per deixar al descobert 2/3 del diametre de
I'arid; posterior aplicacid de resina selladora Artevia
“LAFARGEHOLCIM™ o equivalent, incolora, abocat
des de camié amb transport intern per dins de I'obra.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012J011 h Oficial 1° construcci de obra civil 0,350 IR x 17,54000 = 6,13900
A012J0012 h Ajudant de construccié d'obra civil 0,300 R x 16,43000 = 4,92900
Subtotal... 11,06800 11,06800
Maquinaria:
C170J0011 h Regle vibrant de 3m 0,022 R x 4,73000 = 0,10406
C170J012 h Hidronetejadora a pressio 0,162 R x 4,65000= 0,75330
Subtotal... 0,85736 0,85736
Materials:
B064J001 m3 Formigd ~ HM-20/B/12/lla  Artevia  Desactivat 0,068  x 100,56000 = 6,83808
“LAFARGEHOLCIM"”, amb fibres de polipropilé
incloses, fabricat en central, acabat color saulo.
B064J002 kg Desactivant del fraguat Artevia "LAFARGEHOLCIM™* 0,100  «x 22,12000 = 2,21200
B064J003 I Resina selladora Artevia “LAFARGEHOLCIM", 0,100  «x 6,03000 = 0,60300
incolora, formada per una dispersi6 de resina acrilica
estirenada, pel curat i la proteccio de paviments
continus de formigd
Subtotal... 9,65308 9,65308
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16602
COST DIRECTE 21,74446
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,08722
COST EXECUCIO MATERIAL 22,83168
P-14 E93AV3D0 m2  Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, Rend.: 1,000 11,07 €
amb morter de ciment 1:6
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 30,72000 = 2,45760
A0140000 h Manobre 0,180 IR x 25,25000 = 4,54500
Subtotal... 7,00260 7,00260
Materials:
B7C2P100 m2 Planxa de poliestiré expandit (EPS) elastificat de 10 0,0105  x 1,32000 = 0,01386
mm de gruix
D0701641 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 0,0315  x 108,53500 = 3,41885

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporcio
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistencia a compressio,
elaborat a l'obra
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Subtotal... 3,43271 3,43271
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10504
COST DIRECTE 10,54035
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,52702
COST EXECUCIO MATERIAL 11,06737
P-15 E9QCV001 m2  Formacio de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons Rend.: 1,000 60,41 €
de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col-locada amb
fixacions mecaniques sobre rastrells o perfils metal.lics
d'acer galvanitzat, segons indicacions dels planols de
detall o indicacions de la DF.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 R x 31,27000 = 12,50800
A013A000 h Ajudant fuster 0,400 R x 27,17000 = 10,86800
Subtotal... 23,37600 23,37600
Materials:
BOK1v001 m2 Formacio de banc, en zona de gabions, amb 3 llistons 1,050  x 32,20000 = 33,81000
de fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col-locada amb
fixacions mecaniques sobre rastrells o perfils metal.lics
d'acer galvanitzat, segons indicacions dels planols de
detall o indicacions de la DF.
Subtotal... 33,81000 33,81000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,35064
COST DIRECTE 57,53664
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,87683
COST EXECUCIO MATERIAL 60,41347
P-16 E9QCV002 m2  Formacit de respatller de banc, en zona de gabions, Rend.: 1,000 70,61 €
amb fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col-locada amb
fixacions mecaniques sobre perfils metal.lics d'acer
galvanitzat inclinats i formant L sota la base de la fusta
de banc. Aquests perfils, aniran fixats a estructura de
gabions, segons indicacions dels planols de detall o
indicacions de la DF.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,330 R x 31,27000 = 10,31910
A013A000 h Ajudant fuster 0,340 R x 27,17000 = 9,23780
Subtotal... 19,55690 19,55690

Materials:
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BOK1v002 m2 Formaci¢ de respatller de banc, en zona de gabions, 1050  x 45,14000 = 47,39700

amb fusta de pi cuperitzat de 15x4cm, col-locada amb
fixacions mecaniques sobre perfils metal.lics d'acer
galvanitzat inclinats i formant L sota la base de la fusta
de banc. Aquests perfils, aniran fixats a estructura de
gabions, segons indicacions dels planols de detall o
indicacions de la DF.

Subtotal... 47,39700 47,39700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,29335
COST DIRECTE 67,24725
DESPESES INDIRECTES 5,00% - 336236
COST EXECUCIO MATERIAL 70,60962
P-17 EB14VCO1 m Barana, d'acer galvanitzat en calent: Rend.: 1,000 102,95 €
Placa  d'ancoratge  d'acer  galvanbitzat, de
100x100x10mm, fixada a base de formigdé amb barres
4510mm, amb una profunditat de 20cm.
Muntant realitzat per dos tubs de @22mm, d'acer
galvanitzat, fixats entre ells amb pletina vertical de
28x640x5mm.
Doble passama, col.locat al damunt de cada tub de
muntants, col.locats a diferent algada, segons planols
de detall, format per tub d'acer galvanitzat, de
250,5mm.
Inclou cargols, tacs, perforacions, resines i tot el
necessari. Es prioritzara que cargols, femelles, peces
auxiliars, siguin de material apte per a l'intempérie.
Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les
especificacions de la DT.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012F000 h Oficial 1a manya 0,200 R x 31,21000 = 6,24200
A013F000 h Ajudant manya 0,200 /R x 27,06000 = 5,41200
Subtotal... 11,65400 11,65400
Materials:
BB14VC01 m Barana, d'acer galvanitzat en calent: 1,000  x 86,10000 = 86,10000

Placa  d'ancoratge  d'acer  galvanbitzat, de
100x100x10mm, fixada a base de formigé amb barres
4510mm, amb una profunditat de 20cm.

Muntant realitzat per dos tubs de @22mm, d'acer
galvanitzat, fixats entre ells amb pletina vertical de
28x640x5mm.

Doble passama, col.locat al damunt de cada tub de
muntants, col.locats a diferent algada, segons planols
de detall, format per tub d'acer galvanitzat, de
250,5mm.

Inclou cargols, tacs, perforacions, resines i tot el
necessari. Es prioritzara que cargols, femelles, peces
auxiliars, siguin de material apte per a l'intempérie.
Criteri d'amidament: m de llargaria amidada segons les
especificacions de la DT.

Subtotal... 86,10000 86,10000
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DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,29135
COST DIRECTE 98,04535
DESPESES INDIRECTES 5,00% 4,90227
COST EXECUCIO MATERIAL 102,94762
P-18 ED351630 Perico de pas de formigé prefabricat, de 60x60x65 cm Rend.: 1,000 148,07 €
cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuacio
d'aigiies residuals, inclosa tapa de formigé prefabricat,
collocat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,220 R x 30,72000 = 6,75840
A0140000 Manobre 0,330 R x 25,25000 = 8,33250
Subtotal... 15,09090 15,09090
Maquinaria:
€1503500 Camio grua de 5t 0,220 R x 69,37000 = 15,26140
Subtotal... 15,26140 15,26140
Materials:
BD351630 Perico prefabricat de formigd per a sanejament, de 1,000  x 110,44000 = 110,44000
60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 44 c¢cm d'a 3 cares, inclosa
tapa de prefabricada de formigd
Subtotal... 110,44000 110,44000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,22636
COST DIRECTE 141,01866
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,05093
COST EXECUCIO MATERIAL 148,06960
P-19 EG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, Rend.: 1,000 15,73 €
muntat en malla de connexio a terra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,200 /R x 31,76000 = 6,35200
A013H000 Ajudant electricista 0,200 R x 26,91000 = 5,38200
Subtotal... 11,73400 11,73400
Materials:
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de seccio 1x35 mm2 1,020 x 2,76000 = 2,81520
BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a 1,000  x 0,26000 = 0,26000
conductors de coure nus
Subtotal... 3,07520 3,07520
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,17601
COST DIRECTE 14,98521
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,74926
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P-20 EHP3V001

Ma d'obra;
A012H000
A013H000

Materials:
BHI3V001

u

Lluminaria Simon FOGO model S o equivalent, de
12W o0 18W de poténcia, fixacio per lira, coberta plana,
difusor de vidre temperat transparent pla. Classe |,
IP66. Grup optic Istanium® LED multi-array amb optica
RJ vial frontal J amb abast maxim en 68,8° i dispersio
maxima en 54°, llum de dia neutra, de 4000k. Grup
oOptic protegit per un vidre temperat pla de facil neteja,
compost per LEDs dalta eficiencia. Valor el flux a
I'hemisferi superior (FHS) de menys de I'1%, valid per
a zones E1, certificat per I'Oficina de Proteccio de el
Cel de I'Institut Astrofisic de Canaries (IAC). rendiment
LOR de el 93% a '82%.

Regulacio opcional amb linia de comandament 2N +
sense linia de comandament (Autoregulacio) 2n-, per
flux des de capgalera CAD, mitiangant telegestio
entrada 1-10 o DALl Programaci6 a mida i
manteniment de flux de sortida constant opcional
(CLO). Inclou accessoris de fixacid i connexio.
Instal-lada i connectada.

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Lluminaria Simon FOGO model S o equivalent, de
12W o0 18W de poténcia, fixacio per lira, coberta plana,
difusor de vidre temperat transparent pla. Classe |,
IP66. Grup optic Istanium® LED multi-array amb optica
RJ vial frontal J amb abast maxim en 68,8° i dispersio
maxima en 54°, llum de dia neutra. Grup optic protegit
per un vidre temperat pla de facil neteja, compost per
LEDs dalta eficiencia. Valor el flux a I'hemisferi
superior (FHS) de menys de 1%, valid per a zones
E1, certificat per 'Oficina de Proteccit de el Cel de
I'Institut Astrofisic de Canaries (IAC). rendiment LOR
de el 93% a 1'82%.

Regulacio opcional amb linia de comandament 2N +
sense linia de comandament (Autoregulacio) 2n-, per
flux des de capgalera CAD, mitiangant telegestio
entrada 1-10 o DALl Programaci6 a mida i
manteniment de flux de sortida constant opcional
(CLO). Inclou accessoris de fixacid i connexio.
Instal-lada i connectada.

COST EXECUCIO MATERIAL 15,73447

Rend.: 1,000 804,93 €

Unitats Preu € Parcial Import

0,300 R x 31,76000 = 9,52800
0,300 R x 26,91000 = 8,07300

Subtotal... 17,60100 17,60100

1,000 x 749,00000 = 749,00000

Subtotal... 749,00000 749,00000

COST DIRECTE 766,60100
DESPESES INDIRECTES 5,00% 38,33005
COST EXECUCIO MATERIAL 804,93105
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P-21  ER3PV001 m3  Sol estructural, a base de barreja de terra vegetal amb Rend.: 1,000 125,45 €
textura francalargilosa, i graves granitiques de
©30-60mm. Inclou aportacié de 1kg d'hidrogel per m3
en la terra vegetal. Inclou l'estesa i compactacio de la
barreja.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,900 R x 38,25000 = 34,42500
A013P000 h Ajudant jardiner 0,900 /R x 33,94000 = 30,54600
Subtotal... 64,97100 64,97100
Maquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 R x 90,27000 = 3,15945
€13350C0 h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 R x 87,52000 = 1,75040
Subtotal... 4,90985 4,90985
Materials:
B0332400 t Grava de pedrera de pedra granitica, de 30 a 50 mm 0,840  «x 26,04000 = 21,87360
BR3PV150 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 0,555  «x 48,20000 = 26,75100
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, amb 1kg d'hidrogel per m3.
Subtotal... 48,62460 48,62460
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,97457
COST DIRECTE 119,48002
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,97400
COST EXECUCIO MATERIAL 125,45402
P-22 ER4H3441 u Subministrament de Rosmarinus  officinalis en Rend.: 1,000 3,69 €
contenidor de 3|
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4H3441 u Rosmarinus officinalis en contenidor de 3 | 1,000 x 3,51000 = 3,51000
Subtotal... 3,51000 3,51000
COST DIRECTE 3,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,17550
COST EXECUCIO MATERIAL 3,68550
P-23 F213v323 m3  Enderroc de mur de contencié de formigé armat o de Rend.: 1,000 67,72 €
bloc armat, incloent sabata, amb compressor i carrega
manual i mecanica de runa sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,400 R x 31,23000 = 12,49200
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 25,25000 = 12,62500
A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 26,24000 = 20,99200
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Subtotal... 46,10900 46,10900
Maquinaria:
€1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,400 R x 16,31000 = 6,52400
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 IR x 61,89000 = 7,48869
€200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,400 R x 9,21000= 3,68400
Subtotal... 17,69669 17,69669
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,69164
COST DIRECTE 64,49732
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,22487
COST EXECUCIO MATERIAL 67,72219
P-24  F21DV001 u Demolicié de canals existents, amb extraccio de reixa, Rend.: 1,000 9,42 €
marc, canal, desconnexié de xarxa, morters i tot el que
conforma l'element, amb mitians mecanics i carrega
sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,145 R x 61,89000 = 8,97405
Subtotal... 8,97405 8,97405
COST DIRECTE 8,97405
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,44870
COST EXECUCIO MATERIAL 9,42275
P-25 F21DV002 u Demolicio de pericons, desconnexi6 de xarxa i tot el Rend.: 1,000 9,42 €
que conforma lelement, amb mitjans mecanics i
carrega sobre camio
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,145 R x 61,89000 = 8,97405
Subtotal... 8,97405 8,97405
COST DIRECTE 8,97405
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,44870
COST EXECUCIO MATERIAL 9,42275
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P-26 F21H1453 u Desmuntatge de llumenera, columna  exterior, Rend.: 1,000 66,35 €
accessoris i elements de subjeccid, de fins a 4 m
d'algaria, com a maxim, enderroc de fonament de
formigo a ma i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,200 R x 31,76000 = 6,35200
A0140000 Manobre 0,1167 R x 25,25000 = 2,94668
Subtotal... 9,29868 9,29868
Maquinaria:
C1105A00 Retroexcavadora amb martell trencador 0,350 R x 67,20000 = 23,52000
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,085 R x 61,89000 = 5,26065
€1503300 Camio grua de 3 t 0,400 R x 62,43000 = 24,97200
Subtotal... 53,75265 53,75265
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13948
COST DIRECTE 63,19081
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,15954
COST EXECUCIO MATERIAL 66,35035
P-27 F21Q1121 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m Rend.: 1,000 14,23 €
de llargaria, enderroc de daus de formigé, i carrega
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,200 R x 26,24000 = 5,24800
Subtotal... 5,24800 5,24800
Maquinaria:
€1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 R x 16,31000 = 1,63100
C1503000 Camio grua 0,100 R x 65,90000 = 6,59000
Subtotal... 8,22100 8,22100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07872
COST DIRECTE 13,54772
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,67739
COST EXECUCIO MATERIAL 14,2251
P-28 F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de Rend.: 1,000 5,48 €
daus de formigo, i carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre camio o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,150 R x 26,24000 = 3,93600
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Subtotal... 3,93600 3,93600
Maquinaria:
€1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,075 R x 16,31000 = 1,22325
Subtotal... 1,22325 1,22325
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05904
COST DIRECTE 5,21829
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,26091
COST EXECUCIO MATERIAL 5,47920
P-29 F21QA701 u Retirada de joc per a infants tipus tobogan o Rend.: 1,000 28,45 €
gronxador, enderroc de daus de formigo, i carrega
manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,400 R x 26,24000 = 10,49600
Subtotal... 10,49600 10,49600
Maquinaria:
C1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 R x 16,31000 = 3,26200
C1503000 Camio grua 0,200 R x 65,90000 = 13,18000
Subtotal... 16,44200 16,44200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,15744
COST DIRECTE 27,09544
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,35477
COST EXECUCIO MATERIAL 28,45021
P-30 F21QBBO1 u Retirada de font per a exterior fosa, enderroc de daus Rend.: 1,000 123,27 €
de formigd, i carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,700 R x 31,76000 = 22,23200
A0150000 Manobre especialista 1,400 R x 26,24000 = 36,73600
Subtotal... 58,96800 58,96800
Maquinaria:
€1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,700 R x 16,31000 = 11,41700
€1503000 Camio grua 0,700 R x 65,90000 = 46,13000
Subtotal... 57,54700 57,54700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,88452
COST DIRECTE 117,39952
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,86998
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COST EXECUCIO MATERIAL 123,26950
P-31  F21QV001 u Retirada d'aparcabicis, enderroc de daus de formigo i Rend.: 1,000 9,13 €
les seves fixacions, i carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,250 R x 26,24000 = 6,56000
Subtotal... 6,56000 6,56000
Maquinaria:
€1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,125 IR x 16,31000 = 2,03875
Subtotal... 2,03875 2,03875
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09840
COST DIRECTE 8,69715
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,43486
COST EXECUCIO MATERIAL 9,13201
P-32 F21QV002 u Retirada de rétols, pals i les seves fixacions, incloent Rend.: 1,000 6,34 €
daus de formigo, amb carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 h Manobre especialista 0,150 R x 26,24000 = 3,93600
Subtotal... 3,93600 3,93600
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,125 R x 16,31000 = 2,03875
Subtotal... 2,03875 2,03875
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05904
COST DIRECTE 6,03379
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,30169
COST EXECUCIO MATERIAL 6,33548
P-33 F21R1265 u Tallada controlada amb cistella mecanica, d'arbre de < Rend.: 1,000 159,35 €
6 m d'algaria de port petit, arrencant la soca, aplec de
la brossa generada, carrega sobre cami6 grua amb
pinga i transport a planta de compostatge (no més
lluny de 20 km)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,880 R x 38,25000 = 33,66000
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 R x 33,94000 = 14,93360
Subtotal... 48,59360 48,59360

Maquinaria:
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€1503000 Camio grua 0,770 IR x 65,90000 = 50,74300
C150MC30 Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 0,440 R x 15,68000 = 6,89920
sobre brag articulat per a una algaria de treball de 16
m, sense operari
CR11B700 Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 0,750 R x 55,08000 = 41,31000
desbrossador
CRE23000 Motoserra 0,880 /R x 3,96000 = 3,48480
Subtotal... 102,43700 102,43700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,72890
COST DIRECTE 151,75950
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,58798
COST EXECUCIO MATERIAL 159,34748
P-34 F21R12D0 u Tallada controlada amb cistella mecanica, d'arbre de Rend.: 1,000 913,64 €
10 a 15 m d'algaria de port mitja, deixant la soca a la
vista, aplec de la brossa generada, carrega sobre
cami6 grua amb pinga i transport a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 Oficial 1a jardiner 4,600 R x 38,25000 = 175,95000
A013P000 Ajudant jardiner 3,300 R x 33,94000 = 112,00200
Subtotal... 287,95200 287,95200
Maquinaria:
€1503000 Camio grua 4,000 R x 65,90000 = 263,60000
C150MC30 Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 2,300 R x 15,68000 = 36,06400
sobre brag articulat per a una algaria de treball de 16
m, sense operari
CRE23000 Motoserra 2,600 R x 3,96000 = 10,29600
Subtotal... 309,96000 309,96000
Materials:
B2RA9SBO Disposicio controlada en planta de compostage de 1,500  x 56,95000 = 85,42500
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 /m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus
B2RA9TDO Deposicio controlada a planta de compostage de 2,800  x 65,17000 = 182,47600
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 tm3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 267,90100 267,90100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 4,31928
COST DIRECTE 870,13228
DESPESES INDIRECTES 5,00% 43,50661
COST EXECUCIO MATERIAL 913,63889
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P-35 F21R12D5 u Tallada controlada amb cistella mecanica, d'arbre de Rend.: 1,000 1.108,58 €
10 a 15 m d'algaria de port mitja, arrencant la soca,
aplec de la brossa generada, carrega sobre camié
grua amb pinga i transport a planta de compostatge
(no més lluny de 20 km)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 5,600 /R x 38,25000 = 214,20000
A013P000 h Ajudant jardiner 5,300 IR x 33,94000 = 179,88200
Subtotal... 394,08200 394,08200
Maquinaria:
€1503000 h Cami6 grua 3,300 R x 65,90000 = 217,47000
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella 3,300 R x 15,68000 = 51,74400
sobre brag articulat per a una algaria de treball de 16
m, sense operari
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 1,470 R x 55,08000 = 80,96760
desbrossador
CRE23000 h Motoserra 3,600 R x 3,96000 = 14,25600
Subtotal... 364,43760 364,43760
Materials:
B2RA9SBO t Disposicio controlada en planta de compostage de 1,500 56,95000 = 85,42500
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 /m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus
B2RA9TDO t Deposicié controlada a planta de compostage de 3160  x 65,17000 = 205,93720
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 tm3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 291,36220 291,36220
DESPESES AUXILIARS  1,50% 591123
COST DIRECTE 1.055,79303
DESPESES INDIRECTES 5,00% 52,78965
COST EXECUCIO MATERIAL 1.108,58268
P-36 F22113L2 m2  Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala Rend.: 1,000 0,71 €
carregadora i carrega mecanica sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 0,006 /R x 112,41000 = 0,67446
Subtotal... 0,67446 0,67446
COST DIRECTE 0,67446
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,03372
COST EXECUCIO MATERIAL 0,70818
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P-37 F227TOOF m2  Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 1,96 €
compactacié del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1331100 Motoanivelladora petita 0,010 R x 90,27000 = 0,90270
€13350C0 Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 R x 87,52000 = 0,96272
Subtotal... 1,86542 1,86542
COST DIRECTE 1,86542
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,09327
COST EXECUCIO MATERIAL 1,95869
P-38 F2285P0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 48,74 €
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pico vibrant de combustible, amb compactacio
del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,550 R x 26,24000 = 14,43200
Subtotal... 14,43200 14,43200
Maquinaria:
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 R x 61,89000 = 7,48869
C133A0K0 Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,550 IR x 6,25000 = 3,43750
Subtotal... 10,92619 10,92619
Materials:
B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,900  «x 23,16000 = 20,84400
Subtotal... 20,84400 20,84400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,21648
COST DIRECTE 46,41867
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,32093
COST EXECUCIO MATERIAL 48,73960
P-39 F3J1V005 m Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en Rend.: 1,000 21,00 €
coronacio de gabio, seguint la pendent.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B35AV005 Increment per a mur acabat en inclinat. Inclou tall en 1,000 x 20,00000 = 20,00000
coronacio de gabio, seguint la pendent.
Subtotal... 20,00000 20,00000
COST DIRECTE 20,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,00000
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COST EXECUCIO MATERIAL 21,00000
P-40 F3J1V011 m Mur de gabions amb moduls de 50x50x200cm. Rend.: 1,000 105,39 €
Estructura de gabions de malla electrosoldada
galvanitzada, de 350g/m2 segons EN 10244-2 i UNE
EN ISO 9227, de diametre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm
de pas de malla exterior, 100x100mm interior i reblert
amb pedra granitica de color ocre, per a reblert de
gabions, col'locada amb mitjans manuals i mecanics,
amb la cara exterior acabada concertada. Inclou
lamina geotextil de feltre de polipropile no teixit lligat
mecanicament de 150 g/m2, col-locat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,500 R x 30,72000 = 15,36000
A0140000 h Manobre 0,500 R x 25,25000 = 12,62500
Subtotal... 27,98500 27,98500
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,500 /R x 61,89000 = 30,94500
Subtotal... 30,94500 30,94500
Materials:
B034V500 m3 Pedra granitica de color ocre, per a reblert de gabions, 0260  x 17,25000 = 4,48500
collocada amb mitjans manuals i mecanics, amb la
cara exterior acabada concertada.
BOA12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,700  «x 3,18000 = 2,22600
B35A-HYS3 u Gabio de 2x0.5x0,5 m, de malla electrosoldada 0,500  x 65,06000 = 32,53000
galvanitzada, de diametre de 4,5 mm, i 50x 100 mm de
pas de malla
Subtotal... 39,24100 39,24100
Partides d'obra:
E7B111D0 m2 Geotextil format per feltre de polipropile no teixit lligat 0,500  «x 3,56552 = 1,78276
mecanicament de 140 a 190 g/m2, collocat sense
adherir
Subtotal... 1,78276 1,78276
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,41978
COST DIRECTE 100,37354
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,01868
COST EXECUCIO MATERIAL 105,39221
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P-41  F3J1V012 m Mur de gabions amb moduls de 50x100x200cm. Rend.: 1,000 159,03 €
Estructura de gabions de malla electrosoldada
galvanitzada, de 350g/m2 segons EN 10244-2 i UNE
EN ISO 9227, de diametre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm
de pas de malla exterior, 100x100mm interior i reblert
amb pedra granitica de color ocre, per a reblert de
gabions, col-locada amb mitjans manuals i mecanics,
amb la cara exterior acabada concertada. Inclou
lamina geotextil de feltre de polipropile no teixit lligat
mecanicament de 150 g/m2, col-locat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 30,72000 = 24,57600
A0140000 h Manobre 0,800 R x 25,25000 = 20,20000
Subtotal... 4477600 4477600
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,800 /R x 61,89000 = 49,51200
Subtotal... 49,51200 49,51200
Materials:
B034V500 m3 Pedra granitica de color ocre, per a reblert de gabions, 1,100  x 17,25000 = 18,97500
collocada amb mitjans manuals i mecanics, amb la
cara exterior acabada concertada.
BOA12000 kg Filferro acer galvanitzat 1400  «x 3,18000= 4,45200
B35A-HYZN u Gabio de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada 0,500  «x 62,58000 = 31,29000
galvanitzada, de diametre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla
Subtotal... 54,71700 54,71700
Partides d'obra:
E7B111D0 m2 Geotextil format per feltre de polipropile no teixit lligat 0,500  «x 3,56552 = 1,78276
mecanicament de 140 a 190 g/m2, collocat sense
adherir
Subtotal... 1,78276 1,78276
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,67164
COST DIRECTE 151,45940
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,57297
COST EXECUCIO MATERIAL 159,03237
P-42  F3J1V013 m Mur de gabions amb moduls de 100x50x200cm. Rend.: 1,000 159,03 €
Estructura de gabions de malla electrosoldada
galvanitzada, de 350g/m2 segons EN 10244-2 i UNE
EN ISO 9227, de diametre de 4,5 mm, i 50 x 100 mm
de pas de malla exterior, 100x100mm interior i reblert
amb pedra granitica de color ocre, per a reblert de
gabions, col-locada amb mitians manuals i mecanics,
amb la cara exterior acabada concertada. Inclou
lamina geotextil de feltre de polipropile no teixit lligat
mecanicament de 150 g/m2, col-locat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 30,72000 = 24,57600
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A0140000 h Manobre 0,800 /R x 25,25000 = 20,20000
Subtotal... 4477600 4477600
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,800 /R x 61,89000 = 49,51200
Subtotal... 49,51200 49,51200
Materials:
B034V500 m3 Pedra granitica de color ocre, per a reblert de gabions, 1,100 x 17,25000 = 18,97500
collocada amb mitjans manuals i mecanics, amb la
cara exterior acabada concertada.
BOA12000 kg Filferro acer galvanitzat 1400  «x 3,18000= 4,45200
B35A-HYZN u Gabi6 de 2x1x0,5 m, de malla electrosoldada 0,500  «x 62,58000 = 31,29000
galvanitzada, de diametre de 4,5 mm, i 100x 100 mm
de pas de malla
Subtotal... 54,71700 54,71700
Partides d'obra:
E7B111D0 m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat 0,500  «x 3,56552 = 1,78276
mecanicament de 140 a 190 g/m2, collocat sense
adherir
Subtotal... 1,78276 1,78276
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,67164
COST DIRECTE 151,45940
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,57297
COST EXECUCIO MATERIAL 159,03237
P-43  F3z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Rend.: 1,000 16,64 €
formigo de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3
de ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,075 IR x 30,72000 = 2,30400
A0140000 h Manobre 0,150 R x 25,25000 = 3,78750
Subtotal... 6,09150 6,09150
Materials:
BOBGNLA2B m3 Formigo de neteja, amb una dosificacio de 150 kg/m3 0,105  «x 92,01000 = 9,66105
de ciment, consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20
Subtotal... 9,66105 9,66105
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,09137
COST DIRECTE 15,84392
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,79220
COST EXECUCIO MATERIAL 16,63612
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P- 44  F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 38,13 €
material al 98% del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,050 R x 25,25000 = 1,26250
Subtotal... 1,26250 1,26250
Maquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 IR x 90,27000 = 3,15945
€13350C0 h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 R x 87,52000 = 3,50080
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 R x 64,38000 = 1,60950
Subtotal... 8,26975 8,26975
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050  «x 1,85000 = 0,09250
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150  «x 23,19000 = 26,66850
Subtotal... 26,76100 26,76100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,0189%4
COST DIRECTE 36,31219
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,81561
COST EXECUCIO MATERIAL 38,12780
P-45 F936VH11 m3 Llosa inclinada de formigd HM-20/B/20/l, de Rend.: 1,000 131,73 €
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, abocat des de camid amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat. Inclou la formacié de
graons
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,276 IR x 30,72000 = 8,47872
A0140000 h Manobre 0,450 R x 25,25000 = 11,36250
Subtotal... 19,84122 19,84122
Maquinaria:
€2005000 h Regle vibratori 0,150 /R x 5,88000 = 0,88200
Subtotal... 0,88200 0,88200
Materials:
B0643008 m3 Formigo HM-20/B / 20 / | de consisténcia tova, 1,100 x 94,94000 = 104,43400
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 104,43400 104,43400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,29762
COST DIRECTE 125,45484
DESPESES INDIRECTES 5,00% 6,27274
COST EXECUCIO MATERIAL 131,72758
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P-46 F9A1VOIF m3  Paviment de sauld granitic, amb gra compactat, amb Rend.: 1,000 32,98 €
estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,050 R x 25,25000 = 1,26250
Subtotal... 1,26250 1,26250
Maquinaria:
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 R x 90,27000 = 3,15945
C13350C0 h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 R x 87,52000 = 3,50080
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,025 R x 64,38000 = 1,60950
Subtotal... 8,26975 8,26975
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,050  «x 1,85000 = 0,09250
B0321000 m3 Saulo sense garbellar 1150  x 18,93000 = 21,76950
Subtotal... 21,86200 21,86200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01894
COST DIRECTE 31,41319
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,57066
COST EXECUCIO MATERIAL 32,98385
P-47 F9E1V204 m2  Paviment de panot per a vorera gris, amb la flor de Rend.: 1,000 35,53 €
Bcn, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col-locat a
I'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
portland i beurada de ciment portland
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,430 R x 30,72000 = 13,20960
A0140000 h Manobre 0,270 R x 25,25000 = 6,81750
Subtotal... 20,02710 20,02710
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,010  «x 1,85000 = 0,01850
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,0031 X 165,63000 = 0,51345
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 x 9,76000 = 9,95520
D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment 0,0306  x 98,72442 = 3,02097
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
al'obra
Subtotal... 13,50812 13,50812
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,30041
COST DIRECTE 33,83563
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,69178
COST EXECUCIO MATERIAL 35,52741
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P-48 FBB2V102 u Partida algada d'abonament a justificar per a Rend.: 1,000 400,00 €
I'inspeccio i certificacio de conformitat de I'area de joc
infantil segons normes UNE 147103, UNE-EN 1176 1
A7, EN 1177 i plec de prescripcions t&cniques per al
disseny, execucio i la recepcio de les arees de joc
infantil.
P-49 FBB3V001 u Senyalitzaci6 d'usos i manteniment, segons Rend.: 1,000 57,65 €
indicacions de planols, en zones d'accés, jocs infantils,
zona picnic i font, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lacié del pal, amb forat i formigd
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,250 R x 31,76000 = 7,94000
A013M000 Ajudant muntador 0,250 R x 26,96000 = 6,74000
Subtotal... 14,68000 14,68000
Materials:
BBM1v001 Senyalitzaci6 d'usos i manteniment, segons 1,000  x 40,00000 = 40,00000
indicacions de planols, en zones d'accés, jocs infantils,
zona picnic i font, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lacié del pal, amb forat i formigd
Subtotal... 40,00000 40,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,22020
COST DIRECTE 54,90020
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,74501
COST EXECUCIO MATERIAL 57,64521
P-50 FBB3V002 u Senyalitzacio amb cartells explicatius de les espécies Rend.: 1,000 0,00 €
d'arbres i arbustives, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lacio del pal, amb forat i formigo.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,000 R x 31,76000 =
A013M000 Ajudant muntador 0,000 /R x 26,96000 =
Subtotal...
Materials:
BBM1V002 Senyalitzacié amb cartells explicatius de les especies 0,000 «x =
d'arbres i arbustives, d'alumini anoditzat, acabat amb
pintura no reflectora, fixat a pal de fusta. Inclou la
instal.lacié del pal, amb forat i formigo.
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
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P-51 FBBZV321 m3  Daus de formigo, per a fixacio d'elements, amb formigo Rend.: 1,000 117,32 €
HM20 de fonamentacio. Inclou la fixacio d'elements
d'ancoratge i tot el necessari, per al formigonat del
conjunt.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 30,72000 = 9,21600
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 25,25000 = 7,57500
Subtotal... 16,79100 16,79100
Materials:
B064300C m3 Formig6 HM-20/P / 20 / | de consisténcia plastica, 1,000 x 94,94000 = 94,94000
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 94,94000 94,94000
COST DIRECTE 111,73100
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,58655
COST EXECUCIO MATERIAL 117,31755
P-52 FD5H8AB8 m Canal de formigo polimer sense pendent, d'amplaria Rend.: 1,000 155,54 €
interior 200 mm i de 200 a 240 mm d'algaria, sense
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col-locada sobre base de formigd amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 0,300 R x 30,72000 = 9,21600
A0140000 h Manobre 0,450 R x 25,25000 = 11,36250
Subtotal... 20,57850 20,57850
Materials:
B069-14H8 m3 Formigo dUs no estructural HNE-20/P/20 de 0,165  «x 93,22000 = 15,38130
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
BD5HBABS m Canal de formigo polimer sense pendent, d'amplaria 1,050  x 106,54000 = 111,86700
interior 200 mm i 200 a 240 mm d'algaria, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal
Subtotal... 127,24830 127,24830
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,30868
COST DIRECTE 148,13548
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,40677
COST EXECUCIO MATERIAL 155,54225
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P-53 FD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 12,69 €
interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE,
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior
160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unié de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i collocat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 R x 31,76000 = 4,44640
A013M000 h Ajudant muntador 0,140 R x 26,96000 = 3,77440
Subtotal... 8,22080 8,22080
Materials:
BD7JC180 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat 1,020  x 3,67000 = 3,74340
sense pressio, de polietile, diametre nominal DN 160,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superficies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'area d'aplicacio U, fabricacio segons
norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitiangant maniguet
extruit i junt elastoméric d'estanquitat
Subtotal... 3,74340 3,74340
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12331
COST DIRECTE 12,08751
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,60438
COST EXECUCIO MATERIAL 12,69189
P-54 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret Rend.: 1,000 38,90 €
interna llisa i externa corrugada, de polietile HDPE,
tipus B, area aplicacié U, de diametre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, uni6 de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i collocat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,280 IR x 31,76000 = 8,89280
A013M000 h Ajudant muntador 0,280 R x 26,96000 = 7,54880
Subtotal... 16,44160 16,44160
Materials:
BD7JL180 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat 1,020 x 19,96000 = 20,35920
sense pressio, de polietile, diametre nominal DN 400,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superficies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'area d'aplicacio U, fabricacio segons
norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitiangant maniguet
extruit i junt elastoméric d'estanquitat
Subtotal... 20,35920 20,35920
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,24662
COST DIRECTE 37,04742
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,85237
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COST EXECUCIO MATERIAL 38,89980
P-55 FDK262B8 u Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de Rend.: 1,000 77,12 €
40x40x45 cm, per a instal‘lacions de serveis, col-locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 30,72000 = 15,36000
A0140000 Manobre 1,000 R x 25,25000 = 25,25000
Subtotal... 40,61000 40,61000
Maquinaria:
€1503000 Camio grua 0,200 R x 65,90000 = 13,18000
Subtotal... 13,18000 13,18000
Materials:
B0330020 Grava de pedrera, per a drens 0,972  x 24,16000 = 2,34835
BDK21495 Perico de registre de formigo prefabricat sense fons de 1,000  x 16,70000 = 16,70000
40x40x45 cm, per a instal'lacions de serveis
Subtotal... 19,04835 19,04835
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,60915
COST DIRECTE 73,44750
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,67238
COST EXECUCIO MATERIAL 77,11988
P-56 FFB19455 m Tub de polietilé de designacio PE 100, de 63 mm de Rend.: 1,000 23,54 €
diametre nominal, de 10 bar de pressi6é nominal, série
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mitja, utilitzant accessoris de plastic i
col"locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,220 R x 31,76000 = 6,98720
A013M000 Ajudant muntador 0,220 R x 26,96000 = 5,93120
Subtotal... 12,91840 12,91840
Materials:
BFB19400 Tub de polietle de designacio PE 100, diametre 1,020  «x 3,52000 = 3,59040
nominal DN 63, pressio nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricacid segons
norma UNE-EN 12201-2
BFWB1905 Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 63 0,300 «x 18,61000 = 5,58300
mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB1905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 x 0,13000 = 0,13000
de polietile de densitat alta, de 63 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 9,30340 9,30340
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19378
COST DIRECTE 22,41558
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,12078
COST EXECUCIO MATERIAL 23,53635
P-57 FFB1V425 m Tub de polietile de designacio PE 100, de 125 mm de Rend.: 1,000 47,22 €
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitja, utilitzant accessoris de llauto i col-locat
al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,340 R x 31,76000 = 10,79840
A013M000 Ajudant muntador 0,340 R x 26,96000 = 9,16640
Subtotal... 19,96480 19,96480
Materials:
BFB1F400 Tub de polietilé de designacio PE 100, diametre 1,020 x 12,87000 = 13,12740
nominal DN 125, pressié nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricacid segons
norma UNE-EN 12201-2
BFWB1F42 Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 0,200  «x 52,92000 = 10,58400
125 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressio nominal, per a soldar
BFYB1F42 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 x 1,00000 = 1,00000
de polietile de densitat alta, de 125 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de pressi¢ nominal, per a
soldar
Subtotal... 24,71140 24,71140
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,29947
COST DIRECTE 44,97567
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,24878
COST EXECUCIO MATERIAL 47,22446
P-58 FFB25355 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 25 mm de Rend.: 1,000 5,31 €
diametre nominal, de 6 bar de pressi6 nominal, série
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
col"locat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,060 /R x 31,76000 = 1,90560
A013M000 Ajudant muntador 0,060 /R x 26,96000 = 1,61760
Subtotal... 3,52320 3,52320
Materials:
BFB25300 Tub de polietilé de designacio PE 40, de 25 mm de 1,020 x 0,50000 = 0,51000

diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, serie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
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BFWB2505 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 «x 3,04000= 0,91200
25 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 x 0,06000 = 0,06000
de polietile de densitat baixa, de 25 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 1,48200 1,48200
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05285
COST DIRECTE 5,05805
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,25290
COST EXECUCIO MATERIAL 5,31095
P-59 FFB26355 m Tub de polietilé de designacio PE 40, de 32 mm de Rend.: 1,000 6,66 €
diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
collocat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,070 R x 31,76000 = 2,22320
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 R x 26,96000 = 1,88720
Subtotal... 4,11040 4,11040
Materials:
BFB26300 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 32 mm de 1,020 x 0,80000 = 0,81600
diametre nominal, de 6 bar de pressi6 nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2605 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 «x 4,21000 = 1,26300
32 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000  x 0,09000 = 0,09000
de polietile de densitat baixa, de 32 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 2,16900 2,16900
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06166
COST DIRECTE 6,34106
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,31705
COST EXECUCIO MATERIAL 6,65811
P-60 FFB28355 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 50 mm de Rend.: 1,000 10,86 €
diametre nominal, de 6 bar de pressi6 nominal, série
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressi6, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
collocat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 R x 31,76000 = 2,85840
A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 26,96000 = 2,42640
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Subtotal... 5,28480 5,28480
Materials:
BFB28300 Tub de polietile de designacio PE 40, de 50 mm de 1,020 x 1,95000 = 1,98900
diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2805 Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 0,300  «x 9,16000 = 2,74800
50 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2805 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 «x 0,24000 = 0,24000
de polietile de densitat baixa, de 50 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 4,97700 4,97700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07927
COST DIRECTE 10,34107
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,51705
COST EXECUCIO MATERIAL 10,85813
P-61 FFB29355 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 63 mm de Rend.: 1,000 14,23 €
diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, serie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
collocat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,100 R x 31,76000 = 3,17600
A013M000 Ajudant muntador 0,100 /R x 26,96000 = 2,69600
Subtotal... 5,87200 5,87200
Materials:
BFB29300 Tub de polietile de designacio PE 40, de 63 mm de 1,020 x 3,06000 = 3,12120
diametre nominal, de 6 bar de pressié nominal, série
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2905 Accessori per a tubs de polietile de densitat baixa, de 0,300  «x 13,63000 = 4,08900
63 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 x 0,38000 = 0,38000
de polietile de densitat baixa, de 63 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 7,59020 7,59020
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08808
COST DIRECTE 13,55028
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,67751
COST EXECUCIO MATERIAL 14,22779
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P-62 FFB2v455 m Tub de polietile de designacio PE 40, de 90 mm de Rend.: 1,000 30,10 €
diametre nominal, de 16 bar de pressi6é nominal, série
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressio, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de llauto, i
collocat al fons de la rasa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 0,100 R x 31,76000 = 3,17600
AD13M000 Ajudant muntador 0,100 /R x 26,96000 = 2,69600
Subtotal... 5,87200 5,87200
Materials:
BFB2C400 Tub de polietile de designacio PE 40, de 90 mm de 1,020 x 8,75000 = 8,92500
diametre nominal, de 10 bar de pressidé nominal, série
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFWB2C05 Accessori per a tubs de polietilé de densitat baixa, de 0,300 «x 42,83000 = 12,84900
90 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressio
BFYB2C05 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 x 0,93000 = 0,93000
de polietile de densitat baixa, de 90 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
Subtotal... 22,70400 22,70400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08808
COST DIRECTE 28,66408
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,43320
COST EXECUCIO MATERIAL 30,09728
P-63 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa Rend.: 1,000 4,71 €
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resistencia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 Oficial 1a electricista 0,033 R x 31,76000 = 1,04808
A013H000 Ajudant electricista 0,020 R x 26,91000 = 0,53820
Subtotal... 1,58628 1,58628
Materials:
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 1,020  «x 2,82000= 2,87640
la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte de 20 J, resistencia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal... 2,87640 2,87640
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02379
COST DIRECTE 4,48647
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,22432
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COST EXECUCIO MATERIAL 4,71080
P-64 FHM1M001 u Columna tubular model CIL o equivalent, de 7 m Rend.: 1,000 1.078,91 €
d'algaria pintada GHYTECH, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de
formigo. Inclou perns, plantilla i tot el necessari
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 R x 31,76000 = 16,83280
A013H000 h Ajudant electricista 0,530 R x 26,91000 = 14,26230
A0140000 h Manobre 0,250 R x 25,25000 = 6,31250
Subtotal... 37,40760 37,40760
Maquinaria:
€1503000 h Camio grua 0,530 R x 65,90000 = 34,92700
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,530 R x 58,87000 = 31,2010
Subtotal... 66,12810 66,12810
Materials:
B064500C m3 Formig6 HM-20/P / 40 / | de consisténcia plastica, 0,341  «x 92,52000 = 31,54932
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BHM2-R002 u Columna cilindrica de seccit circular de 7 m d'algaria, 1,000 x 844,00000 = 844,00000
vertical, TIPUS CIL 7MT pintada GHYTECH o
equivalent
fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de
designacio S235JR segons norma UNE-EN 10025-2
de 3 mm de gruix com a minim, preparada per a la
collocacio de lira orientable d'1 a 3 llums, placa
d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 10 mm de
gruix amb 4 cartel-les de reforg i 4 forats colissos per a
perns M25, amb anella de reforg en la base de 350
mm d'algaria i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300
mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforg
interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricaci6 segons la norma
UNE-EN 40-5, de la série MT, ref. MT-7.5 d'HGH o
equivalent
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000  x 47,89000 = 47,89000
Subtotal... 923,43932 923,43932
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,56111
COST DIRECTE 1.027,53613
DESPESES INDIRECTES 5,00% 51,37681
COST EXECUCIO MATERIAL 1.078,91294
P-65 FHM1MO002 u Columna tubular model CIL o equivalent, de 4 m Rend.: 1,000 875,21 €
d'algaria pintada GHYTECH, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col-locada sobre dau de
formigo. Inclou perns, plantilla i tot el necessari
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 R x 31,76000 = 16,83280
A013HO000 h Ajudant electricista 0,530 R x 26,91000 = 14,26230
A0140000 h Manobre 0,250 R x 25,25000 = 6,31250
Subtotal... 37,40760 37,40760
Maquinaria:
€1503000 h Camio grua 0,530 R x 65,90000 = 34,92700
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 0,530 R x 58,87000 = 31,20110
Subtotal... 66,12810 66,12810
Materials:
B064500C m3 Formig6 HM-20/P / 40 / | de consisténcia plastica, 0,341 «x 92,52000 = 31,54932
grandaria maxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BHM2-R001 u Columna cilindrica de seccio circular de 4 m d'algaria, 1,000  x 650,00000 = 650,00000
vertical, TIPUS CIL 4MT pintada GHYTECH o
equivalent
fabricada amb planxa d'acer estructural no aliat de
designacio S235JR segons norma UNE-EN 10025-2
de 3 mm de gruix com a minim, preparada per a la
collocacio de lira orientable d'1 a 3 llums, placa
d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 10 mm de
gruix amb 4 cartel-les de reforg i 4 forats colissos per a
pemns M25, amb anella de reforg en la base de 350
mm d'algaria i 4 mm de gruix, amb 1 porta de 120x300
mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforg
interior de la columna en la zona de la porta, acabat
galvanitzat en calent, fabricaci6 segons la norma
UNE-EN 40-5, de la serie MT, ref. MT-7.5 dHGH o
equivalent
BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000 x 47,89000 = 47,89000
Subtotal... 729,43932 729,43932
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,56111
COST DIRECTE 833,53613
DESPESES INDIRECTES 5,00% 41,67681
COST EXECUCIO MATERIAL 875,21294
P-66 FJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN Rend.: 1,000 304,27 €
65 mm i racord de connexio tipus Barcelona de 70 mm
de diametre, perico i tapa de fosa i valvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi i amb petit material metal-lic per a connexié amb
la canonada, instal-lada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 R x 31,76000 = 31,76000
A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 26,96000 = 13,48000
Subtotal... 45,24000 45,24000

Materials:
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BJS1U065 u Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 1,000  x 209,69000 = 209,69000
65 mm i racord de connexio tipus Barcelona de 70 mm
de diametre, perico i tapa de fosa i valvula de
tancament amb junt EPDM, revestida amb pintura
epoxi
BJS1UZ10 u Petit material metal-lic per a connexié de la boca de 1,000 x 34,17000 = 34,17000
reg amb la canonada
Subtotal... 243,86000 243,86000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,67860
COST DIRECTE 289,77860
DESPESES INDIRECTES 5,00% 14,48893
COST EXECUCIO MATERIAL 304,26753
P-67 FJS51652 m Canonada de tub per a reg per degoteig de 16 mm de Rend.: 1,000 3,34 €
diametre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm, installada soterrada 10 cm, amb
I'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,034 R x 31,76000 = 1,07984
A013M000 h Ajudant muntador 0,034 R x 26,96000 = 0,91664
Subtotal... 1,99648 1,99648
Materials:
BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000  x 0,02000 = 0,02000
de polietile de densitat baixa, de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BJS51650 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, 1,050  x 1,06000 = 1,11300
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm
Subtotal... 1,13300 1,13300
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,04991
COST DIRECTE 3,17939
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,15897
COST EXECUCIO MATERIAL 3,33836
P-68 FJS5V100 u Anell obert, format per tub de degoteig de PE g16mm Rend.: 1,000 41,68 €
de diametre nominal, XCF de Raind Bird, amb
degoters inserits cada 30cm, amb 3m de tuc amb 10
degoters de 3.5/lh PE @16mm 2.8_4.14 bars,
autoprotegits i autonetejable, protegides amb tub dren
de 925mm (reg arbrat). S'inclouen tots els treballs i
materials necessaris per a la seva correcta execucio,
deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 R x 31,76000 = 0,63520
A013M000 h Ajudant muntador 0,020 R x 26,96000 = 0,53920
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Subtotal... 1,17440 1,17440
Materials:
BJS5V100 Anell obert, format per tub de degoteig de PE g16mm 1,000  x 38,50000 = 38,50000
de diametre nominal, XCF de Raind Bird, amb
degoters inserits cada 30cm, amb 3m de tuc amb 10
degoters de 3.5/lh PE @16mm 2.8_4.14 bars,
autoprotegits i autonetejable, protegides amb tub dren
de 925mm (reg arbrat). S'inclouen tots els treballs i
materials necessaris per a la seva correcta execucio,
deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada.
Subtotal... 38,50000 38,50000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01762
COST DIRECTE 39,69202
DESPESES INDIRECTES 5,00% - 1,98460
COST EXECUCIO MATERIAL 41,67662
P-69 FJSAV1G1 u Sistema de programacio de reg telegestionat, Hunter o Rend.: 1,000 973,35 €
equivalent, per a un nombre maxim de 28 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentacio, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat. Inclou cablejat
eléctric i sensor de pluja. S'inclouen tots els treballs i
materials necessaris per a la la connexi6 eléctrica a
armari  d'enllumenat, deixant la unitat d'obra
completament acabada i comprovada. S'automatitzara
tota la installaci6 de la xarxa de reg, amb una
connexio directa entre les electrovalvules i aquest.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 Oficial 1a muntador 3,400 R x 31,76000 = 107,98400
Subtotal.  107,98400  107,98400
Materials:
BJSAVIG1 Sistema de programacio de reg telegestionat, Hunter o 1,000  x 816,32000 = 816,32000
equivalent, per a un nombre maxim de 28 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentacio, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat. Inclou cablejat
eléctric i sensor de pluja. S'inclouen tots els treballs i
materials necessaris per a la la connexi6 eléctrica a
armari  d'enllumenat, deixant la unitat d'obra
completament acabada i comprovada. S'automatitzara
tota la installaci6 de la xarxa de reg, amb una
connexio directa entre les electrovalvules i aquest.
Subtotal... 816,32000 816,32000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 2,69960
COST DIRECTE 927,00360
DESPESES INDIRECTES 5,00% 46,35018
COST EXECUCIO MATERIAL 973,35378
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P-70 FJSBV221 u Capgal de reg, format per clau de pas, filtre d'anelles Rend.: 1,000 387,58 €
de 120 mesh, electrovalvula de 1" amb regulador de
cabal i de pressio per cada sector, amb un nimero
maxim de 2 sectors, dins de perico de 60x60cm, amb
llit de graves (reg per degoteig). S'inclouen tots els
treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execucio, deixant la unitat d'obra completament
acabada i comprovada.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BJSBV221 u Capgal de reg, format per clau de pas, filtre d'anelles 1,000 x 369,12000 = 369,12000
de 120 mesh, electrovalvula de 1" amb regulador de
cabal i de pressio per cada sector, amb un nimero
maxim de 2 sectors, dins de perico de 60x60cm, amb
llit de graves (reg per degoteig). S'inclouen tots els
treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execucio, deixant la unitat d'obra completament
acabada i comprovada.
Subtotal... 369,12000 369,12000
COST DIRECTE 369,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 18,45600
COST EXECUCIO MATERIAL 387,57600
P-71 FJSDV001 u Armari per a programador, de planxa d'acer galvanitzat Rend.: 1,000 240,67 €
en calent de 2 mm de gruix, acabat pintat, dos portes,
de mides 1250x750x300mm, amb sostret i bancada de
formigo.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 30,72000 = 9,21600
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 25,25000 = 7,57500
Subtotal... 16,79100 16,79100
Materials:
BJSDV001 u Armari per a programador, de planxa d'acer galvanitzat 1,000 x 212,17000= 212,17000
en calent de 2 mm de gruix, acabat pintat, dos portes,
de mides 1250x750x300mm, amb sostret i bancada de
formigo.
Subtotal... 212,17000 212,17000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,25187
COST DIRECTE 229,21286
DESPESES INDIRECTES 5,00% 11,46064
COST EXECUCIO MATERIAL 240,67351
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P-72 FN11v644 u Valvula de descarrega o de drenatge automatica, Rend.: 1,000 28,73 €
ubicada en perico de 1" de plastic. S'inclouen tots els
treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execucio, deixant la unitat d'obra completament
acabada i comprovada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 IR x 31,76000 = 7,94000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 R x 26,96000 = 6,74000
Subtotal... 14,68000 14,68000
Materials:
BN11V644 u Valvula de descarrega o de drenatge automatica, 1,000  x 12,46000 = 12,46000
ubicada en pericé de 1" de plastic. S'inclouen tots els
treballs i materials necessaris per a la seva correcta
execucio, deixant la unitat d'obra completament
acabada i comprovada.
Subtotal... 12,46000 12,46000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,22020
COST DIRECTE 27,36020
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,36801
COST EXECUCIO MATERIAL 28,7281
P-73  FQ21VC65 u Paperera model Taulé de Fabregas o equivalentr amb Rend.: 1,000 413,14 €
suports en acer pintat de color corten i 4 llistons de
fusta de conifera certificada FSC®, de mesures:
442x412x852 mm, ancorada amb dau de formigé.
Inclou dau de formigo
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 30,72000 = 12,28800
A0140000 h Manobre 0,750 R x 25,25000 = 18,93750
Subtotal... 31,22550 31,22550
Maquinaria:
€2001000 h Martell trencador manual 0,750 R x 4,53000 = 3,39750
Subtotal... 3,39750 3,39750
Materials:
BQ21R001 u Paperera model Taul6 de Fabregas o equivalentr amb 1,000  x 350,00000 = 350,00000
suports en acer pintat de color corten i 4 llistons de
fusta de conifera certificada FSC®, de mesures:
442x412x852 mm.
DO60MOB2 m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum 0,079  «x 106,06516 = 8,37915
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granitica de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Subtotal... 358,37915 358,37915
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,46838
COST DIRECTE 393,47053
DESPESES INDIRECTES 5,00% 19,67353
COST EXECUCIO MATERIAL 413,14406
P-74 FQ31v412 u Font per a exterior de fosa de ferro, de seccio Rend.: 1,000 2.936,54 €
rectangular de 24x12cm i 96cm d'algada, amb una
tapa de registre, cano tipus “"Zas’’, amb reixa de fosa,
de 73x24cm, i perico per a reixa, amb interior
arrebossat i connectat a desguas. Inclou ancoratge
amb dau de formigd, arquetes, bases, aixetes i tot el
necessari per al conjunt.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 3,000 R x 30,72000 = 92,16000
A0140000 h Manobre 3,000 R x 25,25000 = 75,75000
Subtotal... 167,91000 167,91000
Materials:
BQ312411 u Font per a exterior forma d'L d'acer inoxidable amb 1,000 x 258325000 = 2.583,25000
acabat pintat de 50x28 cm i 91 cm d'algaria, broc de
llauté cromat amb polsador temporitzat i reixa de
desguas rectangular
BQ3z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge 1,000 x 34,93000= 34,93000
per a connexio a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior
DO60MOB2 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum 0,001  «x 106,06516 = 10,61712
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granitica de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Subtotal... 2.628,79712 2.628,79712
COST DIRECTE 2.796,70712
DESPESES INDIRECTES 5,00% 139,83536
COST EXECUCIO MATERIAL 2.936,54248
P-75 FQA2V001 u Joc infantil de cordes suspeses, model 6.51800 de Rend.: 1,000 8.748,71 €
BDU o equivalent. Doble element.
Cada element Inclou 4 cordes especials amb
abragadores (longitud 5,25m, h: 20cm i h:1.20m) amb
8 muntants de fusta de secci6 quadrada de larix.
Inclou fixacions a daus de formigo i tots els elements
que porten els jocs, per a un correcte funcionament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 3,000 /R x 30,72000 = 92,16000
A0140000 h Manobre 3,000 R x 25,25000 = 75,75000
Subtotal... 167,91000 167,91000
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Materials:
BQA2V001 Joc infantil de cordes suspeses, model K6.51825 de 1,000 x  8.160,00000= 8.160,00000
BDU o equivalent . Doble element de cordes
suspeses, en fusta de larix, peus d'acer. Cordes de
color vermell. Tronc quadrat.
Cada element inclou 4 cordes especials amb
abragadores (longitud 5,25m, h: 20cm i h:1.20m) amb
8 muntants. Peus dacer i tronc quadrat Inclou
fixacions a daus de formigé i tots els elements que
porten els jocs, per a un correcte funcionament.
Subtotal... 8.160,00000 8.160,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 4,19775
COST DIRECTE 8.332,10775
DESPESES INDIRECTES 5,00% 416,60539
COST EXECUCIO MATERIAL 8.748,71314
P-76 FQA2V002 u Joc infantl de 3 rodones saltarines, de BDU o Rend.: 1,000 6.158,99 €
equivalent, amb molles d'acer revestit i plataforma
d'entarimat de 45mm de gruix. Inclou fixacions a daus
de formigo i tots els elements que porten els jocs, per
a un correcte funcionament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 1,500 R x 30,72000 = 46,08000
A0140000 Manobre 1,500 R x 25,25000 = 37,87500
Subtotal... 83,95500 83,95500
Materials:
BQA2V002 Joc infantil de rodones saltarines, de BDU 6.06000 o 3,000 x  1.926,55000= 5.779,65000
equivalent, amb molles d'acer revestit i plataforma
d'entarimat de 45mm de gruix. Inclou fixacions a daus
de formigd i tots els elements que porten els jocs, per a
un correcte funcionament.
Subtotal... 5.779,65000 5.779,65000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 2,09888
COST DIRECTE 5.865,70387
DESPESES INDIRECTES 5,00% 293,28519
COST EXECUCIO MATERIAL 6.158,98907
P-77 FQA2V003 u Rocodrom infantil, sobre tarima de paviment, amb Rend.: 1,000 810,71 €
rastrells, amb 40 grips d'escalada petits, fixats
mecanicament a la tarima.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 3,000 R x 30,72000 = 92,16000
A0140000 Manobre 3,000 R x 25,25000 = 75,75000
Subtotal... 167,91000 167,91000

Materials:
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BQA2V003 Grip per a rocodrom, fixat mecanicament a la tarima. 40,000  x 15,00000 = 600,00000
Subtotal... 600,00000 600,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 4,19775
COST DIRECTE 772,10775
DESPESES INDIRECTES 5,00% 38,60539
COST EXECUCIO MATERIAL 810,71314
P-78 FQA2V006 Taula per usuaris amb cadira de rodes i 7 taburets. Rend.: 1,000 2.739,95 €
Taula de 1,5 m de diametre amb un forat, disenyada
especial per usuaris de cadira de roedes. 7 taburets.
Inclou fixacions i tots els elements que porten els jocs,
per a un correcte funcionament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 4,000 R x 30,72000 = 122,88000
A0140000 Manobre 4,000 R x 25,25000 = 101,00000
Subtotal... 223,88000 223,88000
Materials:
BQA2V006 Taula per usuaris amb cadira de rodes i 7 taburets. 1,000 x  2.380,00000= 2.380,00000
Taula de 1,5 m de diametre amb un forat, disenyada
especial per usuaris de cadira de roedes. 7 taburets
Subtotal... 2.380,00000 2.380,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 5,59700
COST DIRECTE 2.609,47700
DESPESES INDIRECTES 5,00% 130,47385
COST EXECUCIO MATERIAL 2.739,95085
P-79  FQA2V007 Subministrament i col-locaci6 de casa de jocs petita en Rend.: 1,000 4.311,39 €
fusta de larix, model L4.10100 de BDU o equivalent.
Inclou fixacions i tots els elements que porten els jocs,
per a un correcte funcionament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 Oficial 1a d'obra publica 4,000 R x 30,72000 = 122,88000
A0140000 Manobre 4,000 R x 25,25000 = 101,00000
Subtotal... 223,88000 223,88000
Materials:
BQA2V007 Casa de jocs petita en fusta de larix, model L4.10100 1,000 x  3.876,61000 = 3.876,61000
de BDU o equivalent
Subtotal... 3.876,61000 3.876,61000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 5,59700
COST DIRECTE 4.106,08700
DESPESES INDIRECTES 5,00% 205,30435
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COST EXECUCIO MATERIAL 4.311,39135
P-80 FQA2V009 u Subministrament i col-locacié de niu de corda en fusta Rend.: 1,000 8.803,98 €
de larix, model 4.19000 de BDU o equivalent. Inclou
fixacions i tots els elements que porten els jocs, per a
un correcte funcionament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 2,000 R x 30,72000 = 61,44000
A0140000 h Manobre 2,000 R x 25,25000 = 50,50000
Subtotal... 111,94000 111,94000
Materials:
BQA2V009 u Niu de corda model 4.19000 de BDU o equivalent 1,000 x  8.270,00000 = 8.270,00000
Subtotal... 8.270,00000 8.270,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 2,79850
COST DIRECTE 8.384,73850
DESPESES INDIRECTES 5,00% 419,23692
COST EXECUCIO MATERIAL 8.803,97542
P-81 FQA2V014 m2 Formaci¢ de talus inclinat realitzat amb llistons de fusta Rend.: 1,000 325,32 €
de pi cuperitzat, de 3x15cm, ambv viga de suport de
15x7 cm cada 90 cm en sentit longitudinal i cada 170
en sentit transversal, i poste de suport de fusta de 9x9
cm ancorat a dau de formigé 30x30x60cm, cada 170
cm en els costats llargs, i cada 90 cm en els costats
curts.
Tot amb pi cuperitzat classe 4.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 R x 31,27000 = 31,27000
A013A000 h Ajudant fuster 1,000 R x 27,17000 = 27,17000
Subtotal... 58,44000 58,44000
Materials:
B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,200 «x 2,67000 = 0,53400
BOD3V002 m2 Paviment de fusta, realitzat amb liistons de fusta de pi 1,000 x 25,85000 = 25,85000
cuperitzat classe 4, de 3x15cm, amb rastrells de fusta
de pi cuperitzat de 8x8cm c/50cm, amb fixacions
mecaniques.
BOD3V003 ml Poste de fusta 9x9. Pi cuperitzat clase 4 1,000 x 15,00000 = 15,00000
BOD3V004 ml Viga de fusta 15x7. Pi cuperitzat clase 4 15,000  «x 14,00000 = 210,00000
Subtotal... 251,38400 251,38400
COST DIRECTE 309,82400
DESPESES INDIRECTES 5,00% 15,49120
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COST EXECUCIO MATERIAL 325,31520
P-82 FQBAV120 u Proteccié d'arbres existents, durant el transcurs de les Rend.: 1,000 55,36 €
obres, amb una tanca de fusta, en el perimetre de
I'arbre, de 2m d'algada com a minim.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013P000 h Ajudant jardiner 0,120 R x 33,94000 = 4,07280
Subtotal... 4,07280 4,07280
Materials:
BQBAV120 u Proteccio d'arbres existents, durant el transcurs de les 1,000 «x 48,59000 = 48,59000
obres, amb una tanca de fusta, en el perimetre de
I'arbre, de 2m d'algada com a minim.
Subtotal... 48,59000 48,59000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06109
COST DIRECTE 52,72389
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,63619
COST EXECUCIO MATERIAL 55,36009
P-83 FQz5V122 u Aparcament de bicicletes individual, d'acer galvanitzat, Rend.: 1,000 318,43 €
de 48x1,5mm de diametre, en forma de U invertida, de
75cm d'alcada sobre el paviment i 20cm per encastar,
amb dues anelles embellidores i 75cm d'amplada,
col.locat encastat a paviment amb morter
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 30,72000 = 15,36000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 25,25000 = 12,62500
Subtotal... 27,98500 27,98500
Materials:
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), 0,011  «x 64,18000 = 0,70598
en sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
BQZ53122 u Aparcabicicletes de forma cilindrica de fosa de ferro 1,000  x 273,88000 = 273,88000
amb acabat proteccio antioxidant i pintura, de 110 mm
de llargaria i 900 mm d'algaria amb capacitat per a 2
bicicletes, per a col-locacié encastat
Subtotal... 274,58598 274,58598
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,69963
COST DIRECTE 303,27061
DESPESES INDIRECTES 5,00% 15,16353
COST EXECUCIO MATERIAL 318,43414
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P-84 FQz5v282 u Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada Rend.: 1,000 28,18 €
amb tot el necessari.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 R x 31,76000 = 3,17600
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 R x 26,96000 = 1,34800
Subtotal... 4,52400 4,52400
Materials:
BQZ5V282 u Caixa niu de fusta per a ocells, totalment instal.lada 1,000  x 22,20000 = 22,20000
amb tot el necessari.
Subtotal... 22,20000 22,20000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,11310
COST DIRECTE 26,83710
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,34186
COST EXECUCIO MATERIAL 28,17896
P-85 FR3P2111 m3  Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una Rend.: 1,000 60,21 €
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A013P000 h Ajudant jardiner 0,070 R x 33,94000 = 2,37580
Subtotal... 2,37580 2,37580
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0845 R x 61,89000 = 5,22971
Subtotal... 5,22971 5,22971
Materials:
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 1,155 x 43,03000 = 49,69965
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel
Subtotal... 49,69965 49,69965
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03564
COST DIRECTE 57,34080
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,86704
COST EXECUCIO MATERIAL 60,20784
P-86 FR4178C3 u Subministrament d'Arbutus unedo d'algaria de 30 a 40 Rend.: 1,000 6,13 €
cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4178C3 u Arbutus unedo d'algaria de 30 a 40 cm, en contenidor 1,000 x 5,84000 = 5,84000
de 31
Subtotal... 5,84000 5,84000
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COST DIRECTE 5,84000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,29200
COST EXECUCIO MATERIAL 6,13200
P-87 FR42122B Subministrament de Celtis australisde perimetre de 18 Rend.: 1,000 226,72 €
a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i
profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR42122B Celtis australis de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de 1,000 x 215,92000 = 215,92000
terra de diametre minim 57 c¢m i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ
Subtotal... 215,92000 215,92000
COST DIRECTE 215,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 10,79600
COST EXECUCIO MATERIAL 226,71600
P-88 FR43223B Subministrament de Ficus carica de perimetre de 18 a Rend.: 1,000 118,80 €
20 cm, en contenidor de 50 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR43223B Ficus carica de perimetre de 18 a 20 cm, en contenidor 1,000  x 113,14000 = 113,14000
de 501
Subtotal... 113,14000 113,14000
COST DIRECTE 113,14000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,65700
COST EXECUCIO MATERIAL 118,79700
P-89 FR44V428 Subministrament de Punica granatum de perimetre de Rend.: 1,000 122,88 €
18/20 cm, amb pa de terra de diametre minim 39 cm i
profunditat minima 27,3 cm segons formules NTJ
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR44H428 Punica granatum de perimetre de 12 a 14 cm, amb pa 1,000 x 117,03000 = 117,03000
de terra de diametre minim 39 cm i profunditat minima
27,3 cm segons formules NTJ
Subtotal... 117,03000 117,03000
COST DIRECTE 117,03000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,85150
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COST EXECUCIO MATERIAL 122,88150
P-90 FR451R2B u Subministrament de Quercus suber de perimetre de 18 Rend.: 1,000 255,24 €
a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm i
profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR451R2B Quercus suber de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa de 1,000 x 243,09000 = 243,09000
terra de diametre minim 57 ¢m i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ
Subtotal... 243,09000 243,09000
COST DIRECTE 243,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 12,15450
COST EXECUCIO MATERIAL 255,24450
P-91 FR452261 u Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor Rend.: 1,000 5,93 €
de 31
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR452261 Rhamnus alaternus en contenidor de 3 | 1,000 x 5,65000 = 5,65000
Subtotal... 5,65000 5,65000
COST DIRECTE 5,65000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,28250
COST EXECUCIO MATERIAL 5,93250
P-92 FR45A22B u Subministrament de Tamarix africana de perimetre de Rend.: 1,000 162,97 €
18 a 20 cm, amb pa de terra de diametre minim 57 cm
i profunditat minima 39,9 cm segons formules NTJ
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR45A22B Tamarix africana de perimetre de 18 a 20 cm, amb pa 1,000 x 155,21000 = 155,21000
de terra de diametre minim 57 cm i profunditat minima
39,9 cm segons formules NTJ
Subtotal... 155,21000 155,21000
COST DIRECTE 155,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,76050
COST EXECUCIO MATERIAL 162,97050
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P-93 FR45VR2D u Subministrament de Quercus humilis de perimetre de Rend.: 1,000 223,49 €
18/20 cm, amb pa de terra
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR45V001 Subministrament de Quercus humilis de perimetre de 1,000 x 212,85000 = 212,85000
18/20 cm, amb pa de terra de diametre minim 127,5
cm i profunditat minima 89,25 cm segons formules NTJ
Subtotal... 212,85000 212,85000
COST DIRECTE 212,85000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 10,64250
COST EXECUCIO MATERIAL 223,49250
P-94 FRA4AC461 u Subministrament de Bougainvillea g. 'Sanderiana’ Rend.: 1,000 16,89 €
-Espalera en contenidor de 6 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BRA4AC461 Bougainvillea g. 'Sanderiana’ -Espalera en contenidor 1,000  x 16,09000 = 16,09000
de6l
Subtotal... 16,09000 16,09000
COST DIRECTE 16,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,80450
COST EXECUCIO MATERIAL 16,89450
P-95 FR4AK634 u Subministrament de Bupleurum fruticosum d'algaria de Rend.: 1,000 5,26 €
40 a 60 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BRAAKG34 Bupleurum fruticosum d'alcaria de 40 a 60 cm, en 1,000 x 5,01000 = 5,01000
contenidor de 3 |
Subtotal... 5,01000 5,01000
COST DIRECTE 5,01000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,25050
COST EXECUCIO MATERIAL 5,26050
P-96 FR4AV634 u Subministrament de Daphne gnidium d'algaria de 40 a Rend.: 1,000 3,78 €
60 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4AV634 Subministrament de Daphne gnidium d'algaria de 40 a 1,000 x 3,60000 = 3,60000

60 cm, en contenidor de 3 1
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Subtotal... 3,60000 3,60000
COST DIRECTE 3,60000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,18000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,78000
P-97 FR4CW841 u Subministrament d'Erica multiflora en contenidor de 3 | Rend.: 1,000 5,70 €
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4CW841 Erica multiflora en contenidor de 3 | 1,000  x 5,43000 = 5,43000
Subtotal... 5,43000 5,43000
COST DIRECTE 5,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,27150
COST EXECUCIO MATERIAL 5,70150
P-98 FR4EE251 u Subministrament de Lavandula angustifolia en Rend.: 1,000 3,69 €
contenidor de 3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4EE251 Lavandula angustifolia en contenidor de 3 | 1,000 x 3,51000 = 3,51000
Subtotal... 3,51000 3,51000
COST DIRECTE 3,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,17550
COST EXECUCIO MATERIAL 3,68550
P-99 FRA4EEQS51 Subministrament de Lavandula stoechas en contenidor Rend.: 1,000 3,69 €
de 31
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4EEQ51 Lavandula stoechas en contenidor de 3 | 1,000  x 3,51000= 3,51000
Subtotal... 3,51000 3,51000
COST DIRECTE 3,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,17550
COST EXECUCIO MATERIAL 3,68550
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P-100 FR4FVDB1 u Subministrament d'Origanum vulgare en contenidor de Rend.: 1,000 1,91 €
31
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4FKDB1 u Origanum vulgare en test 11x11 cm 1,000  x 1,82000 = 1,82000
Subtotal... 1,82000 1,82000
COST DIRECTE 1,82000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,09100
COST EXECUCIO MATERIAL 1,91100
P- 101 FR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus d'algaria de 40 a Rend.: 1,000 4,91 €
60 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4GJ834 u Pistacia lentiscus d'algaria de 40 a 60 cm, en 1,000 x 4,68000 = 4,68000
contenidor de 3 |
Subtotal... 4,68000 4,68000
COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,23400
COST EXECUCIO MATERIAL 4,91400
P-102 FR4GYB34 u Subministrament de Retama monosperma d'algaria de Rend.: 1,000 4,91 €
40 a 60 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BRAGYB34 u Retama monosperma d'algaria de 40 a 60 cm, en 1,000 x 4,68000 = 4,68000
contenidor de 3 |
Subtotal... 4,68000 4,68000
COST DIRECTE 4,68000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,23400
COST EXECUCIO MATERIAL 4,91400
P-103 FR4H6231 u Subministrament de Ruscus aculeatus en contenidor Rend.: 1,000 5,20 €
de2l
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4H6231 u Ruscus aculeatus en contenidor de 2 | 1,000 x 4,95000 = 4,95000
Subtotal... 4,95000 4,95000
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COST DIRECTE 4,95000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,24750
COST EXECUCIO MATERIAL 5,19750
P-104 FR4H9S34 u Subministrament de Salvia x jamensis d'algaria de 30 a Rend.: 1,000 4,73 €
40 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4H9S34 Salvia x jamensis d'algaria de 30 a 40 cm, en 1,000 x 4,50000= 4,50000
contenidor de 3 |
Subtotal... 4,50000 4,50000
COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,22500
COST EXECUCIO MATERIAL 4,72500
P- 105 FR4J6F46 u Subministrament de Thymus vulgaris d'algaria de 20 a Rend.: 1,000 4,57 €
30 cm, en contenidor de 3 |
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4J6F46 Thymus vulgaris d'algaria de 20 a 30 cm, en contenidor 1,000  x 4,35000 = 4,35000
de 3l
Subtotal... 4,35000 4,35000
COST DIRECTE 4,35000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,21750
COST EXECUCIO MATERIAL 4,56750
P-106 FR4JL236 u Subministrament de Vitex agnus-castus d'algaria de 60 Rend.: 1,000 4,73 €
a 80 cm, en contenidor de 3 1
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BR4JL236 Vitex agnus-castus d'algaria de 60 a 80 cm, en 1,000  x 4,50000= 4,50000
contenidor de 3 |
Subtotal... 4,50000 4,50000
COST DIRECTE 4,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,22500
COST EXECUCIO MATERIAL 4,72500
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P-107 FR612353 u Plantacio d'arbre planifoli amb pa de terra o Rend.: 1,000 82,20 €
contenidor, de 18 a 25 cm de perimetre de tronca 1 m
d'algaria (a partir del coll de l'arrel), excavacio de clot
de plantacio6 de 100x100x80 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitucié parcial del 30% de terra de
I'excavacio per terra de jardineria, primer reg i carrega
de les terres sobrants a camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 R x 38,25000 = 3,82500
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,200 R x 35,82000 = 7,16400
AD13P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 33,94000= 8,82440
Subtotal... 19,81340 19,81340
Maquinaria:
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2898 R x 61,89000 = 17,93572
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,240 R x 48,81000= 11,71440
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,150 R x 64,38000 = 9,65700
€1503300 h Camio grua de 3 t 0,132 R x 62,43000 = 8,24076
Subtotal... 47,54788 47,54788
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,160  x 1,85000 = 0,29600
BR3P2110 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 0240  x 43,03000 = 10,32720
conductivitat eléctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel
Subtotal... 10,62320 10,62320
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,29720
COST DIRECTE 78,28168
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,91408
COST EXECUCIO MATERIAL 82,19577
P-108 FR61V353 u Tutors subterranis dels arbres existents apuntalats, Rend.: 1,000 18,83 €
format per corretja de trinquet i tres ancoratges per a la
correcta subjeccio de les arrels de l'arbre al sol. Inclou
tots els treballs i materials necessaris, per a la correcta
execucio.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 R x 38,25000 = 3,82500
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 33,94000 = 8,82440
Subtotal... 12,64940 12,64940
Materials:
BRZ21810 u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccio 1,000  x 5,09000 = 5,09000
circular, de 8 cm de diametre i 2 m de llargaria
Subtotal... 5,09000 5,09000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18974
COST DIRECTE 17,92914
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,89646
COST EXECUCIO MATERIAL 18,82560
P-109 FR61V354 Tutors formats per 3 pals de fusta tractada a 'autoclau, Rend.: 1,000 39,25 €
de secci6 tornejada de 6 o 8 cm de diametre i de 3
metres de longitud (enterrar minim 50 cm).
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 R x 38,25000 = 3,82500
A013P000 h Ajudant jardiner 0,260 /R x 33,94000= 8,82440
Subtotal... 12,64940 12,64940
Materials:
BRZ2V354 u Tutors formats per 3 pals de fusta tractada a l'autoclau, 1,000 x 24,54000 = 24,54000
de secci6 tornejada de 6 o 8 cm de diametre i de 3
metres de longitud (enterrar minim 50 cm).
Subtotal... 24,54000 24,54000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,18974
COST DIRECTE 37,37914
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,86896
COST EXECUCIO MATERIAL 39,24810
P- 110 FR66V228 Plantacio d'arbust o arbre de petit format en contenidor Rend.: 1,000 5,22 €
d'1,5 a 31, excavacio de clot de plantacio de 30x30x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb substituci¢ total de terra de
I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i carrega de les terres sobrants a camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 R x 38,25000 = 0,34425
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 R x 35,82000 = 0,64476
A013P000 h Ajudant jardiner 0,020 R x 33,94000= 0,67880
Subtotal... 1,66781 1,66781
Maquinaria:
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,005 R x 64,38000 = 0,32190
Subtotal... 0,32190 0,32190
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,006  «x 1,85000 = 0,00925
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada 0,0284  x 86,15000 = 2,44666
ensacs de 0,8 m3
BR341150 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,0081  x 61,82000 = 0,50074
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
Subtotal... 2,95665 2,95665
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,02502
COST DIRECTE 4,97138
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,24857
COST EXECUCIO MATERIAL 5,21995
P- 111 FR682228 Plantacio de planta enfiladissa en contenidor de 1.5 a Rend.: 1,000 9,20 €
3 | en obres d'urbanitzacio, excavacio de clot de
plantacio de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitucio total de terra de l'excavacid per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i carrega de
les terres sobrants a camio
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,009 R x 38,25000 = 0,34425
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,018 IR x 35,82000 = 0,64476
A013P000 h Ajudant jardiner 0,130 R x 33,94000 = 4,41220
Subtotal... 540121 5,40121
Maquinaria:
C1502E00 h Camio cisterna de 8 m3 0,005 R x 64,38000 = 0,32190
Subtotal... 0,32190 0,32190
Materials:
B0111000 m3 Aigua 0,0054  x 1,85000 = 0,00999
B0315601 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada 0,0284  x 86,15000 = 2,44666
en sacs de 0,8 m3
BR341150 m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,0081 X 61,82000 = 0,50074
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
Subtotal... 2,95739 2,95739
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08102
COST DIRECTE 8,76152
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,43808
COST EXECUCIO MATERIAL 9,19959
P- 112 FROFP6AA Encintat amb taulé de fusta de pi roig de 22x12 cm i Rend.: 1,000 29,60 €
fins a 2,5 m de llargaria, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de proteccié profunda
fixat amb acer corrugat, amb excavacié de rasa amb
mitjans mecanics de combustible
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 38,25000 = 7,65000
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 33,94000 = 6,78800
Subtotal... 14,43800 14,43800

Maquinaria:
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C13161D0 h Minicarregadora de combustible sobre pneumatics de 0,020 R x 56,63000 = 1,13260
2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplaria
Subtotal... 1,13260 1,13260
Materials:
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 0,550  x 1,13000= 0,62150
400 N/mm2
BRB5P6AQ m Taulo de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de 1,100  x 10,58000 = 11,63800
llargaria, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de proteccio profunda
Subtotal... 12,25950 12,25950
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,36095
COST DIRECTE 28,19105
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,40955
COST EXECUCIO MATERIAL 29,60060
P- 113 FRB5P2A1 m Grad d'escala fet amb tauldo de fusta de pi roig de Rend.: 1,000 36,86 €
18x12 cm i fins a 2,5 m de llargaria, amb tractament de
sals de coure en autoclau per un grau de proteccio
profunda, fixat amb barres d'acer corrugat, previ
perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,325 R x 38,25000 = 12,43125
A013P000 h Ajudant jardiner 0,325 R x 33,94000 = 11,03050
Subtotal... 23,46175 23,46175
Maquinaria:
CRE23000 h Motoserra 0,325 R x 3,96000 = 1,28700
Subtotal... 1,28700 1,28700
Materials:
BRB5P2A0 m Taulo de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de 1,100  x 8,75000 = 9,62500
llargaria, amb tractament de sals de coure en autoclau
per un grau de proteccié profunda
DO0B27A00 kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat 0250  x 1,50042 = 0,37511
a I'obra B400S, de limit elastic >= 400 N/mm2
Subtotal... 10,00011 10,00011
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,35193
COST DIRECTE 35,10079
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,75504
COST EXECUCIO MATERIAL 36,85583
P- 114 GQBB007G m Malla de trama rectangular de filferro galvanitzat i Rend.: 1,000 19,01 €
plastificat de 40 cm d'algaria, com a maxim, amb pal
galvanitzat i plastificat, terminal de 0,6 m d'algaria
Unitats Preu € Parcial Import

Ma d'obra:
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A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 R x 30,72000 = 3,68640
A0140000 h Manobre 0,120 R x 25,25000 = 3,03000
Subtotal... 6,71640 6,71640
Materials:
BOA2AJ5Y m Tela metal-lica amb remat superior decoratiu <= 40 1,000 x 1,26000 = 1,26000
cm, de filferro d'acer galvanitzat ondulat plastificat, de
147x75 mm de pas de malla, i de D entre 2.45 a 3.25
mm els verticals i de D entre 1.65 a 2.3 mm els
longitudinals
B6AZ222J u Pal lateral de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 44 mm 1,000 x 8,18000= 8,18000
i d'algaria 0,6 m
D060Q0B1 m3 Formigd de 225 kg/m3, amb una proporcié en volum 0,015  «x 123,48039 = 1,85221
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra granitica de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
1651
Subtotal... 11,29221 11,29221
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10075
COST DIRECTE 18,10936
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,90547
COST EXECUCIO MATERIAL 19,01482
P- 115 HQU2V001 u Taula picnic de fusta de pi tractada, per a classe d'Us Rend.: 1,000 312,69 €
4, de wuit places. Dimensions de 200cm de llarg,
170cm d'ample i 77cm d'alt. Construida mitjangant
taulons de pi silvestre de 4.5cm de gruix tractats per a
classe d'us IV. Subministrament i col-locacio. Inclou
ancoratges i tot el necessari.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 38,25000 = 7,65000
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 33,94000 = 6,78800
Subtotal... 14,43800 14,43800
Materials:
BQU2V001 u Taula picnic de fusta de pi tractada, per a classe d's 1,000  x 283,00000 = 283,00000
4, de wuit places. Dimensions de 180 cm de llarg,
170cm d'ample i 77cm d'alt. Construida mitjangant
taulons de pi silvestre de 4.5cm de gruix tractats per a
classe d'Us IV. Inclou ancoratges i tot el necessari.
Subtotal... 283,00000 283,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,36095
COST DIRECTE 297,79895
DESPESES INDIRECTES 5,00% 14,88995
COST EXECUCIO MATERIAL 312,68890
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P- 116 K21481F1 m3  Enderroc de pilar de ma6 massis, amb mitjans Rend.: 1,000 188,37 €
manuals i carrega manual de runa sobre camio o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 7,000 R x 25,25000 = 176,75000
Subtotal... 176,75000 176,75000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,65125
COST DIRECTE 179,40125
DESPESES INDIRECTES 5,00% 8,97006
COST EXECUCIO MATERIAL 188,37131
P- 117 K214VHC1 m2 Enderroc de pérgola de fusta, amb mitjans manuals i Rend.: 1,000 16,73 €
carrega manual de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 30,72000 = 3,07200
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 25,25000 = 12,62500
Subtotal... 15,69700 15,69700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,23546
COST DIRECTE 15,93246
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,79662
COST EXECUCIO MATERIAL 16,72908
P- 118 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigd en massa, amb Rend.: 1,000 167,87 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 h Manobre 0,400 R x 25,25000 = 10,10000
A0150000 h Manobre especialista 4,000 R x 26,24000 = 104,96000
Subtotal... 115,06000 115,06000
Maquinaria:
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 2,000 R x 16,31000 = 32,62000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,1691 R x 61,89000 = 10,46560
Subtotal... 43,08560 43,08560
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,72590
COST DIRECTE 159,87150
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,99358
COST EXECUCIO MATERIAL 167,86507
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P- 119 K219VC13 m2 Enderroc de paviment ceramic i base de formigo, amb Rend.: 1,000 11,98 €
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons
les especificacions de la DT.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 Manobre especialista 0,300 /R x 26,24000 = 7,87200
Subtotal... 7,87200 7,87200
Maquinaria:
C1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,200 IR x 16,31000 = 3,26200
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0025 R x 61,89000 = 0,15473
Subtotal... 3,41673 341673
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11808
COST DIRECTE 11,40681
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,57034
COST EXECUCIO MATERIAL 11,97715
P-120 K21BV011 m Arrencada de tanca de fusta amb mitjians manuals i Rend.: 1,000 7,09 €
carrega manual sobre camio6 o contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0140000 Manobre 0,200 R x 25,25000 = 5,05000
Subtotal... 5,05000 5,05000
Maquinaria:
€1101200 Compressor amb dos martells pneumatics 0,100 R x 16,31000 = 1,63100
Subtotal... 1,63100 1,63100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07575
COST DIRECTE 6,75675
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,33784
COST EXECUCIO MATERIAL 7,09459
P- 121 K21BV012 m Arrencada de reixa simple tomnsio de carrer, amb Rend.: 1,000 8,97 €
mitjians manuals i carrega manual sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0125000 Oficial 1a soldador 0,050 R x 31,23000 = 1,56150
A0135000 Ajudant soldador 0,050 /R x 27,06000 = 1,35300
A0140000 Manobre 0,200 R x 25,25000 = 5,05000
Subtotal... 7,96450 7,96450
Maquinaria:
€200S000 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 0,050 R x 9,21000 = 0,46050
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Subtotal... 0,46050 0,46050
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,11947
COST DIRECTE 8,54447
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,42722
COST EXECUCIO MATERIAL 8,97169
P-122 K21RV165 m Arrencada de xipresos existents, en forma de tanca, Rend.: 1,000 65,82 €
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
carrega sobre camio grua amb pinga, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 38,25000 = 7,65000
A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 33,94000 = 6,78800
Subtotal... 14,43800 14,43800
Maquinaria:
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 0,750 /R x 55,08000 = 41,31000
desbrossador
CRE23000 h Motoserra 0,260 /R x 3,96000 = 1,02960
Subtotal... 42,33960 42,33960
Materials:
B2RA9SBO t Disposicio controlada en planta de compostage de 0,100  «x 56,95000 = 5,69500
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 /m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02
01 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal... 5,69500 5,69500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,21657
COST DIRECTE 62,68917
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,13446
COST EXECUCIO MATERIAL 65,82363
P- 123 K2R35039 m3 Transport de terres contaminades a installacio Rend.: 1,000 12,30 €
autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t i
temps despera per a la carrega amb mitians
mecanics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501700 h Cami6 per a transport de 7 t 0,240 R x 48,81000= 11,71440
Subtotal... 11,71440 11,71440
COST DIRECTE 11,71440
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,58572
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COST EXECUCIO MATERIAL 12,30012
P- 124 K2R54239 m3  Transport de residus a installacio autoritzada de Rend.: 1,000 14,66 €
gestio de residus, amb camié de 7 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més
de 10ifinsa 15 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1501700 Camio per a transport de 7 t 0,286 /R x 48,81000 = 13,95966
Subtotal... 13,95966 13,95966
COST DIRECTE 13,95966
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,69798
COST EXECUCIO MATERIAL 14,65764
P-125 K2RA73G1 m3  Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 27,51 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLElI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccio o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA73G1 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 1,000  x 26,20000 = 26,20000
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLElI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construccio o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus
Subtotal... 26,20000 26,20000
COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,31000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,51000
P- 126 K2RA7LP1 m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 11,12 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 tm3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import

Materials:
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PREU

B2RA7LP1

P-127 KD7FV001

P- 128 KD7FV311

P-129 KD7FV312

P-130 KD7FZ31C

P- 131 P930-12E0

Ma d'obra:
A0D-0007
AOF-000S

m3

h
h

m3

Disposicid controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista
Europea de Residus

Adaptacio d'arqueta existent d'enllumenat a nova cota
rasant. Inclou l'arrencada, pujada de cota, fixacio i
remat contra paviment nou, aixi com tots els treballs
necessaris.

Connexio de xarxa d'enllumenat a fanal existent.
S'inclouen tots els treballs i materials necessaris per a
la seva correcta execucio, deixant la unitat d'obra
completament acabada i comprovada.

Escomesa d'aigua, formada per comptador amb
sortida 3 m3/h, amb manometre de glicerina, filtre amb
anelles, by-pass mestre amb electrovalvula de 2" i
regulador de cabal i de pressio dins de pericon de
plastic de 120x60cm, amb llit de graves, connectat a
bassa de reg. S'inclouen tots els treballs i materials
necessaris per a la seva correcta execucio, deixant la
unitat d'obra completament acabada i comprovada.
Inclou el connexionat a xarxa.

Connexi6 a la xarxa. S'inclouen tots els treballs i
materials necessaris per a la seva correcta execucio,
deixant la unitat d'obra completament acabada i
comprovada.

Base per a paviment de formigo d'us no estructural
amb granulat reciclat, de consistencia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de
ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitucio del
100% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt
amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construccié o demolici¢ autoritzades,
abocat des de camiéo amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat, incloent possibles addicions per al
curat i junts de treball i dilatacio

Manobre
Oficial 1a d'obra publica

1,000  x 10,59000 = 10,59000

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIO MATERIAL

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Unitats Preu € Parcial

12,07800
4,82400

0,450 R x
0,150 R x

26,84000 =
32,16000 =

1059000

10,59000

10,59000
0,52950

11,11950

301,75 €

207,97 €

617,96 €

418,14 €

123,87 €

Import
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Subtotal... 16,90200 16,90200
Maquinaria:
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 R x 5,16000 = 0,77400
Subtotal... 0,77400 0,77400
Materials:
BOBA-HP2W m3 Formigd d'Us no estructural amb granulat reciclat, de 1,050  x 95,28000 = 100,04400
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20,
amb una substitucié del 100% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de la construccié o
demolici6 autoritzades
Subtotal... 100,04400 100,04400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,25353
COST DIRECTE 117,97353
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,89868
COST EXECUCIO MATERIAL 123,87221
P- 132 P966-HI7L m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i Rend.: 1,000 40,94 €
200 mm d'algaria, inclosos els elements metal-lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col'locada sobre base
de formigé d'Us no estructural HNE-15/P/40 de
resisténcia a compressid 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,150 R x 26,84000 = 4,02600
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 R x 28,61000 = 4,29150
Subtotal... 8,31750 8,31750
Materials:
B069-2A9P m3 Formigo dus no estructural HNE-15/P/40 de 0,045  x 79,40000 = 3,57300
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B965-H695 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 1,050  x 25,69000 = 26,97450
200 mm d'algaria, inclosos els elements metal-lics
d'ancoratge soldats a la xapa
Subtotal... 30,54750 30,54750
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12476
COST DIRECTE 38,98976
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,94949
COST EXECUCIO MATERIAL 40,93925
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P- 133 P966-HI7P m Vorada corba d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i Rend.: 1,000 52,24 €
200 mm d'algaria, inclosos els elements metallics
d'ancoratge soldats a la xapa, col'locada sobre base
de formigé d's no estructural HNE-15/P/40 de
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AO0D-0007 h Manobre 0,150 R x 26,84000 = 4,02600
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 R x 28,61000 = 4,29150
Subtotal... 8,31750 8,31750
Materials:
B069-2A9P m3 Formigo dus no estructural HNE-15/P/40 de 0,045  x 79,40000 = 3,57300
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B965-H693 m Vorada corba d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i 1,050  x 35,94000 = 37,73700
200 mm d'algaria, inclosos els elements metal-lics
d'ancoratge soldats a la xapa
Subtotal... 41,31000 41,31000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12476
COST DIRECTE 49,75226
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,48761
COST EXECUCIO MATERIAL 52,23988
P- 134 P966-R001 m Vorada recta d'acer galvanitzat, de 10 mm de gruix i Rend.: 1,000 60,55 €
300 mm d'algaria, inclosos els elements metal-lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col-locada sobre base
de formigé d'Us no estructural HNE-15/P/40 de
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,150 R x 26,84000 = 4,02600
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 R x 28,61000 = 4,29150
Subtotal... 8,31750 8,31750
Materials:
B069-2A9P m3 Formigo dUs no estructural HNE-15/P/40 de 0,045  «x 79,40000 = 3,57300
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B965-H694 m Vorada recta d'acer corten, de 8 mm de gruix i 300 mm 1,050  x 43,48000 = 45,65400
d'algaria, inclosos els elements metal-lics d'ancoratge
soldats a la xapa
Subtotal... 49,22700 49,22700
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12476
COST DIRECTE 57,66926
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,88346
COST EXECUCIO MATERIAL 60,55273
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P- 135 P9A5-IRGE m2 Formacié de saulé estabilitzat tipus SAULO SOLID o Rend.: 1,000 39,86 €

equivalent, amb medis de baix rendiment per amples
inferiors de 2 m i un gruix minim de 10 cm, amb una
dotacio de 7% sobre pes sec d'hidroxid de calg, amb
mescla homogenia amb planta mobil, transports dins
d'obra amb dumper, estesa i piconatge del material al
95% del PM i part propocional de treballs manuals i
amb medis de baix rendiments en els limits i racons i
talls de junts

Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,800 R x 26,84000 = 21,47200
Subtotal... 21,47200 21,47200
Maquinaria:
C131-005G h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,027 R x 76,84000 = 2,07468
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,027 R x 79,25000 = 2,13975
C151-0022 h Camio6 cisterna de 8 m3 0,0025 R x 56,52000 = 0,14130
Subtotal... 4,35573 4,35573
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,025  «x 1,82000 = 0,04550
B03C-IRGJ m3 SAULO SOLID o equivalent, amb una dotacio de 7% 0,350  «x 34,53000 = 12,08550
sobre pes sec d'hodroxid de calg al saulé d'aportacié
segons corba granulométrica acceptada per DO,
barrejat amb planta mobil dosificadora
Subtotal... 12,13100 12,13100
COST DIRECTE 37,95873
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,89794
COST EXECUCIO MATERIAL 39,85667
P- 136 P9A5-IRGF m2  Formacio de sauld estabilitzat tipus SAULO SOLID o Rend.: 1,000 27,25 €
equivalent, en recorreguts de més de 2,5 m d'amplada
i un gruix minim de 10 cm, amb una dotacio de 7%
sobre pes sec dhidroxid de calg, amb mescla
homogénia amb planta mobil, transports dins d'obra
amb dumper, estesa i piconatge del material al 95%
del PM i part propocional de treballs manuals i amb
medis de baix rendiments en els limits i racons i talls
de junts
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,200 R x 26,84000 = 5,36800
Subtotal... 5,36800 5,36800
Maquinaria:
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 R x 76,84000 = 1,63680
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,020 R x 79,25000 = 1,58500

C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,0025 IR x 56,52000 = 0,14130
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Subtotal... 3,26310 3,26310
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,030  «x 1,82000 = 0,05460
B03C-IRGJ m3 SAULO SOLID o equivalent, amb una dotacio de 7% 0,500  «x 34,53000 = 17,26500
sobre pes sec d'hodroxid de calg al saulé d'aportacio
segons corba granulométrica acceptada per DO,
barrejat amb planta mobil dosificadora
Subtotal... 17,31960 17,31960
COST DIRECTE 25,95070
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,29754
COST EXECUCIO MATERIAL 27,24824
P- 137 P9E1-R001 m2 Paviment de panot ratllat de 20x20x4 cm, col-locat a Rend.: 1,000 46,89 €
I'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
portland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,2699 R x 26,84000 = 7,24412
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,4295 IR x 32,16000 = 13,81272
Subtotal... 21,05684 21,05684
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,010  «x 1,82000 = 0,01820
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 0,0031  «x 253,60000 = 0,78616
80305, en sacs
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigo 0,255  «x 4,22000 = 1,07610
B9E1-R001 m2 Panot gris ratllat de 20x20x4 cm, 1020  x 18,00000 = 18,36000
B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment 0,0306  x 99,39608 = 3,04152
portland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
alobra
Subtotal... 23,28198 23,28198
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,31585
COST DIRECTE 44,65467
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,23273
COST EXECUCIO MATERIAL 46,88741
P- 138 P9P1-HBE9 m2  Capa esmorteidora per a paviment continu de cautxu Rend.: 1,000 24,11 €
reciclat realitzat “in situ’" per a proteccié de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitzada amb SBR, de 40 mm gruix, amb
estructura drenant
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 0,200 /R x 25,40000 = 5,08000
AQF-000D h Oficial 1a col-locador 0,200 R x 28,61000 = 5,72200
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Subtotal... 10,80200 10,80200
Materials:
B091-H4LL kg Resina de poliureta monocomponent 2400  x 2,50000 = 6,00000
B9P1-H6SZ kg Granulat de cautx( estiré-butadié SBR 24,000  x 0,25000= 6,00000
Subtotal... 12,00000 12,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,16203
COST DIRECTE 22,96403
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,14820
COST EXECUCIO MATERIAL 24,11223
P-139 PYP1-HBED m2  Capa d'acabat per a paviment continu de cautxi Rend.: 1,000 36,60 €
reciclat realitzat “in situ”" per a proteccié de caigudes
en zona de jocs infantils segons la norma UNE-EN
1177, realitzada amb EPDM, de 10 mm gruix, de color
verd o vermell, amb estructura drenant, superficie llisa i
antilliscant
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AO01-FEP3 h Ajudant col-locador 0,240 R x 25,40000 = 6,09600
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,240 R x 28,61000 = 6,86640
Subtotal... 12,96240 12,96240
Materials:
B091-H4LL kg Resina de poliureta monocomponent 2,000  x 2,50000 = 5,00000
B9P1-H6SX kg Granulat de cautxt etile-propile-dié EPDM, de color 10,000  «x 1,67000 = 16,70000
verd-vermell
Subtotal... 21,70000 21,70000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,19444
COST DIRECTE 34,85684
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,74284
COST EXECUCIO MATERIAL 36,59968
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PARTIDES ALCADES
cobl UA DESCRIPCIO PREU
PPAOV001 pa Partida algada a justificar el Programa de control de 3.600,00 €
Qualitat a I'obra
PPAOV002 pa Partida algada a justificar per contingencies a I'obra 10.300,00 €
PPAQV003 pa Partida algada d'abonament integre per a les mesures 4.487,53 €

de Seguretat i Salut en obra, segons pressupost de
I'Estudi de Seguretat i Salut en obra
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MEMORIA

1.

11.

1.2.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Identificacio de les obres

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tecniques, per fixar els parametres de la
prevencié de riscos professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucio de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execucié de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegilients per
garantir la seguretat de les persones en l'execucié de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tecnics i
humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d'empresa, la seva organitzacié
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haura/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucid, amb antelacié
a linici de les obres, per a la seva aprovacié i l'inici dels tramits de Declaracié d'Obertura
davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a peticid expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de l'obra, el
contractista elaborara el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacio si n'és el cas.

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor Ajuntament d’Arenys de Mar
NIF . ESP0800000B

Adreca . Riera del Bisbe Pol 8
Poblacié . Arenys de Mar

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Area d’infraestructures i Espais Naturals
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Redactor E.S.S. . Anna Fumadé Ciutat i Francesc Puig Esteban
Titulacio/ns . arquitectes
Col-legiat num. . 37590-1i 37586-1
Despatx professional : ESTUDI NAO SCP
Poblacié . Barcelona

4. DADES DEL PROJECTE

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Autor/s del projecte

Autor del projecte . Anna Fumadé i Francesc Puig Esteban
Titulacié/ns . arquitectes

Col-legiat num. . 37590-1137586-1

Despatx professional : ESTUDI NAO SCP

Poblacié . Barcelona

Objecte

Reforma del Parc del parc dels Paisos Catalans

Tipologia de I'obra

Reforma de parc existent de 2.440m2. Situat en un barri residencial d’Arenys de Mar, entre
els carrers Pompeu Fabra i avinguda Europa. El terreny té un fort desnivell ( uns 10 metres
entre els carrers) hi trobem arbres de gran algada i una esplanada central de saulé.

Situacio
Emplagament . Parc dels Paisos Catalans
Carrer,placa . Carrer Pompeu Fabra i Avinguda Europa
Codi Postal 08350
Poblacié . Arenys de Mar

Comunicacions

Carretera ;osi
Ferrocarril ©si
Linia Metro no
Linia Autobus si

Subministrament i Serveis

Aigua . osi
Gas :no
Electricitat si
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Sanejament si
4.7. Localitzacié de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

d'evacuacio

Teléfons i adreces d’interés:

CAP: 9379580 74
Urgéncies Sanitaries: 061
Bombers: 080
Mossos d'esquadra: 088
Emergéncies: 112

Pressupost d'execucioé material del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 240.142 €.
(dos-cents quaranta mil cent quaranta-dos euros).

Termini d'execucié

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucié de I'obra és de 7 mesos.
Ma d'obra prevista

L’estimacioé de ma d’obra en punta d’execucio és de 8 persones.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra

Oficial 1a

Oficial 1a paleta

Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a soldador
Oficial 1a col-locador
Oficial 1a fuster

Oficial 1a manya

Oficial 1a electricista
Oficial 1° construccié de obra civil
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra publica
Oficial 1a jardiner
Oficial 2a jardiner
Ajudant de construccié d'obra civil
Ajudant ferrallista
Ajudant soldador
Ajudant col-locador
Ajudant fuster

Ajudant manya

Ajudant electricista
Ajudant muntador
Ajudant jardiner
Manobre

Manobre especialista
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4.12.

Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra

ACCESSORIS GENERICS PER A TUBS DE POLIETILE

ACER EN BARRES CORRUGADES

APARCAMENT DE BICICLETES

ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA)

ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)

ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)

ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)

ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (ASTERISCUS A CARPOBROTUS)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (COSMOS A ERIOCEPHALUS)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)
ARBUSTS | PLANTES DE PETIT PORT (SYZGIUM A ZOYSIA)
BOQUES DE REG

CANALS DE FORMIGO DE POLIMERS PER A DRENATGES
CIMENTS

CLAUS

COLUMNES

CONDUCTORS DE COURE NUS

DISPOSICIO DE RESIDUS

ELECTROVALVULES

ELEMENTS AUXILIARS PER A FONTS

ESMENES BIOLOGIQUES

FAMILIA H93

FILFERROS

FONTS PER A EXTERIORS

FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

GABIONS

GEOTEXTILS

GRAVES

JOCS DE FUSTA PER A INFANTS

LLATES

MATERIAL PER A REG PER DEGOTEIG

MATERIALS PER A ASPRATGES

MATERIALS PER A PROTECCIONS D'ARBRES

MOBILIARI | APARELLS PER A MODULS PREFABRICATS D'OBRA
MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

PANOTS

PAPERERES TRABUCABLES

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A ELEMENTS DE SUPORT DE LLUMS
EXTERIORS

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELECTRICS
DE TENSIO BAIXA

PASSAMANS PER A BARANES

PERICONS PER A INSTAL-LACIONS DE REG

PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGO

PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGO PER A SANEJAMENT
PLANXES DE POLIESTIRE

PROGRAMADORS
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4.13.

PROVES DEL TERRENY

REBUIGS DE PEDRERA

SAULONS

SENYALS

SORRES

TARIMES

TERRES | SUBSTRATS PER A JARDINERIA

TOT-U

TRAVESSES

TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA

TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES | COL-LECTORS
TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA

TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL-LICS
ULL DE PERDIU

VALVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA

Maquinaria prevista per a executar I'obra

Compressor amb dos martells pneumatics
Retroexcavadora amb martell trencador

Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t

Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t

Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 t
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t
Retroexcavadora petita

Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t
Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm
d'amplaria

Motoanivelladora petita

Corro vibratori autopropulsat, d'1,5a 2,5 t

Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Camio per a transport de 7 t

Camio cisterna de 8 m3

Camio6 grua

Camié gruade 3 t

Cami6é gruade 5t

Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre brag articulat per a una algaria de
treball de 16 m , sense operari

Formigonera de 165 |

Formigonera de 250 |

Regle vibrant de 3m

Hidronetejadora a pressi6

Martell trencador manual

Regle vibratori

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb bra¢ desbrossador
Motoserra

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1.

Instal-lacio6 eléctrica provisional d'obra

Pag 7



Reforma del Parc dels Paisos Catalans Area d’infraestructures i Espais Naturals
ESTUDI NAO SCP Oct.2020 Servei d’Equipaments i Espai Public

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar
la caixa general de proteccié i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal-lacié eléctrica de subministrament provisional a I'obra, conforme
al Reglament Electrotecnic de Baixa Tensid, segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucié sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut,
perd sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal
d’'una obra.

La instal-lacié electrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu
que estara connectat a una javelina, plaques de connexidé al terra, segons calcul del
projectista i comprovacié de l'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica sén les seglents:

e Connexioé de servei

- Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

- La seva seccid vindra determinada per la poténcia instal-lada.

- Existira un modul de proteccié (fusibles i limitadors de poténcia).

- Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense
pas de vehicles.

Quadre General

- Disposara de proteccié vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de
sensibilitat minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines electriques de doble
aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

- Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensid al descobert (embornals, cargols de connexio, terminals automatics, etc.).

- Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevacié hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclos el neutre).

- Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Q). A l'inici de I'obra es realitzara una
connexié al terra provisional que haura d’estar connectada a l'anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.

- Estara protegida de la intempérie.

- Es recomanable I'is de clau especial per a la seva obertura.

- Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

- Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la
seva impressio sobre el mateix aillament.

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / 0 persones.

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs” d’endolls, mai amb
regletes de connexid, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aillament.
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5.2.

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
- Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el seguent:

1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.
-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.
1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.
-4 Magnetotérmics 2P : 16 A
-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A.
-1 Connexié de corrent 2P + T : 16 A.
-2 Connexio de corrent 2P : 16 A.
-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

- Aniran proveides d’embornals de connexidé al terra, excepcié feta per a la connexid
d’equips de doble aillament.

- S’empararan mitjangant un magnetotermic que faciliti la seva desconnexié.

- Es faran servir els seglents colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexio de 220 v : Blau.
- Connexio6 de 380 v : Vermell

- No s’empraran connexions tipus ,lladre”.
e Maquinaria eléctrica

- Disposara de connexié a terra.

- Els aparells d’elevacié aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevacio fixos.

- L’establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla
normalitzada.

Enllumenat provisional

- El circuit disposara de proteccié diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

- Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

- Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més
proxim a la virolla.

- Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

- La tensid de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de
doble aillament, Classe Il de proteccié intrinseca en previsié de contactes indirectes.

- Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentacio.

Instal-laci6 d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada
general al punt on s’ha de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de
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5.3.

5.4.

la canalitzacié provisional per l'interior de I'obra.

La distribucié interior d’'obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribucié i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Basiques de I'Edificacié relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allo garantit en
una total estanquitat i aillament dialéctric en les zones necessaries.

Instal-lacié de sanejament

Des del comengament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les
instal-lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigles brutes.

Si es produis algun retard en l'obtencié del permis municipal de connexid, s’haura de
realitzar, a carrec del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

Altres instal-lacions. Prevencié i proteccié contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones
amb risc d’incendi o d’explosié, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i
l'equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents
(solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja previa de la zona i els mitjans addicionals
d’extincié, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencio i la proteccié contra incendis seran les segiients

- La instal-lacié eléctrica haura d’estar d’acord amb alld establert a la Instruccié
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb
risc d'incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es
guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aixo no fos possible es fara
en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran
allo especificat a la Norma Técnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos
inflamables y combustibles® del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Quimics.

- S’instal-laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en qué s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

- Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip
de soldadura oxiacetilénica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot alld establert a la
instruccio MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats
3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, l'inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacié indicant
els llocs de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions electriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplagcaments fixos, se I'haura de
proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els
voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilacio, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignicié. Han de preveure’s també
les consequencies de possibles vessaments durant I'operacid, pel que caldra tenir a
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ma, terra o sorra.

La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin dipdsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d’'un recinte de l'edifici a un altre,
evitant-se aixi la propagacié de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma
immediata i amb productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal-lacions energétiques) i en aquelles,
altres en qué es manipuli una font d’ignicié, cal col-locar extintors, la carrega i
capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids
inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els
mitjans de proteccié amb manegues de rec que proporcionin aigua abundant.

Emplagament i distribucié dels extintors a I'obra

Els principis basics per 'emplagament dels extintors, son:

Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m
del sol.

En arees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recérrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 25 m.

En arees amb possibilitats de focs ,B“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no
excedira de 15 m.

Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i
sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
que dificultin la seva localitzacid, s’assenyalara convenientment la seva ubicacié.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

6.1.

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per l'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

Serveis higiénics

Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

e Cabines d’evacuacio

S’ha d'instal-lar una cabina d'1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim,
per a cada 25 persones

e Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’'una cabina de dutxa de dimensions minimes d’'1,5 m2 x
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a
cada 10 comensals), i cubell hermetic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, €s recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
Local d'assisténcia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més
d’'un mes, s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a minim, de:

— una farmaciola,
— unallitera,
— una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assisténcia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminés, caldejat a I'estacioé freda, ventilat si fos necessari de
manera forcada en cas de dependéncies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre
d’adreces i teléfons dels centres assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplagat a
I'oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com
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a minim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de
diferents grandaries, benes elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antiseéptic equivalent, analgésics, bicarbonat, pomada per a picades
d’'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a ulls, termometre
clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o
portatil, custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencié de I'empresa contractista establira els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut segient:

— desinfectants i antiséptics autoritzats,
— gases estérils,

—  coto hidrofil,

— benes,

— esparadrap,

— aposits adhesius,

— estisores,

—  pinces,

— guants d’'un sol us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

71.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de
vehicles als seus accessos es tindra molta cura pel que fa a lordre, abalisament i
senyalitzacidé, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de
limitacié en altura, minima de 4 m.

L’accés a la instal-lacio resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotacid, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel-les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construccié de l'estacada destinada a la contencidé i separacié d’arids, sera ferma i
arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressié. La boca de
recepcio de la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa
disposara de barana perimetral reglamentaria d’1 m d’altura. L’accés mitjangant escala ,de
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7.2.

gat’ estara protegida mitjancant argolles metal-liques (@ 0,80 m) a partir de 2 m de
l'arrancada.

La instal-lacié electrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotecnic de
Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglients dimensions minimes
(descomptats els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacid del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega)

d'1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines
i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
I'érgan mobil més proxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindra un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portatils
d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d’il-luminacié, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de
200 lux. La il-luminacié d’emergéncia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una
intensitat de 5 lux, i la seva font d'energia sera independent del sistema normal
d’il-luminacié.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’'obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presencia de tota persona en el radi d'actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de
desplagcament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel-les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana
reglamentaria d’'1 m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal-lacié eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensié.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusié per I'atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50

m3, llevat que s’efectui una renovacio total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).
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7.3.

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors
~,minims-maxims®, segons una adequada planificacidé, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacio
manual 0 mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacié dels
treballs.

Les zones dapilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il-luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacio
adequada respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realitzaci6 de maniobres amb mitjans
mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
les maniobres.

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construccié, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus
de construccid com a resultat de la previsié de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o
desconstruccié.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el
lloc on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixo
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no
detectades préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i
contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacio
per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de 'Area d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevencio, la gestié del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacio.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacié, valoracié i
propostes de correccié dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o
substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els parametres de mesura s’establira mitjancant la fixacié dels valors limit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o
quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. EI TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
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9.1.

9.2

40 h/setmana.
Manipulacio

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicid i de les possibles vies
d’entrada a l'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

- Silice.

- Vinil.

- Urea formol.

- Ciment.

- Soroll.

- Radiacions.

- Productes tixotropics (bentonita)

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

- Gasos liquats del petroli.

- Baixos nivells d’oxigen respirable.

- Animals.

- Entorn de drogodependéncia habitual.

Delimitacié / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com
a minim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

b. Nom comu, si és el cas.

c. Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom quimic de
les substancies presents.

d. Nom, direccié i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat

perillés.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

Riscos especifics, d’acord amb la legislacio vigent.

Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.

El numero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

— Q™o

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o
substancies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les seglients premisses:

o Explosius

L’emmagatzematge es realitzara en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de
les normes legals i reglaments vigents. Estara adequadament senyalitzada la preséncia
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d’explosius i la prohibicié de fumar.

e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de
comburents i la prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.
o Toxics, molt toxics, nocius, carcindogens, mutagenics, toxics per a la reproduccio
Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacié eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de
'usuari, en previsié de contactes amb la pell.

e Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estara adequadament senyalitzada la seva presencia.

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i
mascara de respiracié) que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsié de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratories.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacio del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota
'obra o que pot ser necessari distingir entre I'ambit de I’obra (el de projecte) i 'ambit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o
l'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de
'ambit d’ocupacioé de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases
de l'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases
i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacio de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a l'interior de 'ambit delimitat pel tancament de l'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a
linterior de I'ambit delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest ambit, ja sigui durant tota I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
PLA DE SEGURETAT I SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s'indica en 'apartat “Ambit d’ocupacié de la via publica”.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Serveis afectats

Els serveis en general estan soterrats i es disposa d’'informacié sobre les xarxes adjunta en
lAnnex de serveis.

La xarxa de clavegueram es renovara adaptant-la a la nova geometria del parc.

La xarxa d’'aigua potable es renovara i s’instal.laran dues fonts per beure.

S’instal.lara una nova xarxa de reg per degoteig als nous arbres i plantes arbustibes del
talusos vegetals.

El projecte preveu retirar I'enllumenat existent per tal d’'incorporar-ne un de nou adaptat a la
nova distribucié del parc

La xarxa existent de telefonia és aéria sobre postes de fusta, les linies discorren per les voreres

i
no tenen interferéncia amb l'interior del parc.

Els Planols i d’altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacio
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal-lacions i
estructures d’'obra soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen
'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa
sol-licitara dels titulars d'obres i serveis, planols de situacié i localitzara i descobrira les
conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Servituds

No es coneixen servituds a considerar, excepte que la pista de skate disposa d’'un unic
acceés directe des del parc que romandra tancat mentre durin les obres.

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l'existéncia de possibles servituds en matéria d’aigies, de pas, de mitgera de
llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres intermédies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni
I'exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista esta obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

Caracteristiques meteorologiques

Les propies d’Arenys de Mar,que per la seva ubicacio, la zona disposa d’una climatologia
benigna de caracter mediterrani, sense exposicié a glagades, vents forts ni pluges copioses
(tret els mesos d’abril, setembre i octubre).

Caracteristiques del terreny

Segons assessorament del Centre Catala de Geotécnia, basat en la consulta d'arxius propis
on figuren nombrosos estudis realitzats al terme municipal d'Arenys de Mar, s'ha elaborat una

estimacio6 de les possibles caracteristiques del terreny del Parc del Paisos catalans.
Es diferencien dues zones:

- Zona alta de la pineda ( Av. Europa)

Area d’infraestructures i Espais Naturals
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e Substrat de granit de gra groller
e Cohesio6 0,2-0,3Kg/cm2
e Angle de fregament d'uns 30°

- Zona de baix ( ¢/ Pompeu Fabra) més proper a la riera

e Sediments de sorres i llims
e Cohesié 15Kg/cm2
e Angle de fregament d'uns 26°-28°

Es realitzara un estudi geotécnic a l'inici de les obres.
10.5. Caracteristiques de I'entorn

El parc esta situat al costat nord-est de la riera, dins una zona residencial, limitat pel carrer
Pompeu Fabra i 'Avinguda d’Europa. Actualment esta obert al public i consta d’'una esplanada
central de saulé amb jocs infantils, mobiliari urba i una pérgola, una pineda amb pendent a la
part superior i un accés a la pista de skate.

L’ambit presenta un desnivell important, uns 10 metres entre els dos carrers que el limiten.
L’espai de la pineda presenta un fort pendent i resulta inaccessible. Existeixen dues
plataformes de sauld, la central de forma rectangular , d’'uns 800m2 i la d’accés de forma
triangular, d’'uns 200m2.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC DE PAVIMENTS [ REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIO DE RASES I POUS
REBLERTS I TERRAPLENS
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIO

FONAMENTS
MURS DE CONTENCIO - RECALCATS
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT

COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE TEULES

IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTES
COBERTES PLANES
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO 1 ELEMENTS
SOTERRATS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE FUSTA

TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA
COL.LOCACIO DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS EN
VIALS

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO ‘
ELEMENTS COL-LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFONIQUES,
DESGUASSOS BUNERES, ETC.)
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ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SOTERRATS
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
VALVULES. BOMBES I GRUPS DE PRESSIO
VALVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIO
INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
MUNTAT SOTERRAT
EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIO
ROCALLES

12. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de
perfilar 'analisi de cada una d’acord amb els ,Principios de la Accion Preventiva® (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els ,Principios Aplicables durante la Ejecuciéon de las Obras®
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execucio

Caracteristiques constructives i els procediments d’execucié més rellevants:

Es procedira a executar:

1. Enderrocs: es fara el desmuntatge dels elements a recuperar, I'acopi amb les proteccions
pertinents i el posterior muntatge.

S'enderrocaran els murets, pérgola, paviments i elements urbans aixi com rigoles, vorades,
etc, per arribar a les capes de subbbase i base, amb martells compressors i pala

carregadora.
2. Es continuara amb la formacié de les terrasses per ubicar els gabions, amb la geometrica
indicada en planols, i I'excavacié de la caixa de paviment amb pales carregadores i

excavadores giratories, fins a la cota de projecte.

U cop arribats a I'esplanada s'aniran terraplenant i compactant les difrents capes de subbase
i base dels diferents paviments.

3. En aquest moment s'inciara l'obra civil de les instal-lacions, amb les excavacions,
col-locacié de canonades i rebliments de rases.

4. Es replantejaran els encintats que confinen els paviments i parterres, aixi com vorades.

Es procedira a la pavimentacié de les diferents zones indicades amb sauld, fusta, panot, , etc
5. Finalment es procedira a la instal-lacié dels equipaments (mobiliari urba i jocs infantils),
enllumenat i senyalitzacid, aixi com la part de jardineria, amb el subministrament de terres i
plantacié de plantes, arbustos i arbres.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran de
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

12.2. Ordre d'execucio dels treballs

Els treballs a executar seran:
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12.3.

Enderrocs

Moviment de terres: topografia general i formacié de terrasses, caixes de paviment i primera
fase de les intal-lacions

Encintats: vorades, rigoles i guals

Paviments

Instal-lacions: segona fase amb la instal-lacié de semafors, enllumenat, etc

Jardineria i xarxa de reg

Mobiliari Urba: baranes, bancs, papereres, jocs infantils, etc.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per 'autor del projecte,
a partir dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant
l'execucié de l'obra, l'organitzacié i planificacidé dels treballs a les seves especials
caracteristiques de gestié empresarial, de forma que resti garantida I'execucié de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o els mitjans a emprar.

Determinacio del temps efectiu de duracié. Pla d'execucio

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents
talls de l'obra, s’han tingut en compte la concatenacié de treballs amb una planificacié
general de I'obra prevista en 7 mesos:

Enderrocs 1 mes
Moviment de terres 1 mes
Paviments i encintats 1 mes
Instal-lacions 2 mesos
Jardineria i xarxa de reg 1 mes
Mobiliari Urba 1 mes

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives)

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

13. SISTEMES /0O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O

INCORPORATS AL MATEIX PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a
'obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els ,Principios de la Accién Preventiva® (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els ,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras® (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d'octubre) ,Reglas generales de seguridad para maquinas* (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de I'Edificacio, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacié, Instruccions
Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié obligatoria i/o
aconsellada.

14. MEDIAMBIENT LABORAL
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14.1.

14.2.

Agents atmosférics

Caldra indicar quins sén els possibles agents atmosféerics que poden afectar a I'obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

ll-luminacié
Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la

utilitzacié d’il-luminacio artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc dexplosié pel génere de les seves activitats, substancies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il-luminacio eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposara d'un enllumenat d’emergéncia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d'il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construccio, seran els segients:

25-50lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de
I'ds ocasional - habitual.
100lux : Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui

essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a granel,
I'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats
hidraulics. Baixes exigencies visuals.
100 lux  : Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i
diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigencies visuals.
200lux : Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en ftreballs senzills en bancs de taller,
treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament
mecanic. Moderades exigéncies visuals.
300lux : Sempre que sigui essencial la distincié mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
magquines i treballs d'oficina en general. Altes exigéncies
visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal.
Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
l'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a
Forigen, organitzatives, de prevencidé col-lectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives.

Area d’infraestructures i Espais Naturals
ESTUDI NAO SCP Oct.2020 Servei d’Equipaments i Espai Public

Pag 22



Reforma del Parc dels Paisos Catalans

ESTUDI NAO SCP Oct.2020 Servei d’Equipaments i Espai Public

14.3.

14.4.

Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la industria de la
construccio:

Compressor e 82-94 dB
Equip de clavar pilots (@15 mde ...l 82 dB
distancia)

Formigonera petita <500 1Its. ... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. ... 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) ...l 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) ...l 94 dB
Esmeriladoradepey 60-75 dB
Camionsidumpers e, 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador L 110dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d'orugues 100 dB
Pala carregadora d’'orugues e 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics ... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d'impacte ... 150 dB
Esmeriladora radial portatii ...l 105 dB
Trongadora de taula pera fusta ... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevencié dels riscos produits pel soroll seran, en ordre
d’eficacia:

1er.- Supressio del risc en origen.
2on.- Aillament de la part sonora.
3er.- Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio a
I'origen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccidé individual, formatives i
informatives

Pols

La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les seglients afeccions:

— Rinitis

— Asma bronquial

— Bronquitis destructiva

— Bronquitis crénica

— Efisemes pulmonars

— Neumoconiosis

— Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

— Cancer de pulmoé (asbest — fibrociment - amiant)
— Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)

Area d’infraestructures i Espais Naturals
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La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i
el temps d’exposicié.

En la construccié és freqiient I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és

el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensid, necessitara d'un Pla
especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haura de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en
suspensiod, el que ve donat per la formula:

10
C= mg / m3
% Si O +2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en 'ambient, les
particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines s6n expeses amb l'aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, sén fonamentalment els segients:

— Escombrat i neteja de locals

— Manutencié de runes

— Demolicions

— Treballs de perforacio

— Manipulacié de ciment

— Raig de sorra

— Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
— Pols i serradures per trongat mecanic de fusta

— Esmerilat de materials

— Pols i fums amb particules metal-liques en suspensid, en treballs de soldadura
— Plantes de matxuqueix i classificacio

— Moviments de terres

— Circulacio de vehicles

— Polit de paraments

— Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccid Individual necessaris, com mascares i ulleres contra
la pols, convé adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforaciéd Captacio localitzada en carros perforadors o
injeccié d’aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautdonoms de respiracioé

Tall o polit de materials Addicié d’'aigua micronitzada sobre la zona
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14.5.

14.6.

ceramics o litics de tall
Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada
soldadura electrica

Circulacié de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes | Aspiraci6 localitzada
asfaltiqgues

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament les condicions,
'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a
lorigen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de proteccié individual, formatives i
informatives.

Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura dindicar com pensa fer front a les
actuacions basiques d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel
que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.

2on.- Emplacament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutencié intern d’obra.

4art.- Ubicacié dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilitzacié. Pla d’evacuacio de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6e.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de materia.
II-luminacié suficient.

7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport
provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9e.- Senyalitzacié dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10&.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11é.- Informacid i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l'ordre i neteja inherents a I'operacio realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’'identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions no ionitzants

Son les radiacions amb la longitud d’'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separacié dels electrons dels atoms dels que formen part, perd
no per aixd deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR),
laser, microones, ultrasonica i de frequiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants son aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el limit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nandmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqlients i intensament sotmesos a aquests riscos sén els soldadors,
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especialment els de soldadura eléctrica.
Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacié és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a 'absorbir-se la calor pel cristal-li i no dispersar-se
rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesié s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacié IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccié tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir
que la radiacié penetri als ulls dels operaris. En cas d'utilitzacié d’ulleres normalitzades,
haura d’incrementar-se adequadament la il-luminacié del recinte, de manera que s’eviti la
dilatacié de la pupil-la de l'ull.

A les obres de construccio, els treballadors que estan més freqlientment exposats a
aquestes radiacions son els soldadors, especialment quan realitzen soldadures eléctriques.
Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions denergia és de tipus termic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos
capil-lars i un increment de la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiacié.

Radiacions visibles

L’organ afectat més important és I'ull, sent transmeses aquestes longituds d’'ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiacié solar, i es genera artificialment per a molts proposits
en industries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiacio a la regi6 UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada ampliament a la
industria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La
norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes bioldgics que varien marcadament
amb la longitud d’'ona, sent maxims entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de
mercuri a baixa pressié té una emissié a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d’'exposicié i amb la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant d'ulls o pell no
protegits, per a un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccié contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de
dur-se a terme mitjangant la combinaci6 de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de proteccid personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillés pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.
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S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de proteccié personal. Tots els usuaris de
I'equip generador de radiaci6 UV han de coneixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al
cas. La limitacié d’accés a la instal-lacid, la distancia de l'usuari respecte a la font i la
limitacié del temps d’exposicid, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per
exemple realitzant 'operacié en un recinte confinat o en una area adequadament protegida.
Dins de l'area de proteccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacié reflexada, emprant
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una
exposicié per sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del
treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiacié UV no protegida, haura de
fer-se us dels mitjans de proteccio personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o mascara
de proteccié facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Analogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cot6, i la cara, emprant
qualsevol tipus de proteccié facial.

L’exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamacié de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol perd també es troben en les activitats industrials de la
construccio: llums fluorescents, incandescents i de descarrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’'arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
se centren en I'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Proteccio Individual (per
exemple pantalla de soldadura amb visor de cel-lula fotosensible), procurant mantenir
distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al
quadrat de la distancia, la intensitat de l'energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missié d'un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’Tha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicacid. Es construeixen unitats amb for¢a polsant o
continua de radiacio, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si sén suficientment potents,
poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacié. La unitat polsant
d’'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit
causant una amplia lesié al voltant del mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar
danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de
cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal-li. D’'una
manera general, la pell és menys sensible a la radiacié laser i en el cas d’'unitats de radiacio
Vi IR de grans poténcies, poden ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’'acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i
quatre classes seguents:

j)  Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y II.
e Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.
e Classe Il: de risc baix; emissio limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiacié reflexada incloent la
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resposta de centelles.

k) Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d'1 mW, com es
defineix a les classes llla, lllb i IV respectivament.

Classe llla: risc baix; emissié limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;
I'is d’instruments optics pot resultar perillés.

Classe llIb: risc mitja; major limit d’emissié; 'impacte sobre l'ull pot resultar perillés,
perd no respecte a la reflexié difusa.

Classe IV: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexié difusa pot ser perillés;
poden causar foc i cremar la pell. El grau de proteccid6 necessari depén de la
longitud d’'ona i de I'energia emesa per la radiacié. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissié, senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o
comunament radiacié IR (700 nm — 1 m).

A continuacio, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

a)

b)

Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir unicament la visio directa del
raig.

Amb els de la classe lllb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir I'impacte de la radiacié directa i de reflexid especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillés.

Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte
de la radiacio directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perill6s.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacié, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia eléctrica emprats per a subministrar energia a I'equip
laser. A continuacio, es doéna un codi de practica que cobreix personal, area de
treball, equip i operacio, respectivament, en I'is de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periodicament, fent
emfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe lllb i 1V, tindran al mateix temps un examen medic d’inspeccié de danys a la
pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacié, el contractista s'assegurara que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacié i equip que la
genera.

Qualsevol exposicié accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser
registrada i comunicada al departament medic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular,
perd que mai sera utilitzada per visio directa del raig.

- Area de treball:

a)

b)
c)

d)

L'equip laser s’instal-lara en una area o recinte degudament controlats. La
il-luminacié del recinte haura de ser tal manera que eviti la dilatacié de la pupil-la de
'ull'i aixi disminuir la possibilitat de lesio.

Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superficies reflectants i polides.

A l'area de treball s’haura d’investigar periddicament la preséncia de qualsevol gas
toxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, '0z6.

S’han de col-locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els lasers funcionin. Quant la senyal estigui en accié, haura de
prohibir-se l'accés al mateix. L'equip de subministrament de poténcia al laser ha de
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14.7.

disposar de proteccié especial.

e) Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de

- Equip:

a)

b)

c)

d)

e)

l'area de control, mitjangant proteccions i blindatges. En el cas de radiacié IR, ha
d'emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques
al voltant del laser. En aquests casos, s’ha d'evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.

Qualsevol operaci6 de manteniment haura de dur-se solament si la forca esta
desconnectada.

Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la
classe de laser a que correspon i el tipus de radiacié visible o invisible que genera
I'aparell.

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, aixi com la de control de for¢ca, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.
Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haura de ser de material absorbent que
previngui la reflexié especular.

- Operacio:

a)

b)
c)
d)

e)

Unicament el minim nombre de persones requerides en I'operacié es trobaran dins
de l'area de control; no obstant, en el cas de laser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant 'operacio.

Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar I'equip de
laser.

L’equip de laser haura doperar el temps minim requerit per a la realitzacié dels
treballs, no es deixara en funcionament sense estar vigilat.

Com a procediment de proteccié general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.

L’equip de laser haura de ser muntat a una algada que mai superi la corresponent al
pit de 'operador.

S’ha de tenir especial cura en la radiacié laser invisible, essent essencial la utilitzacio
d’un escut protector al llarg de tota la trajectoria.

Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per I'operador, com a
guia d’alineacié del raig, han d’emprar-se lasers de baixa poténcia d’heli o ned que
pertanyin a la classe ll, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccié
que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la proteccioé ocular.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’'estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, aixi com controlar periddicament
les condicions, 'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant
mesures de prevencid en lorigen, organitzatives, de prevencié col-lectiva, de
proteccié individual, formatives i informatives.

En construcci6 acostuma a emprar-se monograficament en ['establiment
d’alineacions i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral-lel al sol, 'area de
perill s’haura d’acordonar. L’Equip de Proteccié Individual contra el laser sén les
ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de laser
que es tracti.

Radiacions ionitzants
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Dins de I'ambit de la construccidé existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiacié, com sén:

— Deteccié de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.

—  Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

—  Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipdsits.

— ldentificaci6 de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques,
sediments, moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un
entorn o en proximitat de determinades instal-lacions, com poden ser:

— Les instal-lacions on es realitzin examens de maletes i embalums en els
aeroports; deteccio de cartes bomba.

— Les instal-lacions mediques on es realitzin practiques de terapia, mitjangcant
radiacions ionizants.

— Les instal-lacions médiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’'operacié per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

— Les instal-lacions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a Us en terapia o diagnostic amb tecniques "in
vivo",

— Les instal-lacions d’Us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

—  Els acceleradors de particules o d’'investigacié o d’us industrial.

— Les instal-lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui
mitjangant I'is de fonts radioactius o equips emissors de raig X.

— Els dipdsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

— Les instal-lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.

—  Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles
de metall o en el nivell domplenat de recipients o grans diposits.

— Estimacio de l'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops,
com l'arg6-40 o el fosfor-32.

— ll-luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergéencia.

Les funcions de proteccié radiologica sén responsabilitat del titular de la instal-lacié, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de
Proteccié6 Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de Proteccidé Radiologica
contractada a l'efecte.

La reaccié d’un individu a I'exposicié a les radiacions depen de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacid, correntment es fa una distincié entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiacid, és dir: a) Irradiacié externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacié radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot
tolerar una certa quantitat de radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en
general. Aquests nivells sén, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les
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radiacions sobre lI'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiacié, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distancia de la font de radiacié. c) Apantallament. El temps de treball permés s’obté dividint
la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament sén el formigé i el plom, encara que
també se n’usen daltres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcaria, etc., en
general, 'espessor necessari esta en funcié inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s'utilitzen dosimetres individuals, que poden
consistir en una pel-licula dosimeétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que
no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es dura a la butxaca o davanter de la roba
de treball, tenint especial cura en no collocar els dosimetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiacié (per exemple objectes metal-lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15. MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les segiients precaucions elementals:

— Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

—  Lliurar el material, no tirar-lo.

—  Col‘locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

— Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada
en empenya i turmells.

— En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega
pot mantenir-se en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

—  Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.

— En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part
posterior del camié i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

— Si durant la descarrega s'utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat
i Salut haura de tenir en comte les seglients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

— Automatitzacié i mecanitzacié dels processos.
— Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:
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—  Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

—  Reduccié o redisseny de la carrega.

—  Actuacié sobre I'organitzacié del treball.
—  Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacié i informacié en temes que incloguin:
- Us correcte de les ajudes mecaniques.
—  Us correcte dels equips de proteccié individual.
—  Técniques segures per a la manipulacié de carregues.
— Informacié sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencio de materials

1er.-El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a
I'exposicio al risc d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball
de l'operari, estiguin a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.-Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catufols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurgar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5&- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangcant palonniers, catufols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d’'un en un.

6é.- No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si
aixd comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencio,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avang de la
produccio.

7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de carreques sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié
basica necessaria, comprometent-se a seguir els segiients passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la carrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir I'esquena dreta.
5e.- Subjectar I'objecte fermament.
6e.- L’esfor¢ d'aixecar I'han de realitzar els musculs de les cames.
7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.
8é.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els
seglents criteris preventius:
h) Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de I'espatlla.
i) Avancara desplagant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la carrega.
j)  Escol'locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.
k) Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb l'extrem
davanter aixecat.
9é.- Es obligatoria la inspeccié visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.
10é.- Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per
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homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material
per a col-locar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11é&.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar I'esforg al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.

16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja
Auxiliar dotat de Proteccié, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiiencial, Seguretat
positiva o Sistema de Proteccié Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip,
maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli
els riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a
l'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d’influéncia,
anul-lant o reduint les consequéncies d’accident. La seva operativitat resta garantida pel
fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions d'utilitzacié i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccid,
seguiment i control d’us.

Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats a
continuacio:

Codi UA Descripcié

HX11M001 m  Plataforma de treball amb barana, socol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants
o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsioé de caigudes per a la realitzacié d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alcada

HX11X004 u_ Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccio de caigudes a diferent nivell

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat

HX11X019 m  Marquesina de protecci6 en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X021 u Passadis de proteccid prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liques reglamentaries, muntants de 2 m
d'alcada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadis de proteccid prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metal-liques i rampes articulades, baranes metal-liqgues reglamentaries

HX11X038 u  Plataforma horitzontal per aplec de materials en cobertes inclinades

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en rafecs amb plataforma de treball i barana perimetral
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat

17. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de
Proteccié Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a I'absencia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en 'ambient laboral, amb els treballadors, personal alie a
l'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area dinfluéncia,
anul-lant o reduint les conseqiiencies d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la seva
eficacia. Aquest ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccié
Individual (EPI).

Area d’infraestructures i Espais Naturals
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En abséncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal-lats, el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors,
fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucié del present projecte son els indicats en
l'annex d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccio
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les consequencies derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resisténcia fisica de 'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades,
per inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcio
signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccio
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del
tecnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d’'Obra
o Direccié Facultativa/Direccié d'Execucié.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida util dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPl més rellevants, previstos per a I'execuci®é material del present projecte son els
indicats en lannex daquesta memodria que contindra les fitxes amb
RISC-AVALUACIO-MESURES

19. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres
de construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia
dels recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva en els seglients casos:

) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o lactivitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié
dels métodes de ftreball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista
sera necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com
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es defineixen en el real decret 1627/97.

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin
perillosos o amb riscos especials.

n) Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la
preséncia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a I'annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars caracteristiques de [lactivitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga
a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
Subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'ids d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacié es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a I'avaluacié de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de
recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES I POUS
FONAMENTS
MURS DE CONTENCIO - RECALCATS
COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE TEULES
IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTES
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO I ELEMENTS
SOTERRATS
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO
ELEMENTS  SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS,
DRENATGES )
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CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

20. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l'atencié per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior
afectat per I'obra. En el primer cas sén d’aplicacié les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalitzacié i el abalisament de trafic vénen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié General de Carreteres i no és
objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinci6 no exclou la possible
complementacié de la senyalitzacié de trafic durant 'obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo
la seva observaci®é quan és l'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividu adopti
conductes segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si
després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al
col-locar les mires per a realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no
garanteix una bona senyalitzacio, ja que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol
tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacidé de seguretat i salut en el treball haura
d'utilitzar-se sempre que [lanalisi dels riscos existents, les situacions d’emergeéncia
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

o Cridar l'atencié dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.

o Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que
requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.

e Facilitar als treballadors la localitzacid i identificacid de determinats mitjans o
instal-lacions de proteccié, evacuacio, emergéncia o primers auxilis.

¢ Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
tecniques i organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant
aquestes ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

11.Les vies i sortides especifiques d’emergencia hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resisténcia suficient.

12.Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se
en els llocs adequats i tenir la resistencia suficient.
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13.El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié
de les senyals o panells de senyalitzaci6.

14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a l'altura de la vista.

15.Quan existeixin linies d'estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin
de circular sota I'estesa electrica s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’'activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

21.1.

Aqui cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via publica particulars de I'obra
(ample carrer, ample vorera, ocupacié de la vorera i via publica i com es resol, accessos a
l'obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les
mesures de proteccio i deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti
la implantacio de l'obra i la seva execucié, diferenciant, si és cas, les diferents fases
d’execucié. A aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la
informacid i senyalitzacié d'obres al municipi i la Instruccié Municipal sobre la instal-lacié
d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execuci6 de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits
destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar l'inici, I'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulacié de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o0 a
I'Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir 'estacionament en zones on habitualment és permés, es col-locara el
cartell de “SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelaci¢ a
linici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviacid6 o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio
corresponent.

No es podra comengar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels
elements de senyalitzacié i proteccid que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de
proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

Normes de Policia

o Control d’accessos
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21.2.

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de
prevencié definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i
de personal de manera que garanteixi 'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de
I'obra, el contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’'us
comu de l'obra, i haura d’assegurar que les entrades a lI'obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

. Coordinacié d’interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum dobra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir
laccés controlat a les instal-lacions que suposin risc personal /o comu per a l'obra i
lintrusisme a linterior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal-lacions d’us
comu o particular.

Ambit d'ocupacié de la via publica
e Ocupacié del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’'ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de
I'ambit d’ocupacioé de I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases
de l'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament dibuixats en planols per fases
i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L'espai lliure per a
pas de vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia
de fagana, ni més de dos tergos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i
quaranta centimetres (1,40 m) es permetra, durant 'execucié dels treballs a planta baixa, la
col-locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas
minim per a vianants d’'un metre (1 m). Per a I'enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la
retencié d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants
d'un metre (1 m) d'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En
aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

e Situacié de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’'obra, se
situaran en una zona propera a I'obra que permeti aplicar els seguents criteris:
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- Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

- A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calgada sense envair cap
carril de circulacié.

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la
calgada procurant no envair cap carril de circulacié i deixant sempre com a
minim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzaci6 corresponent.

e Situacid de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplagats a 'ambit de l'obra.

e Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una

modificacié del PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public
e Tanques
Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en

ordenacié entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
I'Ajuntament per a la seva homologacié, si s'escau, el
seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en totes
les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només
s'admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de
transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminds i
elements reflectants en tot el seu perimetre.

Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.
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21.4.

e Accés al’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de I'obra.

No s’admet com a solucié permanent d'accés la
retirada parcial del tancament.

Operacions que afecten I'ambit public

e Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les
operacions d'entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de lambit del tancament de lobra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la
reserva de carrega i descarrega de I'obra quan existeixi zona
d’'aparcament a la calgada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de
I'obra per acollir els camions en espera, caldra preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat,
d'acord amb la programacio dels treballs i els mitjans de
carrega, descarrega i transport interior de 'obra.

e Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra.
Quan aixd no sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de
I'obra, es desviaran els vianants fora de 'ambit d’actuacio, s’ampliara el perimetre tancat de
I'obra i es prendran les seglients mesures:

- S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calgcada, sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril
de circulacié que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

- Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant
el cami pels dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

- La separacio entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara
una franja de proteccié 'amplada de la qual dependra del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establira el Cap d’'Obra prévia consulta al Coordinador de
Seguretat de I'obra.

- Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques
metal-liques es netejara el paviment.

- Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calgada.

Descarrega, apilament i evacuacio6 de terres i runa

Area d’infraestructures i Espais Naturals

Pag 40



Reforma del Parc dels Paisos Catalans Area d’infraestructures i Espais Naturals

ESTUDI NAO SCP Oct.2020 Servei d’Equipaments i Espai Public

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de l'obra,
aprofitant la forga de la gravetat, sera per canonades (cotes
superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plastics opacs a fi d'evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevaci6 i transport de material es col-locaran sempre
per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de
domini public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permis especial de 'Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’'aquesta autoritzacié ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuacié immediata.

A manca d’'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de l'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt
meés proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d'un
metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la
produccié de pols, i el seu transport ho sera a un abocador
autoritzat. El mateix es fara en els transports dels contenidors.

e Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via publica, tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre els treballs en altura,
el tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col'locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construccio a realitzar.
Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’'alcada, preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i
horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que
sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'algada de I'obra, des de
I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’'objectes i la propagacio de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de protecci6 entre
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les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
faganes.

Grues torre  En el PLA DE SEGURETAT s’indicara l'area de funcionament del brag i les
mesures que es prendran en el cas de superar els limits del solar o del
tancament de l'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests

limits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades
per a carregues i descarregues.

21.5. Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

e Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores
de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a
la sortida dels camions de l'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de
I'obra, una solera de formigd o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

e Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla
d’'allo que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
especificament autoritzades per I'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions
poden produir sobre I'ambit public i la circulaci®é o per motius de seguretat, I'Ajuntament
podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

e Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
21.6. Residus que afecten a I'ambit public
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei

de prevencié, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l'obra.
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El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

e Senyalitzacié i proteccio

Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials
de circulacio, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’'Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

o Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les seglients dimensions minimes:

- En cas de restriccié de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un
ter¢ (1/3) de 'amplada de la vorera existent.
- L’'amplada minima d'itineraris 0 de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta

centimetres (1,40 m).
o Elements de proteccio

Pas vianants

Forats i rases

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
0 enganxades a terra, d'una algada minima d’'un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20
m) a la base. L'algada de la passarel-la no sobrepassara els
quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si son calats, les separacions minimes
no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col-locaran xapes metal-liques fixades, de resistencia suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o

tanques de proteccié del pas es col-locaran a 45° en el sentit de
la marxa.

e Enllumenat i abalisament lluminés

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi

enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram

(intensitat minima 20 lux).
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament
lluminéds i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200
x 100 cm, tindran abalisament lluminés en tot el seu perimetre.

e Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segiient criteri d’'ubicacié

d’elements d’abalisament i defensa:

0) En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de
l'obra.

p) En la delimitacié6 de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.

q) Per impedir la circulacid de vehicles per una part d’'un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucié del nimero de carrils.

r) En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacié, per salvar
I'obstacle de les obres.

s) En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacid per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacié de la circulacié, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacio, en
vies rapides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d'un vehicle de litinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplagament o enderroc del
tancament de l'obra o de baranes de proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes
rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

e Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre
la part ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
proteccio.

o Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de l'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les segiients condicions minimes:

- Algada lliure d’obstacles de 2,10 m.

- En els canvis de direccié, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un
cercle d’'1,5 m de diametre.

- No podran haver-hi escales ni graons aillats.

- El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

- El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

- Els guals tindran una amplada minima d'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un
pendent maxim del 12%.
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a [litinerari alternatiu,
col-locant un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de
senyalitzacio.

e Manteniment

La senyalitzacio i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplagament i dificulti la seva subtraccié.

La senyalitzacié, l'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.
o Retirada de senyalitzacié i abalisament
Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a l'execucié d’aquestes operacions sera d’una setmana, un cop
acabada 'obra o la part d’'obra que exigis la seva implantacié.

Proteccié i trasllat d'elements emplacgats a la via publica

e Arbresijardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i 'arbrat existent a la via
publica que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira 'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’'un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllara, perque els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periddicament,
sempre que aixo no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

e Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades
d’autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

22.1.

Riscos de danys a tercers

Area d’infraestructures i Espais Naturals
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Els riscs que durant les successives fases d'execucié de I'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin sén els seguents:

- Caiguda al mateix nivell.

- Atropellaments.

- Col-lisions amb obstacles a la vorera.

- Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les segiients mesures de proteccidé per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de I'obra:

16. Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'algada, separant
el perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

17. Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara
un passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds
a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra
instal-lar en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant 'aplec de materials a I'obra, mentre duri la
maniobra de descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb proteccié a
base de reixes metal-liques de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns
i senyals de transic que avisin als vehicles de la situacié de perill.

19. En funcio del nivell d’intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a carrec d'un Servei de Vigilancia
patrimonial, expressament per a aquesta funcié.

23. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
son:

- Incendi, explosié i/o deflagracié.

- Inundacio.

- Col-lapse estructural per maniobres fallides.

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

- Enfosament de carregues o aparells d’elevacio.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un ,Pla d’Emergéncia Interior®, cobrin les seglients mesures

minimes:

1.-  Ordre i neteja general.

2.-  Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.

3.-  Ubicaci6 d'extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formacioé de la Brigada de Primera Intervencié.
5.-  Punts de trobada.

6.-  Assisténcia Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES
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EO1 ENDERROCS

E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECANICS, A
POCA PROFUNDITAT, AMB CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIO. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGO EN MASSA |
ARMAT, DE MAMPOSTERIA | INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGO

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE RUNA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situacio: EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: PRODUCCIO | RETIRADA DE RUNA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacio: RECORREGUTS SOBRE SUPERFICIES IRREGULARS

13 SOBREESFORGCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL DE RUNA

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacio: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacio: POLS D'ENDERROC

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situacio: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS

26 EXPOSICIO A SOROLLS 31 3
Situacio: MAQUINES PER A ENDERROCS

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacio: CABINES MAQUINES ENDERROCS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 10/12 /13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensioé de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 /26 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensi6 de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
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10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13

carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/14
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

EO01.E03

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS

ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS -

ENDERROC DE PAVIMENTS | REVESTIMIENTS AMB RETIRADA | DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIO, AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L’ENDERROC
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS ENDERROC
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situacio: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALCADA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE RUNES
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situacié: ESLLAVISSADES D'OBJECTES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 31 3
Situacié: EINES MECANIQUES | MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: PRODUCTE DEL PROCES D'ENDERROC
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: EN L'US D'EINES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 31 3
Situacié: POLS
26 EXPOSICIO A SOROLLS 31 3
Situacié: PRODUIT PER LES MAQUINES D’ENDERROC
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: EN L'US D'EINES DE PERCUSSIO | TRENCADORES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 21/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000019 Realitzar un estudi d’enderroc amb Pla d'/Emergéncia 3

Area d’infraestructures i Espais Naturals
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10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3/5
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000061 Rotacio dels llocs de treball 26 /27
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 17
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
EO02 MOVIMENTS DE TERRES

E02.E01 REBAIX DEL TERRENY

EXCAVACIO PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA, AMB MITJANS MECANICS

Avaluacio6 de riscos
Id Risc P

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
ACCES FONS EXCAVACIO
PERIMETRE EXCAVACIO

w(®

w(>

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIO

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2
Situacié: A L'INTERIOR D'EXCAVACIO

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES . 1
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situacié: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORGOS 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL .
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2
Situacié: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIO A SOROLLS 2
Situacio: MAQUINARIA PER A REBAIXOS

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2
Situacio: CABINES MAQUINES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment peridodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacio 10/12/13
10000051 Adequaci6 dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17 126 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

E02.E02 EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA, APLEGANT LES TERRES PROP DE LA

EXCAVACIO

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
ACCES A RASES | POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIO

N[
w|®

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIO

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situacié: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIO

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES .
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situacié: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13

SOBREESFORCOS .
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: TERRES POLSOSSES

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES

Area d’infraestructures i Espais Naturals
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Situacié: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIO A SOROLLS 1 2 2
Situacié: MAQUINES EXCAVACIO
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacié: MARTELL PNEUMATIC EXCAVACIO
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacio 10/12 /13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotaci6 dels llocs de treball 14 /17 126 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216125
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
E02.E04 REBLERTS | TERRAPLENS
REBLERT, TERRAPLENAT | COMPACTACIO DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS
Avaluacié6 de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
ACCES A FONS PER A REBLIMENTS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situacié: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIO A REBLIR
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MAQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situacié: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORGOS 2 2 3

Area d’infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Public
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Situacié: MANIPULACIO MANUAL COMPLEMENTS MAQUINES

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIO A SOROLLS ) 2 1 2
Situaciéo: MAQUINES D'EXCAVACIO

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacié: MARTELL PNEUMATIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periddic de SPC 1
10000009 Realitzar el reblert de I'extrad6és del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucié de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000045 Formacio 10/12/13
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14 /17 126 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2 125
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 14 /26

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIO

SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS | TERRAPLENS, AMB MITJANS
MECANICS

Avaluacio de riscos
Id Risc
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIES IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINCACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situacié: ZONES D'APLECS DE TERRES

~|o
=[®
= (>
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situacié: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MAQUINARIA (COMPLEMENTS)

MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS EN EXTERIORS

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: ITINERARIS D'OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1 2
Situacié: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
Situacio: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

10000013 Ordre i neteja 2

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3

10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3

10000045 Formacié 12/13

10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13

10000060 Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacid dels llocs de treball 14 /17 /126 127

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

10000074 Reg de les zones de treball 17

10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17

10000103 Planificacié de les arees de treball 25

10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25

10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25

10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25

10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25

10000108 Eliminar el soroll en origen 26

10000110 Eliminar vibracions en origen 27

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

EO03 FONAMENTS

E03.E03 MURS DE CONTENCIO - RECALGCATS

MURS DE CONTENCIO DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGO ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIO,
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGO DES DE CAMIO, AMB CUBILOT O
BOMBA, | MUNTATGE D'ARMADURES

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA
PROCES DE FORMIGONAMENT DE MURS
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
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CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situacié: ENCOFRATS
PANTALLAS FERRALLADAS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: EINES
MITJANS AUXILIARS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS
PREPARACIO BASES MURS | RECALCATS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situacié: ITINERARIS DE MAQUINES | TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1. 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment peridodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000009 Realitzar el reblert de I'extradds del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/12/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
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10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitaci6 especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
E03.E05 CAPES DE NETEJA | NIVELLAMENT

REALITZACIO DE BASES DE FORMIGO PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE
BASES PER A FONAMENTS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situacié: CAIGUDES EN POUS O RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE FORMIGO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
ITINERARIS D'OBRA
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situacié: TREBALLS EN EXTERIORS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
AL-LERGENIQUES)

Situacié: CONTACTE AMB FORMIGO (CIMENT)

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2

Situacié: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

CIRCULACIO PROPERA A RASES | POUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
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10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000045 Formacié 10/18
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 10
10000060 Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
EO05 COBERTES INCLINADES

E05.E01 COBERTES INCLINADES DE TEULES

COL.LOCACIO DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA PRESSES AMB MORTER SOBRE FALDO

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA

N (T

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
SUPERFICIE INCLINADA | IRREGULAR

CAIGUDA D'OBJECTES PER'MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT D'APLECS, EINES | MITJANS AUXILIARS

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREES DE TREBALL
SUPERFICIES INCLINADES | IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIO

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: MATERIALS | EINES

1"

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: EN APLECS DE MATERIALS

13

SOBREESFORCOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES ELECTRICS

1

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2

AL-LERGENIQUES)
Situacié: AGLOMERANTS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

Area d’infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Public
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10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacié 13/18
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensioé de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci¢ i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
EO07 IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS | JUNTES

E07.E01 COBERTES PLANES

FORMACIO DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIO DE
PENDENTS DE DESGUAS, COL.LOCACIO | PROTECCIO DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT

Avaluacio6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacio: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL-LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacio: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: EINES
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1 2 2
Situacié: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIO
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
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Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1T 2 2
Situacié: DISSOLVENTS | COLES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: DISSOLVENTS | COLES
21 INCENDIS 1 2 2
Situaci6: DISSOLVENTS | COLES
P: Probabilitat (1,2,3) | G: Gravetat (1,2,3) | A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000045 Formacio 13 /21
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14 /117
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio6 i habilitaci6 especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Eleccié dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maguines es facin amb endolls reglamentaris 16

E07.E02 IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO | ELEMENTS SOTERRATS

IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO | ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGO ARMAT MITJANCANT
L'APLICACIO D'EMULSIONS, PINTURES | MEMBRANES
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Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1
Situacié: NETEJA DEL SUPORT
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2
Situacié: DISSOLVENTS, COLES, MASTICS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: DISSOLVENTS, COLES, MASTICS
21 INCENDIS 1 2
Situacié: DISSOLVENTS, COLES, MASTICS, INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000045 Formacié 10/13 /21
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensioé de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16
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10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacié del procés de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000097 Substituir I'inflamable per no infamable 21
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4

carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maguines es facin amb endolls reglamentaris 16
E09 PAVIMENTS i
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUB-BASES, TERRA, SAULO )

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR | DE FORMIGO, SUBMINISTRATS,

EXTESSOS | COMPACTATS MECANICAMENT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
PERIMETRE | VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1
Situacié: DESCARREGA, EXTESA DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2
Situacio: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT
CANVI COMPLEMENTS MAQUINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situacié: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA
13 SOBREESFORGOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: MANIPULACIO MATERIALS POLSOSSOS
ADITIUS PER A FORMIGONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2
Situacio: CABINES MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
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10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 10/12/13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maguinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14 /17 127
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 13
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13

carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E09.E02 ENRAJOLATS | APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE RAJOLES CERAMIQUES, DE PEDRA NATURAL | DE TERRATZO, POLITS | ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluacio6 de riscos
Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacio: ITINERARIS A OBRA
PERIMETRE | VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

w|®
w|>

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1.2 2

Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1.2 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2

Situacié: TALLS EN SEC
MANIPULACIO MATERIALS
RETIRADA RUNES
1" ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situacié: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA DE MORTER

Pag 61



Reforma del Parc dels Paisos Catalans Area d’infraestructures i Espais Naturals

ESTUDI NAO SCP Oct.2020 Servei d’Equipaments i Espai Public

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situacié: TALL EN SEC - POLS
RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 216 /17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/11/13/18
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio6 i habilitaci6 especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissidé de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10 /13 /17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA

COL.LOCACIO DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES

Avaluacio6 de riscos
Id Risc P G A
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERIMETRE O VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacio: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1.2 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situacié: TALL PLANEJAT
RETIRAR RUNES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 2 3
AL-LERGENIQUES)
Situacio:
21 INCENDIS 1 2 2
Situacio: MATERIALS COMBUSTIBLES | INFLAMABLES
COLES, DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisio i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 21617
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/13/18 /21
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
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10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16

10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 13

10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18

10000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13

carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21619
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16

E10

TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES, BARANES | PROTECCIONS FIXES
E10.E01  TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS | BARANES DE FUSTA

COL.LOCACIO DE FINESTRES | BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIO DE BARANES DE FUSTA
EXTERIORS O INTERIORS

Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS APROP VORES DE FORATS

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: EINES

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: AL MANIPULAR | AJUSTAR ELS MATERIALS

13

SOBREESFORCOS .
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

16

EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: POLS, RUNES
DISSOLVENTS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripcio

Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions

1

10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC

1

10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic

1

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

1

10000013 Ordre i neteja

26117

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball

21/6

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses

10000029 No balancejar les carregues suspeses

10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals

10000031

treball especific

Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines

10000040 Formaci6 de l'operari en I'is i manteniment d'eines

10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra
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10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci¢ i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13

carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000161 Verificar que les connexions de les maguines es facin amb endolls reglamentaris 16

E10.E04 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIALS
COL.LOCACIO DELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIO RODADA O PEATONAL

Avaluacio6 de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3
Situaci6: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situacié: ITINERARIS D'OBRA ’
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1.2 2
Situaci6: SUPERFICIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situacié: US D'EINES MANUALS
COL-LOCACIO D'ELEMENTS

13 SOBREESFORGCOS 2 1 2
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3 3

Situaci6: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1.2 2
Situacié: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
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10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000060 Suspensioé de les feines en condicions extremes 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci¢ i habilitacioé especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4

carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/216/9 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIO

E12.E01 ELEMENTS COL:LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFONIQUES, DESGUASSOS
BUNERES, ETC.)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D'ARQUETES, ARQUETES
SINFONIQUES | DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacio6 de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situacié: CAIGUDES EN RASES OBERTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: TERRENY IRREGULAR

MATERIAL MAL APLEGAT

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situacié: ENFONSAMENT DE TERRES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacio: SOBRE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situacié: COPS AMB MATERIALS
TALLS EN LA MANIPULACIO
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1.2 2
Situacié: A LA MANIPULACIO DELS MATERIALS
AL REJUNTAR | REBLIR DE MATERIAL
1" ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS
MANIPULACIO FORMIGONERA
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
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14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALL A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TERMICS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO DE BUFADOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situacié: POLS D'EXCAVACIO
DISSOLVENTS DE COLES
GASOS | SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES | RESINES

CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1.2 2
Situacié: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situacio:
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccid per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacio
10000013 Ordre i neteja 2/6 /17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 3
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/21/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I
DESGUAS, EN MATERIAL PREFABRICAT
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Avaluacio de riscos

Id

Risc

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: CAIGUDES DINS RASES OBERTES | POUS

N(T
w|®

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situacié: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situacié: CAIGUDES DE TERRES EN POUS | RASES
ENFONSAMENT DE TALUSSOS.

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situacié: ITINERARIS A OBRA

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS | EINES

10

PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES
Situacié: MANIPULACIO D'ELEMENTS
REJUNTATS | FARCITS DE MATERIAL

1"

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESANTS
MANTENIMENT DE MATERIALS

13

SOBREESFORGOS
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14

EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

15

CONTACTES TERMICS
Situacié: BUFADOR

17

INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situacié: COLES
POLS
GASOS

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES,
AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLA
CIMENT

IRRITANTS O 1

24

ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS
Situacié: EN CONNEXIO A LA XARXA EXISTENT

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situacio:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi

Descripcio

Riscos

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal

1

10000004 Revisié i manteniment peridodic de SPC

1

10000012 Assegurar les escales de ma

1

10000013 Ordre i neteja

2617

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball

2/6

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge

216

10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical

10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines

10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines

10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra

10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra

10000045 Formacié

10000046 Evitar processos d'ajust en obra

10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials

10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses

10000055 Elecci6 dels equips de manteniment

10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques

10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza

10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables

10000060 Suspensioé de les feines en condicions extremes

10000061 Rotacio dels llocs de treball

Area d’infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Public

Pag 68



Reforma del Parc dels Paisos Catalans Area d’infraestructures i Espais Naturals

ESTUDI NAO SCP Oct.2020 Servei d’Equipaments i Espai Public
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000082 Aillament del procés 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17
10000085 Ventilacié de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3/11/13

carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/61/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
E14 CANONADES PER A GASOS | FLUIDS
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluacio6 de riscos

Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situaci6: TREBALLS EN ALCADA PER AL MUNTATGE DEQUIPS (DIPOSITS,

VALVULES,ETC.)
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacio: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: EN MANIPULACIO D'EINES | EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situacié: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCES DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3 2 4
Situacié: PER US DE RADIAL
EN PROVES DE CARREGA

FIXACIO DE SUPORTS
SOLDADURA ELECTRICA
1" ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situaci6: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacié: EN LA COL.LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS (DIPOSITS)
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR | LLOCS TANCATS
15 CONTACTES TERMICS 2 2 3

Situacié: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situacié: GASOS SOLDADURA ELECTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIO EN LLOCS TANCATS
US DE RADIAL
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situacié: OXIACETILE
PROVES DE CARREGA
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RECIPIENTS A PRESSIO
21 INCENDIS 1 3 3
Situacié: PER ESPURNES EN PROCES DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 21617
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccid dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de I'obra 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/12/13/18
121
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000051 Adequaci6 dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensioé de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 117
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17
10000082 Aillament del procés 17
10000083 Dispositius d'alarma 17
10000085 Ventilaci6 de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 20
etc)
10000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
10000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
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10000094 Revisi6 periodica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de l'acetilé amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 20 /21
radial
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 21/6/9
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maguines es facin amb endolls reglamentaris 16
E15 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES i
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES EN EDIFICACIO DE BAIXA TENSIO
Avaluaci6 de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1 2
Situacié: AJUST | MANIPULACIO DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situaci6: INSTAL.LACIO MODULS CONTADORS
INSTAL.LACIO ARMARIS CONNEXIONS
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacié
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
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10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensioé de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio6 i habilitaci6 especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000123 Assegurar I'abséncia de tensio 16
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
eléctric
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensid
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

E16.E01  INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIO

Avaluacio de riscos

Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacio: AJUST | MANIPULACIO DE MATERIALS
13 SOBREESFORGOS 2

Situacié: MANIPULACIO MANUAL
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14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3 4

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment peridodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacio
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctrigues amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisio de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000123 Assegurar l'abséncia de tensid 16
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensid
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS

E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA | APARELLS SANITARIS
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Avaluacio6 de riscos

Id Risc P A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3
Situacié: MANIPULACIO D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacié: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL
FIXACIO AMB PERFORADORES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3
Situacié: MATERIALS PESANTS
13 SOBREESFORCOS 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
15 CONTACTES TERMICS 2 2
Situacié: PER SOLDADURES
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1
10000009 Realitzar el reblert de I'extrad6s del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 1
servei
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment de la 1
instal.lacio
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4 /11
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacié de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10 /13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
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10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci¢ i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
10000161 Verificar que les connexions de les maguines es facin amb endolls reglamentaris 16
E21 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIQ
E21.E01 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
INSTAL.LACIO DE VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
Avaluacio6 de riscos
Id Risc P A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3
Situacié: MANIPULACIO | APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacié: A L'AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13 SOBREESFORGCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 ltineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
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10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio6 de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensi6 de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci6 i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o hidrauliques 1/13
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 4 /13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16
eléctric
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensid
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS

E22,.E04 MUNTAT SOTERRAT

INSTAL.LACIO DE SISTEMES, EQUIPS | CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS

Avaluacio de riscos

Id Risc G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3 3
Situacié: VORES DE RASES | EXCAVACIO
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2
Situacio: MANIPULACIO | MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situacié: EINES
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 1
Situacié: AJUSTAR, COL.LOCAR | FIXAR MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 3 4
Situacio: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIO
13 SOBREESFORCOS 2 2
Situacio: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
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Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte posterior 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 216
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 11
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 11
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de I'operari en I's i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacié a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensi6 de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio6 i habilitaci6 especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 2/14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensio
E23 EQUIPAMENTS
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
COL.LOCACIO DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMESTICS, MOBLES | ACCESSORIS DE BANYS | CUINES
Avaluacio6 de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
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Situacié: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
Situacié: EN AREA DE TREBALL
PER MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1.2 2
Situacié: MANIPULACIO
MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1
Situacié: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situacié: AMB EINES

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 11 1
Situacié: A L’AJUSTAR ELS ELEMENTS

1" ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1.2 2
Situacié: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR

13 SOBREESFORCOS 1.2 2
Situacié: PER MANIPULACIO MANUAL

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1.2 2

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000013 Ordre i neteja 216
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'acci6 de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricaci6 a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacié 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacid i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Elecci6 dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formaci¢ i habilitacio especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisi6 de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 11/13
carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
10000156 Detecci6 xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000161 Verificar que les connexions de les maguines es facin amb endolls reglamentaris 16
10000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 16
tensio
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E24 JARDINERIA i
E24.E01  MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSSELLS, RASES,
PLANTACIO D'ARBRES | ARBUSTS | SEMBRA

Avaluacio de riscos
Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacié: CAIGUDES EN ESCOSELLS | RASES
CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situacié: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIO

(0]
N>

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: MANIPULACIO D'ARBRES | BARDES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1

Situacié: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situacié: AMB EINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situacié: TERRENYS HETEROGENIS
A VORA D'ESCOSSELLS | RASES
13 SOBREESFORCOS 1 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: TERRES POLSOSSES
ADOBS
PRODUCTES FITOSANITARIS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: ADOBS
PRODUCTES FITOSANITARIS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: MAQUINES DE MOVIMENT DE TERRES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacio (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 21617
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 216
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacié 12/13/18
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
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10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensioé de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacié dels llocs de treball 14 /17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 18
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13

carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 216 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

E24.E02 ROCALLES

COL.LOCACIO DE ROCALLA, ESTABILITZACIO DE TALUSSOS AMB ROCALLES | FORMACIO D'ESCALES DE JARDI

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: EN COL.LOCACIO DE ROCALLA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situacié: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA

MANCA IL.LUMINACIO

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situacié: CAIGUDA DE ROCALLA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: TERRENY HETEROGENI

MANCA IL.LUMINACIO

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situacié: ENTRE PECES DE ROCALLA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situacio: DESPLACAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORGCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO MANUAL, AJUST DE ROCALLA

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situacié: VEHICLES D'APORTACIO | COL.LOCACIO DE ROCALLA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les proteccions 1

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisi6 i manteniment periodic de SPC 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada 1

10000013 Ordre i neteja 21/6

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6

10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
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10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4

treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formaci6 de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 12/13
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000051 Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergondmiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensioé de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

26. Signatures

Barcelona, 6 d’'Octubre 2020

Anna Fumadé i Ciutat Francesc Puig Esteban
Num col. 37590-1 Num col. 37586-1
ESTUDI NAO SCP ESTUDI NAO SCP

Area d’infraestructures i Espais Naturals
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ESTUDI DE SEGURETAT SALUT
Pl Lluis Companvs
C/ Pompeu Fabra

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Data: 27/03/24
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PREU

P-1

P-5

P-9

P-10

P- 11

P-12

P-13

P-14

P-15

P- 16

H1411111

H1421110

H1431101

H1432012

H1441201

H1446004

H1455710

H1461110

H1462242

H1482111

H1483243

H148B580

H152U000

H1534001

H6421111

H6421511

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SET EUROS AMB SET CENTIMS)

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra 'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 .
(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Semimascara de protecci¢ filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxt
rugés sobre suport de cot6, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

(TRES EUROS AMB VUIT CENTIMS)

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
1SO 20347

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de
despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal-liques

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

Camisa de treball, de coto, amb butxaques exteriors
(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Pantalons de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
(NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Parell de maniguets amb proteccio per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1i UNE-EN 348
(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m d'alcada amb malla de polietile taronja, fixada a 1 m del
perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccio dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i d'algaria 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-lica i amb el desmuntatge inclos
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i d'algaria 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-lica i amb el desmuntatge inclos
(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

7,07 €

10,34 €

33,82 €

22,10 €

203,48 €

640,36 €
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P-17

P-18

P-19

P-20

P- 21

P-22

P-23

P-24

P- 25

P- 26

p-27

H6AA2111

HBB22641

HBBA1511

HBBAAOO7

HBC1KJ0O

HM31161J

HQU1B150

HQU1B350

HQU1D150

HQU1D350

HQUA1100

mes

mes

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé, i
amb el desmuntatge inclos

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos .
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Placa de senyalitzaci¢ de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecanicament i amb el desmuntatge inclos
(VINT EUROS AMB VINTH-CINC CENTIMS)

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos .
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal‘lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo collectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb
2 aixetes i termos electric 50 litres

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOS CENTIMS)

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccio diferencial

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenanga general de seguretat i salut en el
treball
(CENT VINT--DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

3,34 €

44,99 €

20,25 €

15,80 €

68,34 €

235,12 €

59,02 €

235,12 €

122,80 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 7,07 €
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
B1411111 Casc de seguretat per a us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 7,07000 €
maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes 0,00 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb 8,08 €
visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1421110 Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb 8,08000 €
visor fransparent i tractament contra I'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes 0,00 €
P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 0,26 €
UNE-EN 458
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 0,26000 €
UNE-EN 458
Altres conceptes 0,00 €
P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb ames i orelleres antisoroll, 16,71 €
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, 16,71000 €
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes 0,00 €
P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons 0,79 €
UNE-EN 405
B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons 0,79000 €
UNE-EN 405
Altres conceptes 0,00 €
P-6 H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons 14,35 €
UNE-EN 149
B1446004 Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada segons 14,35000 €
UNE-EN 149
Altres conceptes 0,00 €
P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistencia al tall i a Iabrassio per a ferrallista, amb 3,08 €
dits i palmell de cautxt rugos sobre suport de coto, i subjeccio elastica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B1455710 Parella de guants d'alta resistencia al tall i a 'abrassio per a ferrallista, amb 3,08000 €
dits i palmell de cautxu rugés sobre suport de cot6 i subjeccio elastica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes 0,00 €
P-8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 10,34 €
folrades de nil6 rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 1SO 20347
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 10,34000 €
folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes 0,00 €
P-9 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 33,82 €

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
talo, llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb plantilles i puntera
metal-liques
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B1462242 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 33,82000 €
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al
talo, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, amb plantilles i puntera
metal liques
Altres conceptes 0,00 €
P-10  H1482111 u Camisa de treball, de coto, amb butxaques exteriors 11,95 €
B1482111 Camisa de treball, de cotd, amb butxaques exteriors 11, 95000 €
Altres conceptes 0,00 €
P- 11 H1483243 u Pantalons de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color 9,44 €
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
B1483243 Pantalons de treball per a construccio, de poliéster i cotd (65%-35%), color 9,44000 €
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
Altres conceptes 0,00 €
P-12 H148B580 u Parell de maniguets amb proteccié per a espatlla, per a soldador, elaborat 22,10 €
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
B148B580 Parell de maniguets amb proteccit per a espatlla per a soldador elaborat 22,10000 €
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
Altres conceptes 0,00 €
P-13 H152U000 m Tanca d'adverténcia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de polietile 2,85 €
taronja, fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
B1526EL6 Muntant metal-lic per a barana de seguretat, d'1 m d'algaria, per a allotjar en 0, 68500 €
perforacions del sostre, per a 15 usos
B152U000 Malla de polietile d'alta densitat color toronja per a tanques d'adverténcia o 0,60900 €
abalisament, d'1 m d'algada, per a seguretat i salut
Altres conceptes 1,56 €
P-14  H1534001 u Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccio dels 0,29 €
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos
B1534001 Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccio dels 0,03000 €
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos
Altres conceptes 0,26 €
P-15  HE4Z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i d'algaria 2 m, 203,48 €
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-lica i
amb el desmuntatge inclos
B6421112 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 mi 2 m d'algaria 180, 53000 €
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes 22,95 €
P-16 H6421511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i d'algaria 2 m, 640,36 €
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-lica i
amb el desmuntatge inclos
B6421512 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 mi 2 m d'algaria 597,33000 €
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal-lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes 43,03 €
P-17  HBAA2111 m | Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada 3,34 €
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos
B126211A Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada 0,73000 €

de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diametre, bastidor de 3,5x2 m de tub de
40 mm de diametre per a fixar a peus prefabricats de formigd, per a 20 usos,
per a seguretat i salut
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B1Z6AF0A Dau de formigé de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per a 20 0,05100 €
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes 2,56 €
P-18  HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona 44,99 €
exclusiva de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos
BBL1BAL2 Placa d'orientacio o situacio, de 25x145 cm, amb pintura reflectant, per a 2 39,89000 €
usos
Altres conceptes 5,10 €
P-19  |HBBA1511 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer lisa 20,25 €
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge inclos
B0A41000 Visos per a fusta o tacs de PVC 0,18440 €
BBBA1500 Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa 16,24000 €
serigrafiada, de 40x33 cm
Altres conceptes 3,83 €
P-20  HBBAA0O7 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 15,80 €
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
BBBAAQO7 Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, 3,41000 €
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diametre 10 cm, per ésser vista fins 3 m
BBBADO17 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de 7,29000 €
prohibicio, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m
Altres conceptes 5,10 €
P-21 'HBC1KJ0O m | Tanca mobil metallica de 2,5 m de llargaria i 1 m dalgaria i amb el 6,47 €
desmuntatge inclos
BBC1KJ04 Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 usos, per 4,94400 €
a seguretat i salut
Altres conceptes 1,53 €
P-22 |HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, 59,86 €
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos
B1ZM1000 Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,40000 €
BM311611 Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressié incorporada, pintat, per a 47,75000 €
seguretat i salut
Altres conceptes 11,71 €
P-23  HQU1B150 mes | Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m 68,34 €
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, installacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes
i termos eléctric 50 litres
BQU1B150 Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m 68,34000 €

amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-laci6 electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col-lectiu amb 2 aixetes
i termos electric 50 litres

Altres conceptes

0,00 €
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NUMERO

cobl

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-24

P- 25

P- 26

p-27

HQU1B350

HQU1D150

BQU1D150

HQU1D350

HQUA1100

BQUA1100

mes

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, installacié eléctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres

Altres conceptes

Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal‘lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial
Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal-laci6 electrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio
diferencial

Altres conceptes

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal*lacio electrica 1 punt
de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

Altres conceptes

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenanca general de
seguretat i salut en el treball
Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de
seguretat i salut en el treball
Altres conceptes

235,12 €

235,12 €

59,02 €

59,02000 €

0,00 €

235,12 €

235,12 €

122,80 €

122,80000 €

0,00 €
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Obra 01 Pressupost PARC ARENYS DE MAR
Capitol AA EQUIPAMENTS PROVISIONALS D'OBRA
MUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul 235,12 1,000 235,12
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, installacid eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres (P - 24)
2 HQU1B150 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 68,34 7,000 478,38
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal-lacio electrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci6 diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col-lectiu amb 2 aixetes i termos electric 50 litres (P - 23)
3 HQU1D350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de modul 235,12 1,000 235,12
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x24 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana
mineral de vidre, instal‘lacid eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial (P - 26)
4 HQU1D150 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 59,02 7,000 413,14
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal‘lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial (P - 25)
5 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general 122,80 1,000 122,80
de seguretat i salut en el treball (P - 27)
TOTAL Capitol 01.AA 1.484,56
Obra 01 Pressupost PARC ARENYS DE MAR
Capitol BB PROTECCIONS INDIVIDUALS
MUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H141111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un 7,07 15,000 106,05
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, 8,08 8,000 64,64
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i 0,26 18,000 4,68
UNE-EN 458 (P - 3)
4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres 16,71 6,000 100,26
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)
5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada 0,79 16,000 12,64
segons UNE-EN 405 (P - 5)
6 H1446004 u Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada 14,35 3,000 43,05
segons UNE-EN 149 (P - 6)
7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistencia al tall i a 'abrassio per a ferrallista, 3,08 6,000 18,48

amb dits i palmell de cautxt rugés sobre suport de coto, i subjeccio
elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
7)

EUR
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8 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i 10,34 3,000 31,02
folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 1SO 20347 (P - 8)
9 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 33,82 15,000 507,30
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment
rapid, amb plantilles i puntera metal-liques (P - 9)
10 H1482111 u Camisa de treball, de coto, amb butxaques exteriors (P - 10) 11,95 15,000 179,25
11 H1483243 u Pantalons de treball per a construccio, de poliéster i coto (65%-35%), 9,44 15,000 141,60
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 11)
12 H148B580 u Parell de maniguets amb proteccid per a espatlla, per a soldador, 22,10 3,000 66,30
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-11 UNE-EN 348 (P - 12)
TOTAL Capitol 01.BB 1.275,27
Obra 01 Pressupost PARC ARENYS DE MAR
Capitol cc PROTECCIONS COL-LECTIVES
huM. GO0 UA DESCRIPCID PREL AMIDAMENT IMPORT
1 H1534001 u Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccio 0,29 92,000 26,68
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclos (P - 14)
TOTAL Capitol 01.cC 26,68
Obra 01 Pressupost PARC ARENYS DE MAR
Capitol DD TANCAMENTS | SENYALITZACIONS PROVISIONALS D'OBRA
NUM. 0D U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HBAA2111 m Tanca mobil, de 2 m dalgaria, d'acer galvanitzat, amb malla 3,34 100,000 334,00
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos (P - 17)
2 He4z1111 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 1 m i d'algaria 2 203,48 1,000 203,48
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metal-lica i amb el desmuntatge inclos (P - 15)
3 H64z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i d'algaria 2 640,36 1,000 640,36
m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa
metal-lica i amb el desmuntatge inclos (P - 16)
4 H152U000 m Tanca d'advertencia o abalisament d'1 m d'algada amb malla de 2,85 91,000 259,35
polietile taronja, fixada a 1 m del perimetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 13)
5 HBC1KJ00 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 6,47 19,000 122,93
desmuntatge inclos (P - 21)
6 HBBA1511 u Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa 20,25 1,000 20,25
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge
inclos (P - 19)
7 HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa 0 zona 44,99 1,000 44,99
exclusiva de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 18)
8 HBBAA007 u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 15,80 1,000 15,80

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 20)

EUR
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TOTAL Capitol 01.DD 1.641,16

Obra 01 Pressupost PARC ARENYS DE MAR

Capitol EE INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS

hUM. CODI UA DESCRIPCID PREL AMIDAMENT IMPORT
1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, 59,86 1,000 59,86

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 22)
TOTAL Capitol 01.EE 59,86

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  27/03/24 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.AA EQUIPAMENTS PROVISIONALS D'OBRA 1.484,56
Capitol 0188 PROTECCIONS INDIVIDUALS 127527
Capitol 01.cC PROTECCIONS COL-LECTIVES 26,68
Capitol 01.0D TANCAMENTS | SENYALITZACIONS PROVISIONALS D'OBRA 1.641,16
Capitol 01EE INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS 59,86
Obra 01 Pressupost PARC ARENYS DE MAR 4.487,53
4.487,53
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost PARC ARENYS DE MAR 448753

4.487,53

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1
PRESSUPOST DEXECUCIO MATERIAL. .......ooooceveorres ossneees e s s 4.487,53
Subtotal 4.487.53
21 % IVA SOBRE 4.487,53........ccoumvvutmeeeesseeessessesssseesss s sesss st sesss st sssssene 942,38
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 5.429,91

Aquest pressupost d'execucioé per contracte puja a la quantitat de:

( CINC MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS )
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Tanques
Tanca peatonal

A, Planta

C.  Perfl
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Escales de ma
Detalls

A. ESCALES DE MA

1 Punt de recolzameant

Z, Esglaans engalavemats

- Travesser duna sola pega

L} Base

] Fing a 5 m, maxim per escales simples
Fins a 7 m, per escales reforcades

g, Minim 1 m.

B. MECAN|SMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIO A LA PART SUPERIOR
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Rases
Perspectiva i detall

A, PROTECC|C EN RASES
B. EN FORATS | OBERTURES
c: DETALL DE PASARELLA VIANANTS

Entibacions
Criteris de disseny

TAULA 1
Tipo deterreno] Solicitacian Tigo de cote Profundidad P def corte en m
=120 1.30-2.00 200-250 =2, 5
Ccherente Sin Zanja - Ligera Semicuajada Cuajada
solicitacisn Poze - Semicuajada Cuajada -
Solic tacidn Zanjs Ligera Samicu a el
e vid Poaa Semicuajada I:nm*d “‘fﬁh :
Eolkcitacitn de| Cualguisra Cua ada - - -
cimentacon
Suelto Cualg = Cualguiera Cuaada - . -
Tipo de entibacion

FUENTE M.T.E.

“Entibacién no necesaris en gereral
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Entibacions
Tipus d'entibacié

A, Esfrabament Llauger.
B, Estrabament semilleuger,
c Estrabament Compler.
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Instal-lacions eléctriques
Esquema tipus

Zona A, Risc principal contacte indirecta,
Zona B. Risc principal contacte directe.

Armarl de distribucio general, fabrical en material aillant,

Linia subterrania

Muntants

Fresa de terra

Aillament reforgat

Alllament reforgat

Comandament de tall general, exterior

Armari interior a | edifici { petita poténcia )

Armari exterior a |"edifici { gran poténecia )

10. Connexid termes de proteccic en espera per a |'edifici definitiu.
11, Anell en el fons de |'excavacis

12, Conductor de proteccit incorporat a les canalitzacions i cables.
13, Circuit de posada a terra

Lo e e

A Armari de distribucid proteait en |entrada per un dispositiu diferencial de mitja
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents maguines de poténcia exteriors a |"edifics,
BE. Armari de distribucié protegit en "entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat
retardat per a alimentar els diferents muntants,
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Instal-lacions eléctriques
Instal-lacio eléctrica

Connexia a |'armari de distribucié general,

Connaxid a terrs o conjunt de connaxions de tera interconnactades,
Pis.

Pis.

Planta baixa,

Anell protector soterrani,

G g I
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Senyalitzacio
Advertiment

A A A A A A
Y ANVANWANY N/ AN
A\ A A B A A

Senyalitzacio
Prohibicié

OO ®

Senyalitzacié
Obligacio
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8. Annex de Sostenibilitat

Justificacié6 de com s’han incorporat al projecte els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS):

3. Salut i Benestar: promoure el benestar per a totes les edats, reduir morts i malalties
provocades per la contaminacio, mitjancant la gestié eficac dels recursos naturals.

- Espais jugables en entorn natural: el contacte amb el verd i la natura té especial rellevancia
pel que fa al joc dels infants, es proposa ampliar I'espai de joc a les zones verdes del parc:
pineda, esplanada de sauld i talus vegetal, per tal de potenciar el benefici de joc amb
elements naturals: sorra, fang, fulles i aigua. Es proposen elements de joc a base de
materials naturals: fusta, corda, etc... amb la voluntat de promoure el joc lliure: fer equilibris,
enfilar-se, saltar, amagar-se, esquixar-se, etc...L'esplanada central lliure d’obstacles
permet una activitat fisica amb grans desplacaments en un entorn natural (jocs amb pilota,
patins, dansa, etc...)

- Recorreguts saludables: es proposa crear uns espais d'estada i d’activitat fisica:
recorregut saludable i accessible fins a la zona de picnic. Oferir I'arribada en bicicleta des
del carrer Pompeu Fabra.

5. Igualtat de génere: aconseguir la igualtat i apoderar dones i nenes

- Els jocs infantils proposats aposten per a la igualtat en el joc entre nens i nenes.

7. Energia neta i assequible: augmentar les energies renovables i millorar I'eficiencia
energetica.

- Es proposa una xarxa d’enllumenat basica en recorreguts i accessos. Els focus de la nova
xarxa son de baix consum tipus LED.

11. Ciutats i comunitats sostenibles: adoptar mesures perqué siguin inclusives, segures,
resilients i sostenibles.

- Els espais de joc de qualitat ajuden a naturalitzar, pacificar i fer més segur I'espai public.

- SUDS ( sistemes de drenatge urba sostenible): a les esplanades i rampes es proposa
generar zones de recollida d’aigua, que acumulen en els punts baixos la major part de
'escorrentia d’aigua de pluja. Els murets situats a la part baixa de I'esplanada central sén
filtrants i permeten fer arribar 'aigua de pluja als taluosos vegetals inferiors. Les rases de
infiltracié estan situades a la part baixa dels talusos i coincideixen amb la zona de plantacio
de nova vegetacio.

- Per tal de contribuir en I'estratégia de conscienciacié de la poblacié a través de recursos
educatius i encomanar el valor de la sostenibilitat entre infants, es proposa també incorporar
la visualitzacié del cicle de l'aigua com a motor pedagodgic. Aquest factor es considera
important en la transicié cap a un model sostenible de la gestié d’aquest recurs. Es proposa
la incorporacié d'un joc d’aigua ( no inclés en pressupost i a instal.lar en una fase posterior).

- Transformacié urbana amb perspectiva de génere per ajudar al parc a esdevenir un lloc
meés segur: dotar tots els espais del parc d’enllumenat suficient, disposar de diverses
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sortides i connexions internes del parc: escala 1 principal al carrer Pompeu Fabra, escala
2 d’accés a la pista de skate des de I'esplanada central i des de I'Avinguda Europa, cami
de rampes d’accés a la zona de picnic connectada amb I'escala 2 , rampa d’accés principal.
Eliminar les tanques perimetrals per permetre la transparéncia visual i evitar la formacio de
racons. Espais de trobada plurifuncionals i per a totes les edats.

- Paviments: es manté I'esplanada central de saul6 i s’aposta per la incoporacié de
paviments porosos i limitar les zones pavimentades. Per tal de contribuir a reduir I'efecte
illa de calor, s’ha evitat I'is de paviment d’asfalt i s’ha apostat per materials naturals: saulo
i fusta . Es redueixen els paviments durs a les zones de circulacié: escales. i

- Materials: el projecte no inclou la utilitzacié de PVC. La fusta de pi cuperitzat utilitzada
pels bancs, les taules de picnic i travesses de les escales disposa de dos certificats
reconeguts FSC ( Forest Stewarship Council) i PEFC ( Sistema Paneuropeu de
Certificacié). La fusta de larix utilitzada pels jocs infantils disposa de certificat PEFC. Els
diposits d’aigua de pluja soterrats i les cel.les de drenatge sén a base de polipropilé 100%
reciclat. Es poden consultar les fitxes a 'Annex 22: Materials

13. Accio climatica: combatre el canvi climatic i els seus efectes

- Arbrat: els arbres ofereixen una ajuda contra el canvi climatic: la transpiracié de I'aigua
combinat amb la seva ombra pot abaixar gairebé 2 graus la temperatura. Els arbres retenen
aigua, no poden absorbir-ne grans quantitats, pero les seves fulles intercepten la pluja i
I'escorrentia superficial, part d’aquesta aigua s'infiltra al terreny i gran part acaba degotant.
Els arbres més eficagcos acostumen a ser els de majors dimensions, amb fulles
preferiblement perennes, abundants i denses. Cal donar més valor a l'infraestructura verda.

- Ombra: A I'esplanada central s’han creat unes arees d’'ombreig natural amb la plantacié
de 8 lledoners (celtis australis) vinculades a I'espai de jocs i d‘estada.

- Reg: s’han escollit espécies amb baixes necessitats hidriques. S’ha apostat per un
sistema de SUDS per al reaprofitament de I'aigua de pluja.

El projecte és una oportunitat per sanejar i augmentar l'arbrat del parc. Es contempla un
increment substancial del numero d’exemplars. La definicié de les espécies ha estat
condicionada per multiples factors que s’expliquen més endavant.

15. Vida terrestre: integrar els valors locals dels ecosistemes i la diversitat ecologica.

Es plantegen alguns arbres fruiters, composicions floristiques i plantes aromatiques amb la
intencionalitat de crear un parc que esdevingui un reclam per a l'avifauna i els insectes
pol-linitzadors, amb la finalitat d’augmentar la biodiversitat dins el propi parc.

Totes les noves espécies escollides seran autdctones o adaptades a les condicions
climatiques de la zona, i s’escolliran atenent al llistat de plantes no invasores, acceptades
en els entorns més immediats d’Arenys de Mar.

Els murs de gabions plens de rocalla poden esdevenir un habitat per a insectes i petits
reptils. S’instal.laran dalt dels arbres diverses cases de fusta per a ocells.
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9. Annex d’espai public de qualitat

S’ha procurat crear un espai atractiu per promoure l'activitat i reforcar el sentiment de
pertinenca, tenint en compte les diverses necessitats de la poblacié:

Espai diafan per a la diversitat d’'usos: s’ha mantingut I'esplanada central i s’han afegit
zones d’ombra perimetrals, vinculades a les arees d’estada i repos. Les grans dimensions
d'aquest espai permeten utilitzar-lo per activitats diverses.

Espais de lleure al'entorn natural: al talus central s’han col.locat jocs infantils per fomentar
l'activitat fisica enmig de la natura.

Equipaments de proximitat: s’ha considerat oportu, tenint en compte la proximitat de la
residéncia de gent gran situada al costat del parc, apostar pel disseny d'uns espais i
recorreguts accessibles que permetin 'arribada a totes les arees, inclosa la de picnic, a
persones de totes les edats. Es proposa un recorregut d’olors i colors vinculat a les plantes
aromatiques, en el talus central es plantaran dues agrupacions de diferents espécies
autoctones

Connectivitat: els accessos i sortides son clars: a través d’'una escala i una rampa
principals de gran amplada. .

Seguretat: s’han evitat els cul de sac, racons i zones fosques. Es garanteixen els 7 lux de
nivell d’il.luminacié a tot el parc. El perimetre del parc queda obert visualment, limitat
només per un muret de poca algcada.

Materials: per tal d’adaptar-se a I'’entorn natural, s’ha apostat per introduir murs de gabions
amb pedra de granit color ocre, mantenir el paviment de sauld, utilitzar la fusta de pi tractat
per a mobiliari i paviment permeable. Per a les escales s’ha reservat el paviment dur de
formigo.

Mobiliari urba i jocs: els bancs son de llistons de fusta (un 50% amb respatller) i els jocs a
base de cordes i troncs de fusta.

Vegetacio: s’ha mantingut I'arbrat existent en bon estat i s’ha incorporat nova vegetacioé
d’espécies autoctones adaptades a I'entorn.
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10. Annex d’accessibilitat

El projecte preveu 'accessibilitat a totes les zones del parc, exceptuant la pista de skate.

En el disseny del parc s’ha tingut en compte el marc normatiu de referéncia en temes
d’accessibilitat s’estableix a partir de dos documents principalment. L’'Ordre TMA/851//2021 i
el Decret 209/2023 Codi d’Accessibilitat de Catalunya. S’han tingut en compte les
determinacions i criteris basics establerts en tots dos documents alhora de definir les
solucions, en cas de contradiccié entre documents, s’ha optat sempre per la més restrictiva.

Itineraris:

Dins l'itinerari accessible hi ha una zona d’estada amb un banc accessible cada 50 metres
minim.

Itineraris accessibles: a través de la rampa d’accés es disposa de 2 intineraris accessibles: un
per accedir a I'esplanada central i un altre per pujar a I'area de picnhic.

- L’esplanada central té un pendent de I'1%.

- El cami té un pendent transversal del 2%.

- Noinclou cap desnivell ni graé aillat

- L’itinerari accessible no quedara en cap cas envait per la vegetacié.

- Les amplades sén iguals o superiors a 1.8m

- Nivell minim mitjana d’il.luminacié dels recorreguts: 7 lux seguint el Pla d'Ordenacié
Urbanistica Municipal d’Arenys de Mar. Normes Urbanistiques. Tenint en consideracié
que I'actual Decret d’Accessibilitat marca eL nivell minim mitjana en els espais urbans
sigui de 20lux, excepte si es tracta d’'un espai natural, on l'il-luminacié s’adequa a les
condicions d’us i les caracteristiques de I'espai agafant per tant el nivell minim mitja de
Tlux

- Factor d’'uniformitat mitjana del 40% o superior.

Paviments:

Amb base a '’Annex 2a del Decret punt 3.1, per l'itinerari de vianants accesible es col-locara
uns paviments que sén estables, durs antilliscants en sec i mullat i antireflector. Les juntes en
els paviments en peces seran menors de 10 mm i no es creara cap irregularitat que suposi
una dificultat.

- Esplanada central :paviment de saulé compactat (P01)
- Cami i rampa d’accés : paviment de sauld estabilitzat (P02)
- Ales escales sera un paviment de formigé desactivat.

Als extrems de les rampes i escales es col-locara un paviment tactil “d’avis”, utilitzant panot
20x20cm ratllat rejuntat amb morter amb separacié maxima de 10mm.

A les zones de jocs infaltils es col-locara un paviment de cautxu, amortiguador per a les
caigudes i accessible.

Escales:
Compliment del punt 6 referent a les escales de ’Annex 2a del Decret d’Accessibilitat.
Dins I'ambit de projecte trobem 3 escales noves:

- Amplades entre 2m i 5.07m = 1.2m
- Els replans intermedis tenen una amplada i profunditat minimes de 1,20m
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Graons :
o Alcaria maxima de 16cm i estesa ha de ser de 30cm minim.
o Numero de graons seguits: 3 < graons <12
o 54cm < 2A+E<70cm

Passamans a ambdés costats

A linici i al final hi ha un espai d’amplada superior al 1.8m

Rampa: Compliment punt 4.1 rampa accessible Annex 2a Decret d’Accessibilitat. :

La rampa d’accés salva un desnivell de 80cm entre la cota del carrer i el parc
Pendent del 8%

Longitud del tram: inferior a 9m

Pendent transversal 1% (<2%)

Passamans a ambdés costats

A linici i al final hi ha un espai d’amplada superior al 1.8m

Amb base a l'article 26.1 del Decret, es col-locara un element continu de vora a mode de socol
a un dels laterals, que serveixi de guia per a persones amb discapacitat, una pletina de
300x10mm sobresortint 10cm.

Passamans: Totes les escales i rampes disposen de doble passama prolongats 30cm més
enlla de 'acabament del tram. Algades entre 0.95m i 1.05m el superiori 0.65m i 0.75m l'inferior

Bancs:Es defineixes dos tipus de bancs, aconseguint que un 50% dels bancs suiguin amb
respatller i recolzabracgos.

Situats minim cada 50m entre dins I'tinerari accessible.

Seients d’'alcada 45cm, amplada 43cm (entre 40 i 45 cm) i respatller d’algada 42cm.
S’ha procurat que com a minim a un costat del banc es pugui inscriure un cercle de
1,50m de diametre per facilitar el desplacament de persones amb cadires de rodes,
que no envaeixi l'itinerari accessible.

Disposa d’'una espai lliure de 60cm de llarg de tota la seva longitud, sense que es
superposi amb litinerari accessible

Recolzabragos ambdés costats (alcada enrte 20-25cm sobre seient)

Font d’aigua potable accessible. Compliment de ’Annex 5a:

S’ha escollit un model accessible, Caudal de Urbidemis o equivalent:

Es troba connectada amb [l'itinerari accessible i no conté cap resalt ni canvis de nivell
respecte el paviment circumdant.

Disposa d’un espai lliure amb diametre de 1,50m lliure d’obstacles.

Algada aixeta entre 80-90cm

Espai sota aixeta amb 70cm lliures d’obstacles.

Papereres: Accessible segons el model Taulé de Fabregas o equivalent:

La boca de la papelera situada entre 70 i 90cm d’altura
Amb perimetre de cantells arrodonits

Veure planol d’accessibilitat
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11. Annex de mobilitat

El projecte de reforma del parc no inclou intervencié en carrers, ni voreres, ni zones
d'aparcament. Tot i aixi s’han previst algunes mesures per tal de contribuir a assolir un
model de mobilitat sostenible en el municipi:

- S’ha prioritzat la mobilitat a peu i en bicicleta, en front de la mobilitat en vehicle privat.
- S’ha dotat d’itineraris accessibles per a tothom.

- S’ha dotat d’un aparcament per bicicletes a I'entrada del parc, proxim al carrer Pompeu
Fabra. S’ha procurat col.locar-lo de manera que ocupi poc espai i que interfereixi el minim
possible a la circulacié de vianants.
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12. Annex de vegetacié

JARDINERIA

El projecte preveu la retirada de 7 unitats d’arbres (5 a mantenir la soca) i plantar 21 unitats
d’arbres nous.

A continuaci6 es detallen totes les tasques que cal dur a terme durant el procés de I'obra.
. Operacions prévies

Les operacions prévies s'iniciaran amb la conservacié i retirada de I'arbrat existent. Aquestes
tasques es duran a terme abans d’iniciar qualsevol treball que requereixi maquinaria.

Es protegiran tots els arbres a conservar amb taulers de fusta de 2 m d’algada, de pi tractat.
Els taulers es col-locaran al voltant del tronc amb proteccions de poliestiré per evitar possibles
ferides de tronc, i es lligaran els taulers amb filferro d'1,3 mm de gruix.

Com que el projecte detecta alguns arbres a conservar, caldra complir el decaleg de proteccid
de larbrat del municipi i es podran demanar cates previes, proteccions, perimetres
d’'allunyament de maquinaria, treballs manuals per proximitat i intervencions especials per tal
de protegir la integritat de tots els arbres que es mantenen.

Els arbres a retirar es talaran, deixant la soca. Les restes es portaran a la planta de
compostatge més propera.

Aquestes tasques seguiran el segiient ordre d’execucio:

- Proteccio6 d’arbres

- Tala darbres
L’ordre establert permet evitar ferides en troncs i branques, i per tant, ajuda a mantenir en bon
estat el material vegetal a conservar.

Els arbres a conservar que es puguin veure afectats a nivell d’arrels i per tant a nivell
d’estabilitat s’apuntalaran durant I'obra per evitar la seva caiguda durant el procés de formacié
dels nous parterres i talussos. L’apuntalament consistira en col-locar puntals protegits amb
goma de cautxu en el punt de contacte amb l'arbre. Per tal de deixar els arbres estables
després de l'obra, es col-locaran tutors subterranis formats per corretja de trinquet y tres
ancoratges per a la correcta subjecci6 de les arrels de I'arbre al sél. Si un cop col-locats els
tutors subterranis es verifica la seva estabilitat, es valorara juntament amb la Direccio
Facultativa de I'Obra si és convenient retirar els puntals.

Caldra preveure un reblert de grava granitica de 30-50 mm per a aquells arbres que hagin
patit un minim canvi de cota (mai superior a 50 cm) i que es conservin ‘in situ’.

. Preparacio del terreny

Préviament als treballs de reperfilat de talussos, caldra fer una desbrossada de la vegetacié
existent (arbusts i herbacies) amb desbrossadora manual de brag amb capcal de fil o disc. La
brossa es recollira amb mitjans manuals i es transportara a 'abocador més proper.

Per a les plantacions de les espécies arbustives i arbres es substituira la terra existent per de
jardi de textura franca o franca arenosa, exempta de materials de granulometria superior als
14 mm. de pH entre 6,5 7,5, amb una conductivitat electrica com a maxim de 2ds/m, amb un
percentatge de carbonat calcic inferior al 10% del pes sec, amb un percentatge de matéria
organica oxidable entre el 3% i el 5%, lliure d'impureses, exempta de patdogens, contaminants
i males herbes.

Préviament a les plantacions es procedira a fer la distribucié del sistema de reg.
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. Talusos

Per a la fixacié de nous talusos amb pendent superior al 30% s’ha previst col.locar una manta
antiherbes de doble capa , a excepcio del talus existent de la zona de la pineda que es
considera estabilitzat.

Manta doble capa: una de coco natural 100% de densitat 300gr/m2 amb malla de polipropile
i un teixit antiherba de polipropilé + poliester de densitat 150gr/m2 col.locada sobre terreny
preparat, fixada amb grapes d’acer corrugat en forma de U de 10mm de diametre (20-10-
20cm).

. Subministrament d’espécies vegetals

El projecte preveu plantar 21 unitats d’arbres nous (quercus suber, quercus humilis, celtis
australis, ficus carica, tamarix africana, punica granutum)

En el moment de realitzar I'acta de replanteig de I inici de les obres caldra acordar i programar
una visita a vivers per a realitzar la compra del material vegetal. Cal incorporar al Planning
d’obra la previsié de plantacions segons I'época de plantacié adient per a cada espécie, ja
sigui arbustiva, herbacia o arboria.

Aixi doncs, la compra del material vegetal es fara després que la Direccié Facultativa esculli i
marqui els arbres en el viver de procedéncia. Els arbres hauran de complir les caracteristiques
especificades al projecte, pel que fa ala mida i al perimetre del tronc, formacié de les branques
i copa, aixi com la seva presentacio.

La D.F. podra demanar informacio6 sobre les condicions de cultiu en el viver, les vegades que
ha estat repicat, i podra exigir que es compleixi la normativa especificada en les Normes
Tecnoldgiques de Jardineria i Paisatge del Collegi d’Enginyers Técnics Agricoles de
Catalunya.

El subministrament de les espécies es fara en I'época adequada i en les millors condicions
per a I'arbre o arbust en qlestio, és a dir, el transport des del viver es realitzara el mateix dia
de la plantacio. Les espécies es protegiran amb els medis adequats per no patir ferides i evitar
que s’assequin les arrels. Préviament a la carrega en el camid, es lligaran les branques i alhora
de carregar i descarregar caldra tenir en compte la fragilitat del material vegetal. EI mateix
camioé de transport repartira els arbres a I'obra.

Les especies vegetals descrites en el projecte hauran de complir les caracteristiques definides

ARBRES

De port compacte, amb la copa ben formada i amb més de dos pisos de branques, absents
de possibles plagues, malalties i arrels espiralitzades o de poc vigor, subministrats en pa de
terra o contenidor.

ARBUSTIVES : cal que siguin plantes endurides, de port compacte, amb una bona estructura
de branques i proporcionades, absents de possibles plagues, malalties i arrels espiralitzades
o de poc vigor, subministrades en contenidors de 5I.

ENFILADISSES: buguenvil-lia (Bougainvillea glabra, bougainvillea spectabilis, Bougainvillea
sp. (taronja i blanca), plantes endurides, de port compacte, amb una bona estructura, absents
de possibles plagues, malalties i arrels espiralitzades o de poc vigor, subministrades en
contenidor de 3 a 5l.

. Plantacio

La plantacio es realitzara segons els bons métodes de la jardineria i seguint les Normes
Tecnologiques de Jardineries i Paisatge NTJ.
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Per als arbres, cal obrir el forat de plantaciéo de minim de 100x100x80 cm amb I'extraccié de
tota la terra del clot. A continuacié es col-loca I'arbre vertical i s’'omple amb el 100% de terra
vegetal de jardi de textura franca o franca arenosa, exempta de materials de granulometria
superior als 14 mm. de pH entre 6,5 i 7,5, amb una conductivitat electrica com a maxim de
2ds/m, amb un percentatge de carbonat calcic inferior al 10% del pes sec, amb un percentatge
de materia organica oxidable entre el 3% i el 5%, lliure d'impureses, exempta de patogens,
contaminants i males herbes, tal i com marca el Plec de Condicions de Jardineria de
I'Ajuntament de Barcelona.. Seguidament es compacta manualment i de forma lleugera la
terra al seu voltant fins que I'arbre queda totalment ancorat. Finalment s’aportara un reg de 50
litres d’aigua. Durant I'obra i mentre no es faci I'entrega definitiva de I'obra, caldra regar i
mantenir tots els arbres.

En el moment de plantar caldra tenir en compte no enfonsar massa I'arbre ni deixar-lo
massa al descobert. Aixi que préviament a la plantacié cal coneéixer la cota final del terreny.
Si en el moment d’obrir el forat de plantacié es detecta una excessiva compactacié del
terreny, caldra obrir una rassa de drenatge que connecti el fons del forat de plantacié amb la
xarxa de drenatge, i omplir el fons amb 20 cm de grava per assegurar la sortida de l'aigua de
reg.

Tots els arbres portaran dos aspres de fusta de pi tractada en autoclau de secci6 circular, de
8 cm de diametre i 2,5 m de llarg, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm i amb
abracadores regulables de goma o cautxu.

Per a la plantacio de les espécies arbustives i enfiladisses de 3 a 5L, s’obriran forats de
plantacioé de 40x40x50 cm i es reompliran amb terra de la propia excavacié barrejada amb el
100% de terra vegetal de jardi de textura franca o franca arenosa, exempta de materials de
granulometria superior als 14 mm. de pH entre 6,51 7,5, amb una conductivitat eléctrica com
a maxim de 2ds/m, amb un percentatge de carbonat calcic inferior al 10% del pes sec, amb
un percentatge de matéria organica oxidable entre el 3% i el 5%, lliure d'impureses, exempta
de patogens, contaminants i males herbes.

Per a les espécies subministrades en contenidor de 10L I'excavacié del clot sera de 45x45x50
cm i es reompliran amb el 100% de terra vegetal de jardi de textura franca o franca arenosa,
exempta de materials de granulometria superior als 14 mm. de pH entre 6,51 7,5, amb una
conductivitat eléctrica com a maxim de 2ds/m, amb un percentatge de carbonat calcic inferior
al 10% del pes sec, amb un percentatge de matéria organica oxidable entre el 3% i el 5%,
lliure d'impureses, exempta de patdogens, contaminants i males herbes.

* Caldra realitzar el control de qualitat de totes les espécies vegetals i les terres de nova
aportacio.

En els caps dels talussos amb un pendent superior al 50% i a partir de 2 m de llarg, es
situaran punts d’ancoratge cada 5 m especials per a treballs amb desnivell de manera que
puguin suportar 600kg a tallant.

XARXA DE REG

La xarxa de reg s’executara préviament a la plantacio de les espécies arbories, herbacies i
arbustives amb la finalitat que les plantes disposin de l'aigua necessaria i d’evitar malmetre
les plantacions.

L’entrada d’aigua de la xarxa disposara de les valvules necessaries tipus: comptador i
bypass mestre amb electrovalvula de 2 polzades.

La xarxa de reg s’iniciara amb la connexié a la xarxa de reg existent, a I'armari proxim al
carrer Pompeu Fabra. Constara d’una xarxa primaria: tub PE 63mm i una secundaria: tub
PE 32mm.

Els automatismes de la xarxa de reg tenen per objectiu el control y la programacié automatica
del reg. A través del programador, alimentat eléctricament des d’un armari d’enllumenat,
s’automatitzara tota la instal-lacié6 de la xarxa de reg amb una connexié directa entre les
electrovalvules i aquest. El sistema de programacié sera telegestionat Hunter o similar per a
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un numero maxim de 28 estacions i amb sensor de pluja, es connectara als aparells de control
i als elements governats, perfectament programat i comprovat. El programador es col-locara
dins d’'un armari exterior de planxa d'acer galvanitzat en calent de 2 mm de gruix, acabat pintat,
dos portes, de mides 1250x750x300mm, amb sostret i bancada de formigd. Aquest armari es
situara al costat de I'armari exsitent d’escomesa d’aigua potable, proxim al carer Pompeu
Fabra.

El cablejat eléctric permetra la transmissié de la senyal, de 2x6, amb conductors amb
proteccié especial contra interferéncies externes i internes.

La instal-lacié comptara també amb un mandmetre de glicerina i sensor de pluja. El
mandmetre permetra el control de la pressié de la xarxa i el sensor de pluja sera regulable i
de plastic, calibrat i instal-lat a una algada maxima de 3m, anira penjat en algun fanal del
parc.

. Obra civil

L'obra civil del reg consisteix en I'execucié de rasses i rebliments, construccié de passa tubs
i arquetes pels mecanismes.

El perico per a 'escomesa d’aigua i d’algunes electrovalvules sera de 60X60X60 cm, amb
paret de 15 cm de gruix de mad calat, arrebossat per dins amb morter de ciment 1:2:10 i llit
de grava granitica de per a drens de 20 cm de gruix. La tapa sera articulada de fosa ductil de
117 x 60 cm, de resisténcia B-150.

En els creuaments entre tubs es col-locara una arqueta de registre de 60x60x60 cm.

En cas de superposiciéo amb altres rasses d’instal-lacions, aquestes transcorreran paral-leles
o segons determini la direcci6 facultativa. Les rasses seran rectilinies, anivellades a la base,
homogeénies i uniformes en tot el seu recorregut. En cas de trobar pedres, runes o altres
materials de rebuig, es sanejara el terreny.

El rebliment de rasses es fara estrictament segons es defineix a continuacié: primerament es
disposara a la base un llit de sorra garbellada (sauld) de 15 cm, sobre aquest es col-locaran
els tubs i s’acabara d’omplir fent reblert i compactacio per capes amb terres seleccionades de
I'excavacio sense pedres. Tots els tubs portaran una banda de localitzacié.

Caldra protegir els tubs amb passa tubs de doble diametre interior PVC de 110 mm. que el de
les instal-lacions d’aigua en totes les zones pavimentades i a les zones de les grades.

Les arquetes es construiran sempre en zones pavimentades, limitant amb les zones de prat o
d’arbusts a regar, i no s’admetran arquetes en zones de parterre.

. Degoteig

La xarxa de reg per degoteig es comprovara i es programara amb el criteri d’aconseguir la
dosis de reg necessaria per a les plantes segons I'época de l'any i per a cada sector de reg.

Pels arbres regats individualment, el tub de degoteig de 16 mm de diametre i 3,5I/h, amb els
degoters inserits cada 30cm, aconseguint una quantitat de 10 degoters per arbre. Els anells
es disposaran al voltant del tronc de 'arbre, en forma d’anella no tancat per tal que sigui més
manejable, la longitud del tub sera de 2 m. El tub es protegira amb un dren de 50 mm i
s’enterrara 20cm per sota de la cota d’acabat. Les anelles es finalitzaran amb tap terminal i
collar de connexi6 a la xarxa. Les connexions seran en T segons model i sistema de muntatge
de les marques.

Per al reg de les plantes arbustives i herbacies dels talussos, el tub de reg per degoteig és de
16 mm de diametre, amb degoters autocompensants integrats cada 40 cm. La instal-lacio
anira soterrada 20 cm.
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La xarxa de boques de reg constara d'un tub de 50 mm de diametre nominal i 16 bars de
pressié. A partir d’aqui s’instal-laran les valvules necessaries per al correcte funcionament del

reg.

Les boques es col-locaran a una distancia maxima de 25 m entre si, i seran de fosa amb
racord tipus Barcelona. Cada boca de reg s’instal-lara dins d’'una arqueta prefabricada de fosa

ductil.

Les boques de reg seran de fossa, amb brida d’entrada ovalada de 40 mm i racord de connexié
tipus Barcelona de 45 mm, amb rosca interior 1 1/2".

* Tota la instal-lacié de reg es comprovara que funcioni i es faran les proves d’estanqueitat.
L’ instal-lador fara una posta a punt i una programacié general del reg una vegada finalitzada
I'obra i tots els elements de la xarxa compliran el control de qualitat.

. Calculs de reg :

Tot seguit s’adjunta una taula informativa sobre caracteristiques de la xarxa de reg: tipus de
tub, pressio, distancies, cabals i amidaments.

REG DELS ARBUSTS

SECTORS DE REG TUB DE REG PRESSIO ML DISTANCIA ENTRE CABAL | NUM GOTERS | CABAL |TUBSECUNDARI DE REG
GOTERS GOTER. SECTOR DE PE DE BAIXA
DENSITAT 6 atm
Ts 434,00 05 0,0023 868 2,00
Ts' Tub de reg per degoteig 434,00 0,5 0,0023 868 2,00
autocompensant per
enterrar XFS amb .
TF + Me tecnologia Copper 0,58 a 277,50 0,5 0,0023 555 gap| I2em e d'am_e”e
Shield™ de Rain Bird | 4,14 bar nopnlrial ielectrovhivules
amb longitd maxima per Lo
Tal M7 361,77 0,5 0,0023 724 1,66
Ta2 183,00 0,5 0,0023 366 0,84
1690,27
REG DE L'ARBRAT
SECTORS DE REG TUB DE REG PRESSIO [NUM DISTANCIA ENTRE CABAL | NUM.GOTERS | CABAL |TUBSECUNDARI DE REG
ARBRES GOTERS GOTER. ANELL SECTOR DE PE DE BAIXA
DENSITAT 6 atm
Anell de reg amb tub de
reg per degoteig 32 mm de didmetre
A autocompensant XFD de 21 03 0,0035 8 0,61| nominal (electrovalvules

Rain Bird, protegit amb
tubular i enterrat

1)

. Consum xarxa de reg

Veure Annex 20 Consums.
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13. Annex de disseny dels ferms i paviments

Per tal de reduir 'impacte mediambiental dels materials utilitzats, s’ha optat per
mantenir I'esplanada central existent amb saulé i limitar les actuacions de nova
pavimentacié a les zones de circulacié.

Tipologies de pavimentacio:
Esplanada central: es manté el saulé existent i s’afegeix nou saulé compactat (e: 3cm)

Rampes i zona de picnic i accés principal: paviment de saulé tipus saulé solid o
equivalent (e:8cm) sobre base de tot-u (15m)

Paviment permeable: llistons de fusta de pi cuperitzat (5x15cm) sobre rastrells, junta
oberta 15mm, sobre assentament d'arid ull de perdiu (e:25cm)

En inici escala: paviment de panot ratllat (20x20x4cm) rejuntat amb morter M-10 sobre
capa d’assentament de morter pastat M-10, base de formigd (20cm), subbase de tot-
u artificial compactat al 98% (20cm).

Repla escala: paviment de formigé desactivat (20cm) barrejat amb arids (arids 12mm)
i reforcat amb fibra de vidre, subbase de tot-u compactat al 98% (20cm).

En la zona de jocs infantils: cautxt: capa d’acabat epm amb granulometria de 1-4mm
amb lligant de poliureta monocomponent amb capa de SBR de cautxu reciclat amb
granulometria 1/8mm i 1/18mm amb lligant de poliureta monocomponent, capa
d’'imprimacié, formigdé amb arid reciclat i subbase de tot-u compactat al 98%

La vorada dels limits de saulé compactat es fara amb llistons de fusta de pi cuperitzat
(3.5x14cm) amb dau de formigo.
El limit de saulé compactat amb el terreny es fara amb un socol de pletina d’acer

galvanitzat (30x1cm) amb dau de formigé enrasada amb el paviment

A les zones d’accés, d’ampliacié de vorera, es col.locara panot (20x20x4cm) model
flor BCN sobre capa de morter M-10 (3cm), base de formigd (20cm), subbase de tot-u
artificial compactat al 98% (20cm)

Veure planol de Detalls de paviments i escales
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15. Annex de mobiliari urba i jocs infantils

Tots els elements de mobiliari urba i jocs infantils inclosos en projecte compleixen amb la
normativa vigent.

Jocs infantils:

Els jocs compleixen amb la normativa UNE-EN- 1176 sobre equipamiento de areas de juego
i la UNE-EN-1177 sobre Revestimientos de las superficies de las areas de juego absorventes
a impactos.

L’area de jocs esta situada en un talus vegetal, el terra és vegetacié arbustiva i esplanada de
saul6 a la part baixa. Es tracta de paviments drenants, estables i tous.

Esta previst instal.lar 3 jocs:

1. El joc de cordes suspeses Model 651800 de BDU o equivalent : 4 cordes (longitud
5,25m, h: 20cm i h:1.20m) amb 8 muntants de fusta de seccié quadrada de larix (2
unitats col.locades en linia compartint muntants intermitjos).Els troncs de fusta del joc
de cordes aniran encastats al dau de formigé de fonamentacio. Veure fitxa adjunta

2. Rocodrom infantil: tarima de fusta + 18 grips d’escalada petits.

3. Taula rodona 1,5m de diametre (altura entre 70-75cm) amb tamborets amb altura
accessible

Aquests tipus de joc fomenten el joc compartit i de cooperacié, més que I'individual.

Trobem dues fonts de beure proximes a I'area de jocs, una a la zona de picnic i una altra a
'esplanada central.

Es col.locara un cartell indicatiu de les edats de joc (de 6 a 12 anys) i d’'altres informacions
practiques (teléfon ajuntament per incidéncies, Cap més proper...)

L’area de jocs esta separada més de 15 metres de qualsevol element potencialment perillés i
del transit rodat, per tant no precisa de tanca perimetral.
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Banc i seients: s’han utilitzat els mateixos murs de gabions per crear zones d’'estada
vinculades a les arees de joc i d’'ombra, lluny del transit. S’han ubicat en diferents posicions,
procurant buscar les cantonades del parc i aixi afavorir les relacions socials. Al costat del
banc proxim a I'escala secundaria, es pot inscriure un cercle de 150cm de diametre que facilita
el trasllat d’'una persona amb cadira de rodes a un seient amb respatller.

Els seients sén a base de llistons de fusta de pi cuperitzat (4cmx15cm). Més d’'un 50% dels
bancs disposen de respatller. Algada banc 45cm, algada respatller 40cm. Detall banc:

al

0.45

@O

Papereres:

Situades en punts de pas (4uts) amb un unic recipient. Model Taulé d’acer o equivalent amb
llistons de fusta, de 60 litres, homologada.

També s’inclou altre mobiliari urba:
- Aparcabicicletes universal format per tub d’acer galvanitzat (@50mm) 4ut
- Taules de picnic (8 places) de fusta de pi (200cmx170cm) 3ut

- Caixes niu de fusta per a ocells 4ut



Area d’infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Public

17. Annex d’estructures

Estudi geotécnic:

Segons assessorament del Centre Catala de Geotécnia, basat en la consulta d'arxius propis
on figuren nombrosos estudis realitzats al terme municipal d'Arenys de Mar, s'ha elaborat una
estimacio de les possibles caracteristiques del terreny del Parc del Paisos catalans.

Es diferencien dues zones:
- Zona alta de la pineda ( Av. Europa)

e Substrat de granit de gra groller .
e Cohesi6 0,2-0,3Kg/cm2
¢ Angle de fregament d'uns 30°

- Zona de baix ( ¢/ Pompeu Fabra) més proper a la riera

e Sediments de sorres i llims .
o Cohesi6é 15Kg/cm2
e Angle de fregament d'uns 26°-28°

Caldra realitzar un estudi geotécnic a l'inici de les obres.

Criteris de disseny i compliment de la normativa especifica

Murs d'alcada de 50cm resolen els limits dels talusos vegetals i la trobada amb la vorera.
En els trams inclinats de les escales, la coronacio6 dels murs queda tallada seguint el pendent.

Per a la conformacié de I'esplanada de la pineda sén necessaris murs de contencié d'alcada
de 1,50m que en alguns punts creix fins a 2,00m per mantenir la cota de coronaci6. L'alcada
maxima de les terres a contenir és de 1,50m.

L'empresa MUROXS especialitzada en la construccié de murs de gabions ha comprovat el
calcul per a mur de fins a 1,50 m d’alcada de contencid i els parametres obtinguts sén
correctes. Es poden consultar a ’Annex corresponent.

Els murs sén de gabions tipus Roko de Muroxs o equivalent, a base de malla electrosoldada
de 4.5mm, 50x10mm exterior i 100x100mm interior, per afavorir la trava malla-pedra segons
EN 10223-8 galvanitzat de 350gr/m2 segons EN 10244-2 que cumpleix I'assaig de 3.000
hores de resisténcia a boira salina segons UNE EN ISO 9227 que permet una vida util ambient
C-3 (linia de costa + polucié urbana) d’entre 50-70 anys. Pedra granit color ocre.

Dimensions gabions: 2,00m(1)x0,50m(a)x0,50m(h), 2,00mx0,50mx1,00m i
2,00mx1,00mx0,50m (sabata)

El muntatge dels gabions es realitzara per un instal.lador oficial seguint les especificacions del
producte i calculs estatics sota la norma EN-1997Da2

Calculs estructurals

Tot seguit s’adjunten els calculs realitzats per 'empresa especialitzada en murs de gabions
MUROXS



MUROXS OBRA

Calculo estatico orientativo NO GEOTECNICO

Analisis de gavion

Entrada de datos

Proyecto

Tarea

Cliente

Fecha

ID del proyecto

: Calculo estatico orientativo NO GEOTECNICO
. Estudi Nao

: 04/08/2020

. Plaga del Paissos Catalans

Numero de proyecto : 20-106

Configuraciéon

Estandar - EN 1997
Analisis de muro

- DA2

Calculo de la presion activa de la tierra: Coulomb
Calculo de la presion pasiva de la tierra : Caquot-Kerisel

Analisis sismico :

Mononobe-Okabe

Forma de la cufia de la tierra : Calcular oblicuo
Excentricidad permitida : 0,333
Metodologia de verificacion : segun EN 1997

Enfoque de disefio :

2 - reduccion de acciones y resistencias

Factores parciales en acciones (A)
Situacion de disefio permanente

Desfavorable Favorable
Acciones permanentes : 16 = 1,35 [-] 1,00 [-]
Acciones variables : Yq = 1,50 [-] 0,00 []
Carga de agua : Yw = 1,35 [-]

Factores parciales para resistencias (R)
Situacién de disefio permanente

Sobre vuelco : YRy = 1,40 [-]
Sobre resistencia al deslizamiento : YRh = 1,10 [-]
Sobre capacidad portante : YRe = 1,40 [-]
Sobre resistencia de malla de gaviones : YRn1 = 1,10 [-]
Sobre resistencia conjunta de gaviones : YRn2 = 1,10 [-]

Factores parciales para acciones variables
Situacion de disefio permanente

Para valor de combinacion : Yo = 0,70 []
Para valores frecuentes : yq = 0,50 [-]
Para valor casi-permanente : Y = 0,30 [-]

Material de bloques - relleno

Nro.

c
Nombre ¥ ¢

[KN/m3] ] [kPa]

1 electro 4.5mm + granito 17,00 40,00

0,00

1]
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MUROXS OBRA

Calculo estatico orientativo NO GEOTECNICO

Material de bloques - malla

Resistencia Espacio de Cap.port.
. de diaclasa
Nro. Nombre Sobresalir malla vert. frontal
R¢ [KN/m] v [m] Rs [kN/m]
1 electro 4.5mm + granito 70,00 2,00 20,00
Geometria de la estructura
Ancho Altura Corrimiento
. ial
Nro b [m] h [m] a [m] Materia
2 0,50 1,00 0,50 electro 4.5mm + granito
1 1,00 0,50 - electro 4.5mm + granito
Pendiente Gavién = 0,00 °
Altura completa =150 m
Volumen completo del muro = 1,00 m3/m
Datos del suelo
Granit gra groller
Peso unitario : y = 18,00 kN/m3
Estado de tension : efectivo
Angulo de friccion interna : goef = 30,00°
Cohesidn de suelo : Cef = 2,00 kPa
Angulo de friccion § = 2100°
estructura-suelo :
Suelo : granular
Peso unitario de suelo Ysat = 18,50 KN/m3
saturado :
Perfil geolégico y suelos asighados
Nro Espesor de capas Profundidad Srrelle 2o el Trama
t [m] z [m]
1 - 0,00.. Granitgragroller

Cimentacion
Tipo de cimentacion : suelo desde perfil geolégico

Perfil de terreno
Detras de la estructura el terreno es plano.

Profundidad del terreno por debajo de la parte superior del muro h = 0,10 m.

Influencia del agua

El nivel freatico esta ubicado debajo de la estructura.

Entrada de cargas de superficie

Sobrecarga .. Mag.1 Mag.2 Ord.x Longitud Profundidad
Nro. . Accioén
nueva cambiar [kN/m2] [kKN/m2] x [m] I [m] z [m]
. . sobre el
1 Si variable 4.00 terreno
Nro. Nombre
1 mantenimiento
I 2|
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MUROXS OBRA

Calculo estatico orientativo NO GEOTECNICO

Resistencia en la cara frontal de la estructura
No se considera la resistencia en la cara frontal de la estructura.

Sismo
Factor de aceleracion horizontal Ky, = 0,0400
Factor de aceleracion vertical K, = 0,0200

El agua debajo del NF esta confinada.

Configuraciones generales

La presion minima de dimensionado se considera como o min = 0,200,

Configuraciones de la etapa de construccién
Situacion de disefio : permanente

Verificacion Nro.1
Fuerzas que actuan sobre la construccion

Nombre Fhor Pto.Apl. Fvert Pto.Apl. Coef. Coef. Coef.
[kN/m] z [m] [kN/m] X [m] vuelco | deslizam. | tensidén
Peso - Muro 0,00 -0,62 17,00 0,62 1,000 1,000 1,350
Sismo - construccion 0,68 -0,62 -0,34 0,62 1,000 1,000 1,000
Presion activa 3,56 -0,46 1,03 1,00 1,350 1,350 1,350
Sismo - presion activa 0,42 -0,93 0,16 1,00 1,000 1,000 1,000
mantenimiento 1,55 -0,70 0,60 1,00 1,500 1,500 1,500
Verificacion del muro completo
Verificacion de la estabilidad de vuelco
Momento estabilizador Mg = 9,18 kNm/m
Momento de vuelco Moyr = 4,68 KNm/m
Muro para vuelco ES SATISFACTORIA
Verificacion del deslizamiento
Fuerza horizontal resistente H;es = 11,58 kN/m
Fuerza horizontal activa Hact = 8,24 kKN/m
Muro para deslizamiento ES SATISFACTORIA
Verificacion completa - MURO ES SATISFACTORIA
Tensiéon max. vertical en el fondo de la zapata: 26,38 kPa
Capacidad portante del terreno de cimentaciéon
Carga de disefio actuando en el centro del fondo de la zapata
Nro Momento Fuerza Normal Resistencia al corte Excentricidad Tensiéon
’ [kNm/m] [KN/m] [kN/m] -1 [kPa]
1 0,63 25,05 8,24 0,025 26,38
2 1,38 19,10 8,24 0,072 22,32
Carga de servicio actuando en el centro del fondo de la zapata
Nro Momento Fuerza Normal Resistencia al corte
’ [kNm/m] [KN/m] [KN/m]
1 0,58 18,44 6,21
I 3
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MUROXS OBRA

Calculo estatico orientativo NO GEOTECNICO

Verificacion de la capacidad portante del terreno de cimentacion

Tension en el fondo de la zapata : Rectangulo

Verificacion de excentricidad
Max. excentricidad de fuerza normal e 0,072
Maxima excentricidad permitida eaw = 0,333

Excentricidad de la fuerza normal ES SATISFACTORIA

Verificacion de la capacidad portante del fondo de la zapata

Capacidad portante del terreno de cimentacion R = 150,00 kPa
Factor parcial en capacidad portante yry = 1,40

Max. tension en el fondo de la zapata c = 26,38 kPa
Capacidad portante del terreno de cimentacion Ry = 107,14 kPa

Capacidad portante del terreno de cimentacion ES SATISFACTORIA

Estabilidad global - Cap. portante del terreno de cimentaciéon ES SATISFACTORIA

Dimensionamiento Nro.1
Fuerzas que actuan sobre la construccion

Nombre Fhor Pto.Apl. Fvert
[KN/m] = z[m] | [KN/m]

Pto.Apl.
x [m]

Coef.
vuelco

Coef.
deslizam.

Coef.
tension

Peso - Muro 0,00 -0,50 8,50
Sismo - construccion 0,34 -0,50 -0,17
Presién activa 1,46 -0,30 0,27
Sismo - presion activa 0,18 -0,60 0,07
mantenimiento 1,00 -0,45 0,38

0,25
0,25
0,50
0,50
0,50

1,000
1,000
1,350
1,000
1,500

1,000
1,000
1,350
1,000
1,500

1,350
1,000
1,350
1,000
1,500

Verificacion de la tensién maxima de junta constructiva - por encima del bloque Nro. 1

Verificacion de la estabilidad de vuelco
Momento estabilizador Mg = 1,85 kNm/m

Momento de vuelco Mgoyr = 1,54 KNm/m
Conjunto para estabilidad de vuelco ES SATISFACTORIA

Verificacion del deslizamiento
Fuerza horizontal resistente Heg = 7,13 kN/m
Fuerza horizontal activa Hact = 3,98 kKN/m

Junta para deslizamiento ES SATISFACTORIA

Maxima presion en la base del bloque

Coef. de Red. para corrimiento del bloque superior
Valor promedio de la presion en el frente
Resistencia al corte transmitida por friccion

42,30 kPa
0,00

1,22 kPa
10,33 kN/m

Capacidad portante contra presion transversal:
Capacidad portante de la junta = 18,18 kN/m
Calculo de estado de tension = 0,49 kN/m

Comprobar la presion transversal ES SATISFACTORIA

Comprobar la diaclasa entre bloques::
Malla de la capacidad port. del material
Caélculo de estado de tensién

Junta entre bloques ES SATISFACTORIA

63,64 kN/m
0,49 kN/m

4]
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20. Annex de consums

Tot seguit s’adjunta la justificacié de consums :

CALCUL PREVISIO CONSUM XARXA ENLLUMENAT PUBLIC:

e Poténcia Total:

Tipus d’enllumenat: sistema LED

12 luminaries (12W) + 4 luminaries (18W) = 144W+72W= .............. 216 W

e Previsié d’hores de funcionament:

Hipodtesi A : mitjana de 11 hores /dia x 365 dies
Hipotesi B: mitjana de 9 hores /dia x 365 dies

OPCIO A e 4.015 hores/any
OPCIO B e 3.285 hores/any

e Previsi6 de consum anual: (kWh)

Opcid A (216W X 4.015N) ...oooiiii e 867 kWh
Opcid B (216W X 3.285N).....cceiiiiiieecece e 709 kWh

CONSUM XARXA DE REG

Tot seguit s'adjunta el quadre justificatiu de consums de reg.



_ (10171Nr) J1LJ4D SIN SN 13 LNVYNA SINDIYAJH SLYLISSIIIN 1VLOL

elp/l 26°598

sassipe|iyua 3N
suoldeIO} SsisnqJe 1
saiquy

z sanbnewoue ze}
Tsenbiewoue tey
950(e10s 3p sisnqJe s|

NY3AIH

d0advL

niLs3

VH3AVINIED

OIDV13ID3IA SNOD3IS NNSNOD OIDVINILLSI

Auej| 1g'202'912

Aue/|1v101]

Auejgw 02912

Aue/gw 1v10L

sow/gw z2'5L

|sewicw 18’61

Jsewigw 20z

|sewicw 1g'61

Jsewisw 652

|sewicw eg'oz

[sewisw 90's1

[sewisw 29'51

[sewisw 90'st

[sewisw ov'ie

Jsewrsw es'ol

[sowiew zg11

SaW/gwW V101

[eprew 150

[epiew 990

Jepiew 990

|epiew 990

Jewpiew 280

|epiew 280

Ip/EW 09°0

1p/EW 09°0

Jeipiew 090

p/EW L€°0

Jewprew zefo

[epiew 2e0

elp/ew 1V1OL

[eprew zoo‘o

[epiew zoo'o

Jeprew zoo‘o

|epiew zoo'o

Jeprew soo‘o

|epiew soo‘

1p/EW £00°0

Jeprew coo'o

Jeprew zoo‘o

|zpiew zoo'o

§3SSIAV1IINI ._<._.O._._

[zpn 60 [epneee [epneee [epneee [een 5oy [epnsoy [eneze 60 [epn 60z [ sassipe|yua aln |
[epeweos  Jewgwizo  femswizo [epiew 120 [epiew i1z |eiew iz pewsl'o  |epewsio [epieweo'c Jeiew 6o'o | SNOIDVHOT4 SLSNAYY 1v.101|
[zpnso1e [epnvesic Jemnvscie [epnveciz [epnveeiz [ewnveeiz [ewn 5221 B [epnso1e [epnsots [ suopesoly sisnque 41|
[epewzoo Jewgweoo Jeprsw co'o [epiew g0 Jewpiew 200 |epiew 200 [epiew o' |epiweos [epweo's [emiwzoo Jeprewzoo [ewiewzoo | S3¥gYY 1v.10L|
[zen00've [epno0'ze [een 00'ze [epno0'ze [een 0002 [ 0002 [een00've [ 00ve [een00've [ 00vz [een00've [een 00'v2 [ saiqay|
[epewsoo  Jewigwoo'o  Jeprew g0 [epiew a0 Jeipiew so'o |etpiew o' [epiew g0 |epiewsoo [epiewoo'c |emieweo's [eprweo's Jewiew co'o | 2 SINDILYWONY 1v.101|
[een oz ve [ 00z [een 0025 [epn 0025 [een 08’62 E [een00'2s [ewpn002 [een 0025 [epn oz e [een oz ve [epn oz ve [  sanbiewoue zey |
[epewzio  Jepgwzio  fepweio |epiewzio Jewpiew 210 Jepiew 210 [epiew z1o |epwzio [epewzio Jepgwszoo Jepewsoc Jewiew s | 1 SINDILYWONY 1v.101|
[eenessir Jewncssr Jewnessi [epnesary [een ve'sol [ewn ve'gor [epness [ewnesany [eenesar Jewnziiz EE EE [ Tsanbyewoue Tey |
|piswvzo  Jewwvzo  Jepcwizo Jetpiew vz'o [epigw ec0 Jerpiew ee0 [ewigw vz |ewiewvzo  Jewswrzo  fepcwpo  fepcwpio  Jewrwyio | 2508V.LOS 3d SLSNgyY 1V.L0L|
[eenvoocz ewnvocez Jewnveroce [ewn voocz [epnogee [ewrog'1ee vo'ote [epnvo'ocz [eenvooce Jewnssive [ewnssir Jewnseivl [ asoqe3os ap sisnqe si |
@p/) (@pr) @p/) (@ipr) @p/) (@ipr) @p/) (@ipr) @p/) (@ipr) @p/) @p/) JolaIdnS
I4VI WNSNOD | 1MVIQ WNSNOO | 1¥VId WNSNOO | IMVIQ WNSNOD | I4¥IQ WNSNOD | IAVId WNSNOD | 1dvid WNSNOD | 14¥IA WNSNOD | 1¥VI NNSNOD | 14VIA WNSNOD | 14vId WNSNOD | 14vId WNSNOD
IWEWISIA | JWEWIINON 2w8NL20 ENTEITED 1509Y Jonnr ANNP oIV gy SuvIN NENEN] ¥INID OIDV13D3A JIMAIH INNSNOD



Area d’infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Public

21. Annex de mesures per facilitar el manteniment de la urbanitzacio

Accesibilitat;

La rampa d’accés al parc (d’amplada variable: entre 7,46m i 4,23m) permet el pas de vehicles
rodats per al manteniment de jardineria, elements urbans, enllumenat, etc...

Materials:

S’han utilitzat materials adequats per tal d’evitar els efectes del possible vandalisme. S’han
minimitzat el nombre de materials i elements diferents per facilitar les tasques de manteniment
i gestié de recanvis. S’ha escollit com a material per a les zones d’accés el panot tipus
Barcelona, el mateix que esta col.locat a les voreres del carrers més propers.

Jocs infantils:

S’han utilitzat jocs de materials de fusta, un material natural. En el cas que es tracti d’un
element amb seccié circular, com els taburets de la taula rodona, s’adjunta la fitxa técnica de
tractament de possibles esquerdes.

Enllumenat;

S’han ubicat les columnes més altes, de més de 4 metres, a I'esplanada central que disposa
d’accés i mobilitat per a vehicles de manteniment . A les rampes d’accés a la zona de picnic
i als replans d’escala, d’'amplada 1.80m, s’han previst columnes de 4 metres que permetin
'accés al personal amb escales per realitzar el manteniment de manera manual.

Vegetacio:

S’han escollit espécies autdctones, adaptades al medi i amb baixes necessitats hidriques amb
la voluntat de reduir les necessitats de manteniment.
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Formacion de las grietas y su tratamiento

La madera es un material natural, no homogéneo, que estd en constante
crecimiento. Tiene la propiedad de "trabajar", es decir, que reacciona ante los
cambios de humedad ambiental modificando su volumen: si la madera absorbe
agua (mayor grado de humedad), ésta se hincha, aumentando su volumen. Si,
en cambio, la madera pierde agua (menor grado de humedad), ésta se contrae,
disminuyendo su volumen.

Como que la madera no es un material homogéneo, estos cambios de volumen
se producen en cualquier direccién. Por lo tanto, no sélo cambia el volumen de
la madera, sino que también se modifica el cuerpo en su forma (arqueamiento,
retorcimiento, grietas).

La madera no trabaja en todas las direcciones con la misma intensidad:
- en el sentido de las fibras (longitud) es insignificante
- en el sentido de los rayos modulares (desde el nlcleo hacia fuera), < 5%
- en el sentido de los anillos anuales, < 10%

Las consecuencias de este trabajo son especialmente visibles si se observa la
sequedad del tronco cuando cae un arbol. Al principio, no se notara ningun
cambio en la forma, ya que sdélo el agua "libre" -agua en
exceso en relacion al limite de saturacién de las fibras: 30%
de humedad en la madera- sera expulsada de las
intersecciones de las células por proceso de difusion. Si el
s grado de humedad ambiental es tan bajo que la madera
#.—_#i ._- desprende humedad en el aire, la madera perdera agua de
sus fibras y membranas celulares. Simultdaneamente, el volumen y la forma de
la madera empezaran a modificarse (proceso de retraccién). En la longitud del
tronco esta transformacion supone un ligero acortamiento. Asimismo el
didametro del tronco se reduce hasta un 5% en casos de desecacion (humedad
= 0%) y, a menudo, el tronco se rompe. En el sentido de los anillos anuales, es
decir tangencial, este valor llega a un 10%.

BDU - Roger de Flor, 91 08013 Barcelona - Tel. 932464904 - Fax. 932463660 - bdu@bdu.es - www.bdu.es
BDU - Barcelona Disefio Urbano - CIF B61607487



ESPACIOS DE VALOR

éQué ocurre?

Si la humedad ambiental es muy baja o disminuye, la humedad de la madera
también va disminuyendo hasta obtener los mismos valores que la humedad
ambiental. Asimismo la madera intenta contraerse: muy poco a lo largo, mucho
mas en grosor (rayos medulares radiales) y casi el doble en
los anillos anuales (perimetro tangencial) que en direccién
radial. Debido a estas contracciones de diversa intensidad
surgen tensiones alrededor del nulcleo, el cual no es
sometido a ninguna tensién interna. Pero en caso de un
fuerte descenso del grado de humedad, las tensiones
pueden aumentar hasta tal punto que la madera no resista suficientemente vy,
en consecuencia, se formen grietas. Después del secado, el "trozo de tarta"
(tridngulo dibujado a la derecha) queda mas pequeiio y fino.

EN1176 Normativa Europea de Juegos Infantiles

En la revision de la Normativa Europea de Juegos Infantiles EN1176 del 2018,
se aceptan las grietas en la madera de los juegos infantiles.

En el caso de que una pieza importante y estructural del juego esté afectada
por una grieta, el fabricante Richter Spielgeraete valora su afectacién toma la
decisidn cambiar el tronco.

Tratamiento de las grietas

Una vez finalizado el montaje de los juegos, siempre que fuses necesario se
realizara el achaflanando los cantos de las grietas susceptibles de ser repasadas,
dejandolas redondeadas y retirando las posibles astillas que puedan aparecer.

BDU - Roger de Flor, 91 08013 Barcelona - Tel. 932464904 - Fax. 932463660 - bdu@bdu.es - www.bdu.es
BDU - Barcelona Disefio Urbano - CIF B61607487
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Detalle del Achaflanado de las grietas

Las grietas no podran ser rellenadas con ningun tipo de masillas, siliconas o
similar. La grieta permite la entrada de agua y su posterior secado al aire. Al
cerrar la grieta se puede producir la pudricién del tronco y la proliferacion de
hongos dentro del mismo. Por ello, al tapar la grieta se anula la garantia del

fabricante.

BDU - Roger de Flor, 91 08013 Barcelona - Tel. 932464904 - Fax. 932463660 - bdu@bdu.es - www.bdu.es
BDU - Barcelona Disefio Urbano - CIF B61607487
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22. Annex de materials i equips

Tot seguit s’'inclou una relacioé de fitxes de materials i equips que compleixen amb les
especificacions d’aquest plec i que formen part del projecte:

MURS

- Murs de gabions Muroxs o equivalent

PAVIMENT
- Saulé estabilitzat tipus SAULO SOLID o equivalent

- Travessa de fusta per frontal escala

DRENATGE SOSTENIBLE
- Diposits de polipropilé d’ATLANTIS o equivalent
- Cel.la (e:52mm)

ENLLUMENAT

- LED de poténcies variables entre 12W i 18W Model FOGO ISTANIUM de Simon o equivalent.
Temperatura NDL de 4000k.

- Columnes cilindriques Model CIL de Simon o equivalent, d’alcades 4m i 7m

JOCS INFANTILS
- Cordes suspeses BDU o equivalent
- Rocodrom infantil

- Taula rodona

MOBILIARI URBA
- Taules de picnic
- Font

- Papelera
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The Experts for Gabions

ROKO

El gavidn tradicional con
sistemas de grapas CL-50
o cierres helicoidales.

e precio econémico
facilidad para adaptar
e el gavion a cualquier medida.

Sistema de unién de
elementos mediante grapas
de alta resistencia CL-50 o
cierres helicoidales de 4,5 mm
de diametro.

APLICACIONES

e paisajismo
e estructuras de media altura
e estabilizacion de cauces

ESPECIFICACIONES TECNICAS

e alambre electro soldado
con revestimiento zinc-aluminio
e (95% cinc / 5% aluminio)
espesor minimo 350 gr/m?
e panel: alambre @ 4,50 @ 5,0m
e helicoidales: alambre @ 4,5 m
e distanciadores: alambre @ 5,0m
e resist. soldaduras
min. 450 N/mm?
e resist corrosién min. 3.000h
test niebla salina de acuerdo
con DIN EN ISO 9227-NSS

Distribuidor exclusivo
www.muroxs.com / tel. 615 253 582 - 679 494 936 / email:info@muroxs.com

ROKO

EEaE
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BEST GABION
The Experts for Gabions

Ventajas del gavion ROKO:

e competitivo - ahorro de material por el montaje monolitico
e adaptable - los paneles se cortan facilmente en el lugar de montaje
e personalizable - luz de malla 5x10cm o 10x10cm
alambre @ 4,5mm o 5,0mm 9
e rapidez de suministro - amplio stock y éptimo sistema de produccién 8

—— nm*éﬂ Relleno de piedra:

ey emeemmgeeie  LOS gaviones han de ser rellenados
- J con aridos que superen la prueba de
Los Angeles y el ciclo hielo deshielo,
con una absorcién maxima de agua
del 2%.
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Mas informacion en:
WWW.MUroxs.com
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www.rothfuss-bestgabion.de

ROKO
Component Parts
gavion (cm) paneles (cm) helicoidal distanciador
wire-@ 4,5mm wire-@ 5,0 mm
largo x ancho x alto 200x100 200x50 150x100 150x50 100x100 100x50 50x100 50x50 | 150 100 50 1015 515
200 x 100 x 100 8
200 x 100 x 050 2 4 4
200 x 050 x 100 4 14
200 x 050 x 050 2 8 7
150 x 100 x 100 4 8
150 x 100 x 050 2 2 4 4 4
150 x 050 x 100 2 4 4 12
150 x 050 x 050 4 2 4 8 6
100 x 100 x 100 8
100 x 100 x 050 4 4 4
100 x 050 x 100 2 4 8
100 x 050 x 050 4 2 8 4
050 x 050 x 050 6 12 2




Travesses ecologiques fabricades en

Travesses fusta de pii tractades per exterior.
- S'utilitzen especialment en jardineria

de Pl com delimitadors del terreny, com

esglaons d'escales de fusta, contencio

FitOr FOrQStal ® de talussos i moltes altres utilitats.

b a L Col
REF. olor 0/ o
PRODUCTE (mm) (mm) m Especificacions Fusta
|

120 220 . P
TR2212200 ‘ ‘ ‘ 2 ‘ Verd Origen
TR2212250 ‘ 120 ‘ 220 ‘ . Verd Pi del pais provinent d'explotacions forestals

\ sostenibles.
TR2212200M 120 220 2 Marro
\ \ \ \ Acabat
TR2212250M |0 | 20 | 2 | Marré De serra
TR1812250 ‘ 120 ‘ 180 ‘ 25 ‘ Verd Tractament
Autoclau per a classe d'Us 4 segons UNE 335.

TR1809200 ‘ 180 ‘ 90 ‘ 2 ‘ Verd

Fitor Forestal és una empresa especialitzada en fusta tractada per a Feol' tificacic ?39511? l Q?E*GWGD ':gif“Tﬂ”; "
- e ) ) - SO goo1 oresta mpreses de Treballs
obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor- 15014001 sostenible  Forestals

mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d'exterior per als ’*
vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les okt
proj uc_ ‘._,"." acetref

Fitor Forestal ® caracteristiques dels productes sense avis previ.

Fitor Forestal Cami de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona T+ 34 972 64 37 58 F+34 972 64 48 31 info@fitorforestal.com www.fitorforestal.com © 2016

FT-TR-CAT-Vo



Camara Certificado de Registro

Madrid

CO (@D V
UKAS

&

subps ( €

SISTEMAS URBANOS DRENAJE SOSTENIBLE S.L.

DUALITY
MANAGEMENT

Servicio de Certificacion ls 0 {7 Q 0 n . 2 0 oo

EMPRESA CERTIFICADA 12

ISO 9002

Certificado Nimero 3696

AN tlantis- Modulo sencillo

INTERNAL PLATE CONFIGURATION

A
450 mm
(17.71")
685 mm
(26.96")
408 mm
(16.06")
O ACION DE PLACA ANDAR N2 4 (4 Placas grande 4 pequena
- 3 Alto Ancho Largo
Tamaiio modulo X - -
450 mm 17.71in 408 mm 16.06 in 685 mm 26.96 in
Flujo horizontal 690 L/min/m (1% pendiente)
Peso modulo 14.33 Ibs

6.5 kg

Resistencia a la compresion

20 Ton/m2 (4 Placas grandes y 4 pequefias) Ampliable a 40 Ton / m2

Volumen Total

125.77 Litros

Capacidad acumulacién

119.48 Litros Superficie de contacto 1.23 m2

Modulos por m3 (10.76 ft2)

7.95 Color Negro

Ratio de huecos

Volumen hueco disponible: 95% Porosidad superficie drenante: 75%

Material

100% Polipropileno reciclado

Resistencia Quimica y
Bioldgica

Material altamente resistente a agresiones quimicas y biolégicas presentes en la tierra.

Temperatura de servicio

-10°C a 70°C (14F° a 158 F°)

Esperanza de vida material

Superior a 50 afios (Nota: Instalado bajo superficie)

SUDS S.L. C/ Portuuetxe 23 Edif. CEMEI B, Ofic. 201 Donostia-San Sebastian Tel. 943 394399 e-mail: suds@drenajesostenible.es

www.drenajesostenible.com
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SISTEMAS URBANOS DRENAJE SOSTENIBLE S.L.

RN tlantis' Celda 52 mm

(Camara
Madrid

Co

Servicio de Certificacion
EMPRESA CERTIFICADA

ISO 9002

Certificado de Registro

v

UKAS

150 9001:2000 [&r

012

Certificado Nimero 3696

Tamaiio celda

Alto

(2.04")

Ancho

CELDA VEGETADA

CELDA CON GRAVA

SISTAMA CONEXION

Largo

52 mm | 2.04in

260 mm

| 1024in

480 mm | 18.90 in

Flujo celda horizontal

150 L/min/m (1% pendiente)

Flujo celda vertical

1200 L/min/m

Peso celda 450 gramos 1.65 Ibs

Peso por m2 (ft2) 3.60 kg 1.23 Ibs/ft2

Resistencia a la compresién | 150 ton/m2 220.46 psi

Capacidad acumulacién 50 L/m2 Superficie celda 0.125 m2
Celdas por m2 8 Color Negro

Ratio de huecos

Volumen hueco disponible: 90%

Porosidad superficie drenante: 70%

Material

100% Polipropileno reciclado

Resistencia Quimica y
Biologica

Material altamente resistente a agresiones quimicas y bioldgicas presentes en la tierra.

Temperatura de servicio

-10°C a 70°C (14F° a 15 F°)

Esperanza de vida material

Superior a 50 afios (Nota: Instalado bajo superficie)

SUDS S.L. C/ Portuuetxe 23 Edif. CEMEI B, Ofic. 201 Donostia-San Sebastian Tel. 943 394399 e-mail: suds@drenajesostenible.es

www.drenajesostenible.com
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PROYECTORES

O Novedad @ Hasta agotar existencias

K—

FOGO im0

Luminaria LED proyector decorativo
con diseno minimalista de formas conicas

Instalacion en viales a una altura recomendada
desde 3 hasta 6 m y aplicaciones de proyeccion

CONFIGURADOR SIMON FOGO ISTANIUM® LED

MODELO SXF
Tamafio S, fijacion por lira, cubierta plana

TENSION DEENTRADA | ’
DIFUSOR CABLEADA PROTECCION OPTICA T° COLOR LEDs/POTENCIA CORRIENTE REGULACION
GTF Om 230 Vac CI @ RJ NDL 12 LED (1 mod.) 350mA 2N-
Vidrio Trans. Plano Sin cable Red eléctrica Vial Frontal tipo J Luz de Dia Neutra 350mA 13W HIGH EFFICIENCY Sin linea de mando
SPD 4KV 700mA 27W
20vacen O | RF wbL 241ED (2mod) | 530mA 2N+
Red eléctrica Vial Frontal tipo F Luz de Dia Célida 530mA 39W HIGH BALANCE Con linea de mando
SPD 4KV 700mA 54W
12..24 Vnc RE 36 LED (3 mod.) 700mA 1N
Punto de luz solar Vial Extensiva 530mA 58W HIGH FLUX Sin regulacion
700mA 81W
230 Vac CI @ | cME CAD
Red eléctrica Conica media Regul. Flujo Cabec.
SPD extra 10KV
2ovacen [0 | Ew 110V
Red eléctrica Eliptica media Protocolo 1..10
SPD extra 10KV
AE DALI
Asimétrica tipo E Protocolo DALI
AG
Asimétrica tipo G
RW 6
Vial Amplia
ACABADOS RESTRICCIONES DE CONFIGURACION
Colores carta Simon Colores carta RAL classic Equipos de 12..24Voc sélo admiten hasta 36 LEDs a 530mA o 24 LEDs a 700mA, con regulacion 1N
Cuerpo y lira Ver pagina 310 Cuerpo y lira Ver carta RAL 0 2N- solar.
Embellecedor de lira, BKTECH Embellecedor de lira, BKTECH
aro superior y aro aro superior y aro
= inferior inferior
2
Pagina 130 SIMON Catslogo n079 - 2017



REFERENCIAS BASE SIMON FOGO ISTANIUM® LED

Luminaria Simon FOGO, modelo S, fijacion por lira, cubierta plana, difusor de vidrio templado transparente plano. Clase I, IP66. Tension de alimentacion
230VAc / 50Hz.
Grupo dptico Istanium® LED multi-array con 6ptica RJ vial frontal J con alcance méximo en 68,8°y dispersion maxima en 54°, luz de dia neutra. Grupo

optico protegido por un vidrio templado plano de facil limpieza, compuesto por LEDs de alta eficiencia. Valor del flujo al hemisferio superior (FHS) de
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menos del 1%, valido para zonas E1, certificado por la Oficina de Proteccion del Cielo del Instituto Astrofisico de Canarias (IAC). Rendimiento LOR
del 93% al 82%.
Regulacion opcional con Iinea de mando 2N+, sin linea de mando (Autorregulacion) 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestion entrada

1-10 0 DALI. Programacién a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO).
Acabado estandar cuerpo y lira en color SIMON GYTECH y embellecedor lira, aro superior y aro inferior en color Simon BKTECH. Potencia y corriente

SXF de alimentacion segtn tabla de configuracion.
POTENCIA CORRIENTE CODIGOS DE OFERTA CODIGO DE PEDIDO
1w 700 mA FOGSXFGTFORJ_NDL_81W7001A23_1N__C1GYTECH 408-000371012
58 W 530 mA FOGSXFGTFORJ_NDL_58W5301A23_1N__C1GYTECH 408-000375012
54 W 700 mA FOGSXFGTFORJ_NDL_54W7001A23_1N__C1GYTECH 408-000186012
9w 530 mA FOGSXFGTFORJ_NDL_39W5301A23_1N__C1GYTECH 408-000219012
21W 700 mA FOGSXFGTFORJ_NDL_27W7001A23_1N__C1GYTECH 408-000378012 (I_/l_l)
13w 350 mA FOGSXFGTFORJ_NDL_13W3501A23_1N__C1GYTECH 408-000380012 %
0
>_
ACCESORIOS DIRECTOS DE FABRICA 8
ACCESORIO DESCRIPCION ACABADO CODIGOS DE OFERTA CODIGO DE PEDIDO a
Galvanizado ALF3C__41_L00_1PR_P60__ PCF__ GV__ 5-531830
r Brazo simple para proyector enrasado GYTECH ALF3C__41_L00_1PR_P60__PCF____ GYTECH | 5-531830-012
GYDECO ALF3C__41_L00_1PR__P60__ PCF____ GYDECO 5-531830-013
Galvanizado ALF3C_129_L10_1PR__P60__ PCF___ GV__ 5-531838
w Brazo simple para proyector, longitud 200 mm GYTECH ALF3C_129_L10_1PR__P60__PCF____ GYTECH | 5-531838-012
GYDECO ALF3C_129_L10_1PR__P60__ PCF____ GYDECO 5-531838-013
Galvanizado ALF3C_129_L10_2PR_P60__PCF__ GV___ 5-531839
% Brazo doble para proyector, longitud 200 mm GYTECH ALF3C_129_L10_2PR__P60__ PCF___ GYECTH 5-531839-012
GYDECO ALF3C_129_L10_2PR__P60__ PCF____ GYDECO 5-531839-013
Rejilla de proteccién anti-vandalica (Y9006 ZA_FOGSX____GRID_PROTECTION_GY9006 50-74603
‘ Rejilla anti-deslumbrante concéntrica Negro Mate ZA_FOGSX____PRAL_LIGHTSHADE_CONCENTRIC 50-74605
”
PUNTO DE LUZ
TOWER

2017/09/01
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PROYECTORES

INFORMACION TECNICA SIMON FOGO ISTANIUM® LED

DATOS FOTOMETRICOS*

Grupo Optico: sistema modular con madulos ISTANIUM® LED

DIMENSIONES FiSICAS

Fijacion Por lira, @11 mm, @13 mm, @11 mm,

Temperatura de color WDL 3000K Entrada de cable Prensaestopas Pg 13,5 (M20)
NDL 4000K Grado IP P66
iég?gr?:s*p*hor Converted Amber)** Grado IK 108
indice de Reproduccion cromatica >70 Superficie al viento :_:D 0,085 m* éB 0,098
Duracion de los LED 80,0000 Peso ok Min1225kg s Méx125kg
(L80a Ta = 25° y Tj < 95°) Distancia objetos iluminad GAlL
Flujo luminoso 1.40029.300 Im
Rendimiento LOR Del 93% al 82%
Eficiencia de la luminaria Hasta 138 Im/W MATERIALES
Distribucion fotométrica Optica RJ Optica RF Optica RE Base Fundicién inyectada de aluminio
int"Cﬁ CME thica EW  Optica AE Sistema de cierre Mediante tornillos de acero inoxidable
Uptica AG _ Uptica RW Sistema de fijacion Chapa de acero galvanizada y pintada
Flujo al Hemisferio Superior (FHS inst.) <1% - (proyector 0° - 5°) Difusor Vidrio plano templado transparente
Maoédulos Istanium® LED 1a3 Reciclabilidad k)
Nimero de LEDs 12a36
* Depende del modelo / ** Bajo demanda
DIMENSIONES

DISTRIBUCION FOTOMETRICA

(Ver detalles en pagina 292)

RF Vial Frontal F

RE Vial Extensiva

CME Cénica Media

482

RJ Vial Frontal J

215

80, BO‘

Il

H :
329

AE Asimétrica E

RW Vial Amplia

ol

ACABADOS

Cuerpoy lira Colores Simon (pag. 310)

Otros colores RAL

Embellecedor de lira, aro BKTECH

superior y aro inferior

Y

& = 0Q 50 Iﬁl
= =1 o I (1> 0
PARAMETROS ELECTRICOS*
Potencia segiin modelos 12 LED 24 LED 36 LED
Corriente de alimentacion 1 mod. 2 mod. 3 mod.
HIGH EFFICENCY 13W 25W 3TW
HIGH BALANCE 20W 39w 58 W
HIGH FLUX 2TW 54 W 81w
Temperatura de trabajo -40°C ... +40°C

Regulacion

2N- Sin linea de mando

2N+ Con linea de mando

CAD Regulador de flujo en cabecera
1N (100%) Sin regulacion
1...10V**

DALI**

Luminarias alimentadas por
la red eléctrica

Luminarias alimentadas
por puntos de luz solar

Tension de alimentacion 220-240 Vac 12-24 Vi
Frecuencia 50/ 60 Hz
Proteccion contra sobre 4 kV (Posibilidad de
tensiones incrementar a 10kV bajo
pedido)
Factor de potencia (cos ¢) =0,95
Proteccion eléctrica de la
luminaria Clase I o Clase Il Clase Ill

* Depende del modelo / ** Bajo demanda

CERTIFICADOS

Luminaria segtn: EN 60598-2-5 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN61000-3-2 /

EN 50581

Luminaria certificada por el IAC para temperaturas de color WDL y APC.

Or-e

ES-0042 /1995

Garantia
2 afios (extensi6n de garantia a 5 afios para LEDs bajo demanda).

Suministro y embalaje

Embalado en caja de cartdn reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto

durante el transporte y almacenaje.

Mantenimiento

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el maximo flujo luminico. Utilizar

un trapo hdmedo sin ningdn tipo de producto agresivo ni detergente.
Lubricar las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén cuarteadas.
Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes moviles.

Mantener limpia la superficie de radiacion térmica para no perder flujo luminico ni acortar

la vida de los LEDs.

Pagina 132
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CIL

Columna tubular de hasta 7m, fabricada en un solo tramo con
puerta de registro enrasada y placa embutida

Materiales
e Fuste: chapa de acero al carbono.
e Placa de asiento: chapa de acero embutida.

Acabado
Galvanizado por inmersion en caliente.

Construccion

Tubo de seccion circular.

Fijacion luminaria

Fijacion en punta: manguito @60 mm.
IP/IK

IP3X.

Para conseguir IP44 es necesario utilizar
caja de conexiones interna con IP44 (no

suministrada con la columna).
IK10.

Observaciones
Se suministra con pernos de anclaje y plantilla.

FICHA TECNICA
ACABADO
estandar: galvanizado
consultar: RAL bajo demanda
FUSTE

cilindrico
PUERTA DE REGISTRO

enrasada
CERTIFICACION
homologada por: fabricado segn normas vigentes

AENOR
DATOS TECNICOS

PLACA DE

PUERTA ASIENTO | PERNOS
ALTURA X Y A A B Métrica Long
3.000 80 135 385 185 250 M4 350
3.500 80 135 385 185 250 M4 350
4.000 80 135 385 215 300 M6 500
5.000 80 135 385 215 300 M6 500
6.000 100 300 550 215 300 M18 500
7.000 100 300 550 285 400 M20 500

K

REFERENCIAS BASE

H (mm) ad MANGUITO | ESPESOR | DESCRIPCION cODIGO

3.000 100 | 60 3 CIL 3B d100 M14X350STF GV CIL30100
3.500 100 | 60 3 CIL 3,5B d100 M14X350STF GV CIL35100
4,000 100 | 60 3 CIL 4 B d100 M16X500STF GV CIL40100
5.000 100 | 60 3 CIL 5B d100 M16X500STF GV CIL50100
6.000 127 | 60 3 CIL 6 B d127 M18X500STF GV ClL60127
1.000 127 | 60 3 CIL 7 B d127 M20X500STF GV CIL70127

simon Catilogo n79 - 2017
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El color estandar del pasamanos de Cuerda
Corocord® es rojo.

Valor ludico

El equipamiento “Cuerdas suspendidas”
estd particularmente indicado para
aprovechar las diferencias de altura en

el entorno. Se estructuran las colinas y
los valles y, al mismo tiempo, se protege
al suelo y a las plantas de las actividades
ltdicas. Esta simple pero bien pensada
construccion de cuerdas convierte las
actividades de escalada, en ambas
direcciones, en un divertido desafio. Las
abrazaderas de aluminio en las cuerdas
de paso permiten caminar con seguridad
pese a todas las dificultades. Las Cuerdas
suspendidas constituyen un atractivo
elemento basico de los recorridos de
actividades. La longitud de la cuerda
puede variar, y se pueden combinar varios
elementos de conexién segun lo requiera
la planificacion. Las Cuerdas suspendidas
en paralelo, como se muestran en la foto,
resultan especialmente atractivas.

Caracteristicas principales

- Unico y original

- elemento disefiado para proteger las
plantas

- incentivo de juego: cuerdas suspendidas
con abrazaderas de aluminio

- movimiento: equilibrio, coordinacion

®

Indicado para
- para niflos desde 6 afios
- areas de juego publicas
areas de ocio
centros juveniles
patios escolares

© Richter Spielgeradte GmbH 32 2006
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Las fotografias muestran un elemento basico, N° de Ref. L6.51800,

y elemento para combinar, N° de Ref. L6.51805, d did
con postes de soporte de madero escuadrado. Cuerdas suspendidas

elemento bésico
Cuerdas suspendidas
elemento para combinar

Disefio y Copyright

6.51800
283
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N° de Ref. 6.51800 Cuerdas suspendidas

elemento basico
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Seguridad conforme a la norma EN 1176/1177

Componentes

N° de Ref. 6.51800

Cuerdas suspendidas

elemento basico

2 marcos de soporte con

2 cuerdas suspendidas y 2 cuerdas de
agarre

N° de Ref. 6.51805

Cuerdas suspendidas

elemento para combinar

2 marcos de soporte con

2 cuerdas suspendidas y 1 cuerda de
agarre

6.51800

Informacion de la instalacion

Se requiere una superficie que permita
una altura de caida de < 0,60 m

Cimientos

Elemento basico

2 objetos 60 x 150 x 80 cm
Elemento para combinar
2 objetos 60 x 100 x 80 cm

La inclinaciéon depende de la situacion
local.

Atencion

Las mediciones exactas pueden
variar, ya que todas las dimensiones
de la instalacion se refieren a las

instrucciones actuales de instalacion.

Modificaciones técnicas reservadas.
Postes de soporte también
disponibles con maderos de roble
escuadrados o acero.

rbano www.bdu.e

Materiales

Postes descortezados

15-18 cm a la redonda, tratamiento de la
madera impregnada a presion segun la
nornativa DIN 68800, clase de riesgo 4.

Postes de corte angular

Perforado

Cuerda Corocord®

Abrazaderas de aluminio

Conexion fija para cuerda

Caperuza de proteccion

Reajustable

Dimensiones
(es posible que se den pequefias
variaciones)

longitud 535m
anchura 1,70 m
altura cuerdas suspendidas 0,20 m
altura cuerdas de agarre 1,20 m
peso aprox. 180 kg

Consultar la hoja de datos técnicos
para obtener informacion mas detallada
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with Back
Play value IR
Children love furniture which is provided -
especially for them. They prefer unusual
seating which they can also use for
play activities. The Round Table with 8
Benches encourages communication,
and, at the same time, it can be the focal
point of an outdoor area. A round table,
even a small one, encourages common
activities. It allows people to look at each
other, thus making it easier to develop a
community spirit.

Fundamental characteristics

- Wooden surface which appeals to the
senses

- Agreeable design

o~
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© Richter Spielgerate GmbH

Order No. 4.35000 Round Table with 8 Benches, Photo © Daniel Perales

Round Table with 8 Benches

Recommended for Round Table
- Kindergarten children Stool with Back
- Public play areas without supervision, Stool without Back

such as playgrounds, parks or similar

- Swimming pools without supervision,
such as outdoor pools, adventure pools
or similar

Order No. 4.40051 Stool without Back,
Photo © Daniel Perales

]

4.35000 4.40000 4.40050 4.40051
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Order No. 4.35000
Round Table with 8 Benches
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Order No. 4.40000 Round Table
Order No. 4.40050 Stool with Back

Order No. 4.40051 Stool without Back

Example with 8 Stools
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Safety check according to DIN EN 1176

Components

Order No. 4.35000
1 Round table top
1 Frame

8 Benches

Order No. 4.40000
1 Round table top
1 Frame

Order No. 4.40050
1 Stool with Back

2 Foundation irons, attached

Order No 4.40051

1 Stool without Back

2 Foundation irons, attached

4.35000

4.40000

@ 33

D-83112 FRASDORF

Safety distance
Device dimensions
Functional distance

Scale 1:100

Installation information

Surfacing requirements
no requirements

Foundations

only necessary to immobilise the
equipment

per foundation iron 20 x 20 x 30 cm
Excavation depth 50 cm

Attention:

Exact measurements may vary;

for all installation dimensions refer
to current assembly instructions.
Technical changes reserved.

J

4.40050 4.40051

PHONE +49-8052-17980

FAX 4180

Technical information

Equipment made of non-impregnated
mountain larch

Peeled white

Palisades peeled white means that bark,
cambium and sapwood are removed,
the natural shape of the trunk is

preserved and can be experienced

Core-free
Sawn-timbers core-free, thus decreasing
occurrences of cracking and undesired

changes in shape

Ground anchor
All parts used for anchoring to the
ground are made of hot-dip galvanised

steel or stainless steel

For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.

Table tops of 10 cm thick boards,
connected by additional hardwood
tongue boards

Order No. 4.40050 Stool with Back
Order No. 4.40051 Stool without Back
As above, but in addition with

Relief cut

Targeted relief cut as an effective mea-
sure against cracks caused by drying.
The cut defines the position of the stress

‘46

equalization in the trunk and minimises
natural cracking

For more detailed explanation of the
quality characteristics see price list.

Dimensions
(small deviations possible)

Order No. 4.35000
Round Table with 8 Benches

Table

Diameter 2.20m
Height 0.75m
Weight 330 kg
Bench

Length 1.25m
Seat height 0.45m
Weight each 40 kg
Order No. 4.40000

Round Table

Diameter 1.40 m
Height 0.75m
Weight 175 kg
Order No. 4.40050

Stool with Back

Diameter 0.33m
Seat height 0.45m
Weight 30 kg
Order No. 4.40051

Stool without Back

Diameter 0.33m
Seat height 0.45m
Weight 20 kg




u Taula picnic de fusta tractada de
Ta u I-a P I Ca vuit places. Dimensions de 200cm
de llarg, 170cm d'ample i 77¢cm
8 places d'alt. Construida mitjancant taulons

de pi silvestre de 4.5cm de gruix

Fi‘tOr ForeStal ® MBTAPIO1 tractats per a classe d'us IV.

Qualitat fusta

Pi tractat per a classe d'Us 4.
Taulons de 4,5cm de gruix.
Fusta d'origen sostenible ().

Qualitat ferratges

Cargols tirafons d'acer inoxidable A4.
Cargols DIN603 galvanitzats.

Manteniment

No és necessari.

Ancoratges
No inclosos.

Pes aproximat

115 Kg MBTAPIo2
Taula 12 places

Capacitat
Vuit persones.

Dimensions

2000x1700x770mm

: 2000 ¢
]
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"La fusta només es certifica en cas que s'indiqui a la comanda.
; : Al Certificacic  Gestio Associacio Catalana
Fitor Forestél es %ma e'rﬁprgsa vlaspecllalltzada enlfusta tractadla per a SO 9001 forastal o Empreses de Treballs
obres de paisatgisme i jardineria. A Fitor-fusta, Fitor-tanques i Fitor- ISO 14001 sostenible  Forestals
mobles hi trobareu les millors solucions en fusta d'exterior per als >,
jectes. Fi : Al @by
® vostres projectes. Fitor Forestal es reserva el dret a variar les = ..;", acetref
Fitor ForQStal caracteristiques dels productes sense avis previ. - - PEFC v _

Fitor Forestal Cami de Fitor, s/n 17110 Fonteta, Girona T+ 34 972 64 37 58 F+34 97264 48 31 info@fitorequip.com www.fitorequip.com © 2016

FT-MBTAPI01-CAT-Vo
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23. Annex de serveis urbanistics

XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA

Es retiraran les 2 fonts d’aigua existents. La xarxa d’aigua potable es fara nova amb un tub
soterrat de diametre 63mm. El recorregut sera des de I'escomesa existent , situada a 'armari
proper al carrer de Pompeu Fabra. En prinicpi no es considera necessari ampliar-ne les
dimensions, perd caldra verificar-ho en obra.

La xarxa circulara per sota I'escala principal fins arribar a la primera font de I'esplanada central,
creuara fins el joc d’aigua (el qual s’instal.lara en una fase posterior, perd es preveu realitzar
la pre-instal.laci6 de 'escomesa). La xarxa pujara per sota el talus vegetal fins arribar a la
segona font de I'area de picnic.

Es col.locara cada 25m com a maxim una arqueta de registre ( 40x40cm).

Al costat de la font es col.locara un pericé de registre (40x40cm)

XARXA DE SANEJAMENT

DADES DE PARTIDA

La Pd per un periode de retorn de 10 anys a Arenys de Mar és de 116.17mm/m2 en 24
hores.

DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO PROPOSADA

Es tracta d’'un parc amb gran quantitat de vegetacié i molt diversa, aquesta situacié ens ha fet
considerar aquest fet com a determinant a I'’hora de pensar maneres sostenibles de recollida
d’aiglies pluvials.

El criteri principal que s’ha tingut en compte a I'hora de dissenyar-la és la d’aprofitar 'aigua de
pluja per regar les zones ajardinades.

S’ha optat per implementar Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible :

- Rases d'infiltracié vegetals: a la part baixa dels talusos, alla on s’acumula gran quantitat
d'aigua de pluja, es construiran unes franges d'infiltracié a base de graves. El conducte de
drenatge, sera una cel.la de polipropilé filtrant, a mode de sobreeixidor i connectat a un pou
de infiltracio.
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- Paviment permeable + dipdsits d’acumulacié: La franja de paviment permeable té la funcié
de frenar I'escorrentia i comencar a filtrar 'aigua cap a les capes inferiors. Sota la franja de
paviment de l'esplanada central, es col.locaran uns diposits d’acumulacié de polipropilé
reciclat 100% soterrats. Donada la gran capacitat d’acumulacié, s’ha optat com a mesura de
seguretat, connectar-lo a través d’una cel.la fins el nou pou de registre.
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- Pous d'infiltacié: acumulen I'aigua de pluja que les rases d'infiltracié no poden absorvir.

Els murs de gabions perimetrals també tenen capacitat filtrant, i per tant I'aigua que els arribi
podra filtrar-se a través i cap a les capes inferiors.

Diposit d’infiltracio i cel.les:

Els moduls soterrats son senzills, de mides: 40,8x45x68,5cm. Les cel.les de drenatge tenen

un gruix de 52mm.
Ambdos de polipropilé 100% reciclat d’'Atlantis o equivalent

Atlantis® Matrix™ Tank Modules

I

Double Triple
Module Module
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CALCUL DEL CABAL D'AIGUA RECOLLIT EN SUPERFICIE

AMBIT 1 ESPLANADA SAULO: Superficie de recollida d'aigiies: 412 m2
Pluviometria (T10) 116 mm/dia
Volum pluja 24h 47,79 m3/dia
Coeficient d'escorrentia paviment

permeable: 0,7
Volum net 33,45 m3
PAVIMENT : Superficie paviment permeable 53,19 m2
Amplada 1,50 m

Longitud 35,46 ml

Espessor graves 0,24 m

Volum graves 12,77 m3

Porositat graves 0,20

Volum disponible graves 2,55 m3
Volum cel.la drenant 30mm/m2 0,00 m 0 m3
\/olum total paviment filtrant 2,65 m3
Volum a filtrar 30,90 m3
RASA INFILTRACIO 1

Amplada 1,15 m

Longitud 24,16 ml

Espessor graves 0,45 m

Volum graves 12,5028 m3

Volum lliure infiltracié (20%) 2,50056 m3
Volum restant per infiltrar 28,40 m3
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DIPOSIT ACUMULADOR (450x408x680cm)

Algcada 0,45 m
Amplada 0,408 m
Longitud 35 m
Volum 1 filera 6,426 m3
NuUm. caixes 5 caixes

Total volum caixes 32,13 m3

DIMENSIONAT DELS COL.LECTORS

Per determinar els diametres del col-lectors hem generat la seglient Taula 1, a partir de les
dades facilitades pel CTE-HS5, en la que hem determinat els valors de superficie maxima (m?)
que pot recollir cada tram en funcié del seu diametre, de la seva pendent i considerant un
regim pluviometric de 150 I/hm? (majorat respecte els 100 I/hm? del codi tecnic).

Taula 1: @ Col-lectors segons superficie i pendent

Superficie maxima de recollida aigiies pluvials segons pendent

@ Col-lectors pt.0,5% pt.1% pt.2%
(mm)

2125 67 m? 117 m? 166 m?
@ 160 200 m? 350 m? 500 m?
|2 200 | 400 m2 700 m? 1.000 m2
@ 300 1.667m? 2.916 4.166 m?

m2

Tot i que per calcul amb un de @200mm seria més que suficient per les superficies de recollida
que disposem, s’ha col.locat un @ 400mm a tots els col.lectors per facilitar les tasques de
manteniment, segons indicacions del Plec de la DIBA.

Col.lectors d’embornals

Col.lector de la font de beure

XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC

OBJECTIU

@ 400mm

@ 160mm i anira connectat a 'embornal més proper.

A l'actualitat I'ambit del projecte disposa d'enllumenat public. Donat aquest projecte de reforma
del parc que modifica la seva configuracio, s’han realitzat els estudis luminics pertinents.

ok
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Es col-locaran noves lluminaries a tot 'ambit del projecte. Segons informacié facilitada pels
técnics de I'Ajuntament d’Arenys la connexié es fara directament a I'arqueta d’enllumenat
existent proxima al carrer Pompeu Fabra.

La placa contempla dos grans ambits a il-luminar. Per una banda I'esplanada central i per
l'altra les escales, el cami i zona de picnic.Totes vindran alimentades de la mateixa linia.

En el capitol de calculs luminotécnics del present annex, es desenvoluparan tots els aspectes
técnics partint d’'unes dades fixes, imposats per la propia configuracié geomeétrica de la zona
a il-luminar i altres marcats per un criteri estandard de bona practica en I'enllumenat public,
com sén:

nivell de la il-luminancia en servei

- uniformitats de la il-luminancia

- tipus i poténcia de la font de llum

- alcada de columna o bacul

- situacio i disposicio dels punts de llum

- tipus de lluminaria

NIVELLS D’IL.LUMINACIO

Segons ['Article 82 Nivells d’enllumenat exterior ( Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal
d’Arenys de Mar. Normes Urbanistiques)

- A les vies, parcs i jardins 'enllumenat mig sera com a minim de 7 lux.

L’estudi luminic realitzat per I'empresa Simon adjunt al final de 'annex, ha tingut en compte
que cal assolir un nivell d’enllumenat mig de com a minim 7 lux i una uniformitat del 0.4.

CANALITZACIONS | LINIES

El tracat escollit, respon a la necessitat de connectar tots els punts de llum a aquesta nova
xarxa, intentant que els recorreguts siguin els minims possibles i tenint en compte la resta de
serveis que discorren soterrats per aquesta zona.

Les seccions tipus de la canalitzacié projectada queden grafiades als planols.
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Les linies de subministrament electric als punts de llum seran de tipus soterrades amb
conductors de coure de tensié assignada RVFV 0,6/1 kV i una seccié minima de 4x6mm?,
amb els elements d’interconnexié i tracat indicats en planols.

Les caracteristiques constructives i dimensionat de les diferents linies complira en tot cas com
a minim amb lindicat al REBT 2002 i en concret en les instruccions técniques
complementaries ITC-BT 07, ITC-BT-09 i ITC-BT 21.

Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, és a dir, marrd, negre o gris per les
fases, blau clar pel conductor neutre i groc-verd pel de proteccié.

PERICONS DE PAS, REGISTRE | DERIVACIO

S’instal-laran els pericons indicats als planols, en especial als canvis de direccio.

Els pericons seran de 600x600mm i compliran amb les condicions indicades al nou Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensi6. Seran estanques. Tots els pericons seran registrables amb
tapa de fosa ductil segons la Norma EN-124, amb la inscripcié “Enllumenat public” 6 “EP” amb
tancament hidraulic classe B-125 per voreres. Han de tenir el certificat AENOR de producte
vigent i tenir la superficie metal-lica antilliscant i clau antivandalica.

Les derivacions a lluminaries de les linies d’alimentacié es realitzaran en caixes aillants
situades a I'interior dels suports duent a terme la seccid de fases de manera alternativa.

Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb a la major cura possible i amb els
elements adequats, de tal manera que la unié garanteixi les mateixes condicions de seguretat
que la resta de la linia, tant mecanica com eléctricament.

PRESA DE TERRA

Es realitzara la instal-lacié d’'una xarxa de posta a terra unint cada una de les plaques de terra
instal-lades a les columnes, amb un conductor de coure nu de tensi6 assignada de 450/750 V
de 35mm? estes a l'interior de la rasa. S’instal-lara un eléctrode de posada a terra (és d’obligat
compliment col.locar plaques) a cada suport de lluminaria.

Aquest conductor t& com a missié la d'unir eléctrodes de posta a terra entre si i les parts
metal-liques dels suports.

Les parts metal-liques accessibles dels suports i les lluminaries de classe | es connectaran a
la xarxa de terra mitjancant cable unipolar de coure aillat de tensié assignada 450/750 V amb
recobriment verd-groc i seccié minima de 2,5 mm?.

CALCULS ELECTRICS

D’acord als criteris anteriors, I'obtencié del cablejat eléctric es realitza segons la ITC-BT 09
amb les seglients hipotesi de calcul:
- Lapoténcia aparent minima en VA es correspondra a 1,8 vegades la poténcia en Watts
de les lampades o tubs de descarrega (aplicat també ala tecnologia LED).
- El factor de poténcia de cada punt de llum, s’haura de corregir fins un valor major o
igual a 0,90.
- La caiguda de tensié maxima entre l'origen de la instal-lacié i qualsevol altre punt de
la instal-lacié sera menor o igual al 3%.
- La secci6 de las linies es determina segons s’especifica a la ITC-BT-07 per a xarxes
soterrades de distribucié de baixa tensié.

Per tal de determinar la potencia eléctrica instal-lada s’haura de tenir en compte el coeficient

multiplicador minim que per aquest tipus de lampades determina el vigent Reglament
Electrotecnic de Baixa Tensio, que és de 1,8.

TIPOLOGIA DE PROJECTORS
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Projecotrs LED model FOGO Istanium de Simon o equivalent:

- Ubicacié: segons planol
- Poteéncies variables de 12 0 18W
- Temperatura de Color 4000°K

Els numero de projectors per baculs previstos seran els indicats en planols.

TIPOLOGIA DE COLUMNES

Columna cilindrica d’acer galvanitzat model CIL o equivalent de Simon i les seves
caracteristiques:

- Algada 4000mm o 7000mm

Preparada per 1, 2 o 3 projectors, segons planols

CERTIFICATS

Certificats de les columnes d’acer galvanitzat
- Certificat de garantia de les columnes d’acer galvanitzat de 20 anys, indican les
condicions d’instal-lacié i ubicacié previstes a projecte i tenint en compte els
tractaments que el fabricant consideri necessaris per evitar la corrosié a la base.
- Certificat de Marcatge CE per organisme notificat per la Directiva
- Certificat de I'origen de la xapa d’acer del lot de columnes. Ha de contenir la seguent
informacié:
o Composicié quimica de la xapa
o Denominacié segons AISI-SAE i normes UNE
o Espessor de la xapa utilitzada per la fabricacié del bacul
- Certificat del galvanitzador de conformitat amb les prescripcions de la norma UNE EN
ISO 1461:2009 on ha de constar el métode preparacioé del galvanitza.
- Etiquetatge de les Columnes
- Planol del fabricant on consti la referencia —el grossor i la qualitat de
I'acer/denominacio.

Certificats de les Lluminaries

- Certificat de conformitat de marcatge CE de les lluminaries Instal-lades.

- Certificats i Assajos que acreditin el compliment de la normativa europea del producte
emes pel laboratori acreditat per ENAC.

- Assaig Extern Especific del IP de les lluminaries. IP 65

- Assaig Extern Especific del IK de les Lluminaries. IK 08

- Fitxa de Producte Tipus de les Lluminaries.

- Certificat de garantia de les lluminaries de 5 anys.

- Croquis d’instal‘lacié i de disposicidé dels elements de la Lluminaria segons Assajos
Certificat.

Certificats del Formig6 i Morter Utilitzat.

Certificats de les pintures i Tractaments de proteccié
- Certificat d’aplicacié de la pintura antigrafitis-antienganxines
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- Certificat del tractament de protecci6 de les columnes que hagi executat el fabricant
de la columna.

- Certificat de les especificacions i procediment d’aplicacié de la pintura d’acabat (si les
columnes es subministren pintades).

Controls de Qualitat en 'ambit d’obra

- Fer mesures de poténcia i de cosinus de fi, in situ, a cada tipologia de lluminaria, abans
i després de la regulacié.
- Fer mesures de I'aillament de les Linies.

NORMATIVA APLICABLE

La normativa que és d’'aplicacié a Catalunya, en relacié amb la prevenci6 de la contaminacié
lluminosa, és la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a
la proteccié del medi nocturn, i el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’eficiéncia energética en instal-lacions d’enllumenat exterior i les
seves instruccions técniques complementaries EA-01 a EA-07, en especial el que estableix la
instruccié tecnica ITC-EA-03.

La Llei 6/2001 de 31 de maig classifica les zones en funcié de la seva proteccié en front la
contaminacio lluminosa. En el cas que ens ocupa es tracta d’'una zona E3 (arees urbanes o
urbanitzables).

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Instal-lacions d’electricitat:

Reglamento electrotécnico para baja tension (REBT). Instrucciones Técnicas
Complementarias. RD842/2002 (BOE 18/09/02)

Fecsa-Endesa Normes Tecniques particulars relatives a les instal-lacions de xarxa i a les
instal-lacions d’enllag. Resoluciéo ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié. D.
363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Procediment administratiu per a l'aplicacié del reglament electrotécnic de baixa tensié.
Instruccié 7/2003, de 9 de setembre

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges.
Instruccié 9/2004, de 10 de maig

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies
eléctriques. Resolucio 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformacion. RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcci6 d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacién. Resolucié 19/6/84
(BOE: 26/6/84)

Actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal-lacions d’il-luminacié:

Prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié Ambiental de I'Enllumenat per a
la Protecci6é del Medi Nocturn i el reglament que desenvolupa la Llei 6/2001, segons Decret
82/2005 de 3 de maig.

Recomanacions CIE, recollides a la 'Guia Técnica de Eficiencia Energética en lluminacién,
Alumbrado Publico' i la 'Propuesta de Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior
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para la Proteccién del Medio Ambiente mediante la mejora de la Eficiencia Energética’, en tot
allo que no contradigui el Reglament del primer punt.

Reial Decret 1890/2008 de 14 de novembre pel qual s’aprova el Reglament D’Eficiéncia
Energética en Instal-lacions d’enllumenat Exterior.

Decret 190/2015 de 25 d’agost de desplegament de la Llei 6/2001 de 31 de maig d’ordenacié
ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.

CALCULS ELECTRICS

L’alimentacié de I'enllumenat del Parc dels Paisos Catalns es produira des de l'arqueta
existent proxima al carrer Pompeu Fabra. Tota la il-luminacié de del parc provindra d’aquesta
linea (LINIA 1).

En els calculs es determinen les caracteristiques de I'enllumenat de la Plaga (Linia 1)

S’adjunta esquema seguit pel dimensionat de la linia 1 amb indicacié de punts de referéncia,
distancies

1.5m

12W 1BW

K

W 124 18,5m C 8m 12W W

CONNEXIO A
ARQUETA
EXISTENT
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S’adjunta la taula resum de calcul eléctric realitzat

PARC DELS PAISOS CATALANS- LINIA UNICA D'ALIMENTACIC

TRAM Long SecF=N | Sec T | Pot.UN.Ca| Pot. Acu.Ca.| CD.T CDT |CD.T.| Tensié Inten.

(m) (mm2) |(mm2) (W) (W) ) | Acum. (V)| (%) |P.llum (V)] Calc. (A)
A-B 10 6,00 35 42 370,8 0,03 0,03 0,01 400 063
A-D 28 6,00 35 30 2952 0,06 0,09 0,02 400 0,50
A-E 385 6,00 35 30 2412 0,07 0,16 004 400 0,41
E-F 225 6,00 35 12 187,2 0,03 0,19 0,05 400 0,32
F-G 12 6,00 35 12 1656 0,01 0,20 0,05 400 028
G-H 13 6,00 35 24 144 0,01 0,22 0,05 400 0,24
H-1 14 6,00 35 12 100,8 0,01 0,23 0,06 400 017
I-K 14,5 6,00 35 20 79,2 0,01 0,24 0,06 400 0,13
l-L 15 6,00 35 12 4372 0,00 0,24 0,06 400 0,07
L-M 145 6,00 35 12 216 0,00 0,24 0,06 400 0,04
CAIGUDA DE TENSIO MAXIMA ACUMULADA DES DE L'ORIGEN 0,06%

ESTUDI LUMINIC | CLASSIFICACIO ENERGETICA

Tot seguit d’adjunta:

- Classificacio energética

- Estudi luminic

Ambdos realitzat per I'empresa Simon_lighting.




- Clasificaciéon energética
S' mon RD 1890/08

Viales funcionales

Proyecto: PRO101 / PRO200275
Obra: ARENYS - PARC PAISOS CATALANS

Datos Instalacion

Luminaria: FOGO NDL AE-AG-CME-RG-SA

Lampara: 12W 350mA -18w 530mA

Superficie Iluminada 2530 m2
Iluminancia media Em 10 lux
Potencia instalada P 237,6 W
Factor de mantenimiento Fm 0,85 -
Factor de utilizaciéon Fu 0,92 -
Eficiencia de la lampara El 136,49 Im/W

ITC-EA-01 Clasificacion Energética

Eficiencia Instalacion € = 106,48 [(M2:lux)/W]
Eficiencia minima= 12 Eficiente
Ef. de referencia= 18 [(m2:lux)/W]
Eficiencia de referencia
120
*
100
o
g 80 V. Funcional
0
0
“5 60 ¢  Eficiencia Instalaciéon
|
(V] 40
T
© /*/k/*/—o—o
S 20 e
c
S 0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ' Iluminancia media
(8]
“l.ﬁ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 [lux]
Indice de eficiencia energética Ie: 5,92
Indice de consumo energético ICE= 0,17

CLASIFICACION

A

Observaciones:




PARC PAISOS CATALANS
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El flujo de salida de la luminaria puede sufrir variaciones en torno al +/- 6% respecto a los publicados atendiendo a la
condiciéon ambiental y/o a la evolucién constante que experimenta la tecnologia.

AGENTE COMERCIAL: Josep Fernandez
N° de PROYECTO: PR0O200275
N° de Obra: C-047871

Fecha: 10.08.2020
Proyecto elaborado por: Departamento de Proyectos
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SIMON - Fogo Optica CME 4000 K 12W a 350 mA / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°

90° 90°

75" 7L

60° 60°

450 450

30° 15° 0° 150 300
cd/kim n=100%
—C0-C180 —C90 - C270
Clasificaciéon luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
Cédigo CIE Flux: 90 96 99 100 100 UGR porque carece de atributos de simetria.

SIMON Fogo . Luminaria exterior Proyector con instalacion Lira, cubierta plana,
difusor de vidrio templado transparente plano.

Caracteristicas técnicas:

- Optica CME.

- CCT LED 4000 K.

- CRI>70.

- IP66. IK08.

Nota: La fotometria puede sufrir variaciones del + 6 % del flujo.
Certificaciones:

UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384

Conforme a las directivas:

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-5 / UNE-EN 62031 / UNE-EN 62493 /

UNE-EN 50581 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 /UNE-EN 55015 /
UNE-EN 61547.

.
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PARC PAISOS CATALANS

SIMON S.A.

Diputaci6 390 - 392
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Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700

Fax -

e-Mail jfernandez@simonlighting.es

10.08.2020

SIMON - Fogo Optica SA_ 4000 K 18W a 530 mA / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 99
Codigo CIE Flux: 23 60 96 99 100

SIMON Fogo . Luminaria exterior Proyector con instalacion Lira, cubierta plana,
difusor de vidrio templado transparente plano.

Caracteristicas técnicas:

- Optica SA_.

- CCT LED 4000 K.

- CRI>70.

- IP66. IK08.

Nota: La fotometria puede sufrir variaciones del + 6 % del flujo.
Certificaciones:

UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384

Conforme a las directivas:

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-5 / UNE-EN 62031 / UNE-EN 62493 /

UNE-EN 50581 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 /UNE-EN 55015 /
UNE-EN 61547.

Emision de luz 1:

105°

90°

#5%

60°

45°

30° 15°

200

300

400

0°

5°

105°

90°

75>

60°

450

30°

cd/kim
——C0-C180 ——C90 - C270

M =100%

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
UGR porque carece de atributos de simetria.

-
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Diputaci6 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700

Fax -

e-Mail jfernandez@simonlighting.es

10.08.2020

SIMON - Fogo Optica SA_ 4000 K 12W a 350 mA / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 99
Codigo CIE Flux: 23 60 96 99 100

SIMON Fogo . Luminaria exterior Proyector con instalacion Lira, cubierta plana,
difusor de vidrio templado transparente plano.

Caracteristicas técnicas:

- Optica SA_.

- CCT LED 4000 K.

- CRI>70.

- IP66. IK08.

Nota: La fotometria puede sufrir variaciones del + 6 % del flujo.
Certificaciones:

UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384

Conforme a las directivas:

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-5 / UNE-EN 62031 / UNE-EN 62493 /

UNE-EN 50581 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 /UNE-EN 55015 /
UNE-EN 61547.

Emision de luz 1:

105°

90°

#5%

60°

45°

30° 15°

200

300

400

0°

5°

105°

90°

75>

60°

450

30°

cd/kim
——C0-C180 ——C90 - C270

M =100%

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
UGR porque carece de atributos de simetria.

.
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PARC PAISOS CATALANS

SIMON S.A.

Diputaci6 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

10.08.2020

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos

Teléfono +34 902 109 700
Fax -
e-Mail jfernandez@simonlighting.es

SIMON - Fogo Optica AE_ 4000 K 12W a 350 mA / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 37 73 96 100 100

Luminaria Simon FOGO con fijacién por lira, cubierta plana con difusor de vidrio
templado transparente plano de facil limpieza, compuesto por LEDs de alta
eficiencia.

Caracteristicas técnicas:

- Optica AE_.

- CCT LED 4000 K.

- CRI>70.

- 1P66. IK10.

Nota: La fotometria puede sufrir variaciones del + 6 % del flujo.

Certificaciones:
UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384

Conforme a las directivas:

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-5 / UNE-EN 62031 / UNE-EN 62493 /
UNE-EN 50581 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 /UNE-EN 55015 /
UNE-EN 61547.

Emision de luz 1:

105° 1050
90° 90°
75° 750
60° 60°
300
450 400 45°
500
600
30° 150 0° 15° 300
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
UGR porque carece de atributos de simetria.

.
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Diputaci6 390 - 392
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10.08.2020

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos

Teléfono +34 902 109 700
Fax -
e-Mail jfernandez@simonlighting.es

SIMON - Fogo Optica AG_ 4000 K 12W a 350 mA / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 46 87 99 100 100

Luminaria Simon FOGO con fijacién por lira, cubierta plana con difusor de vidrio
templado transparente plano de facil limpieza, compuesto por LEDs de alta
eficiencia.

Caracteristicas técnicas:

- Optica AG_.

- CCT LED 4000 K.

- CRI>70.

- 1P66. IK10.

Nota: La fotometria puede sufrir variaciones del + 6 % del flujo.

Certificaciones:
UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384

Conforme a las directivas:

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-5 / UNE-EN 62031 / UNE-EN 62493 /
UNE-EN 50581 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 /UNE-EN 55015 /
UNE-EN 61547.

Emision de luz 1:

105° 1050
90° 90°
75° 750
400
60° 60°
600
45% 800 45°
1000
1200
30° 150 0° 15° 300
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
UGR porque carece de atributos de simetria.

-
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PARC PAISOS CATALANS

SIMON S.A.

Diputaci6 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

10.08.2020

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700
Fax -
e-Mail jfernandez@simonlighting.es

SIMON - Fogo Optica RG_ 4000 K 18W a 530 mA / Hoja de datos de luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 35 77 98 100 100

Luminaria Simon FOGO con fijacién por lira, cubierta plana con difusor de vidrio
templado transparente plano de facil limpieza, compuesto por LEDs de alta
eficiencia.

Caracteristicas técnicas:

- Optica RG_.

- CCT LED 4000 K.

- CRI>70.

- 1P66. IK10.

Nota: La fotometria puede sufrir variaciones del + 6 % del flujo.

Certificaciones:
UNE-EN 62471:2009 / UNE-EN 61347-2-13 / UNE-EN 62384

Conforme a las directivas:

UNE-EN 60598-1 / UNE-EN 60598-2-5 / UNE-EN 62031 / UNE-EN 62493 /
UNE-EN 50581 / UNE-EN 61000-2-3 / UNE-EN 61000-3-3 /UNE-EN 55015 /
UNE-EN 61547.

Emision de luz 1:

105° 1050
90° 90°
75° 750
60° 60°
300
450 400 45°
500
600
30° 150 0° 15° 300
cd/kim n=100%
——C0-C180 ——C90 - C270

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
UGR porque carece de atributos de simetria.
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SIMON S.A. Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
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Diputaci6 390 - 392 Fax -
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SIMON LIGHTING BR7MP 1xSE150 E40 TR PPS / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 135° 150° 165°  180°  165° 150° 135°
catalogo de luminarias. 100
80
120° 120°
60
40
105° 105°
90° 90°
Z5% 752
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=60%
—C0-C180 —(C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 94 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla
Cédigo CIE Flux: 26 55 83 94 60 UGR porque carece de atributos de simetria.

.
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SIMON S.A. Proyecto elaborado por
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10.08.2020

Columnes 4m i 7m / Datos de planificacion

T4875m
, ° T 2187
23.03 92.96 m
Factor mantenimiento: 0.70, ULR (Upward Light Ratio): 4.0%
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza Designacion (Factor de correccién) @ (Luminaria) [Im]
SIMON - Fogo Optica AE_ 4000 K 12W a 350 mA
1 1 (1.000) 1810
SIMON - Fogo Optica AG_ 4000 K 12W a 350 mA
2 1 (1.000) 1819
3 4 ?1"\38)0'\)] - Fogo Optica CME 4000 K 12W a 350 mA 1873
4 3 all\cl)lcc))ol\)l - Fogo Optica RG_ 4000 K 18W a 530 mA 2710
5 6 SIMON - Fogo Optica SA_ 4000 K 12W a 350 mA 1760

(1.000)

Escala 1:655

@ (Lamparas) [Im]
1810
1820
1880
2710
1760

P W]
12.0

12.0
12.0
18.0
12.0

i
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10.08.2020
SIMON S.A. Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700
Diputaci6 390 - 392 Fax -
08030 Barcelona (Spain) e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Datos de planificacion

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacién (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
6 1 231"\(/)'80'\)1 - Fogo Optica SA_ 4000 K 18W a 530 mA 2620 2620 18.0
7 6 fz)ll\g?o’\)l LIGHTING BR7MP 1xSE150 E40 TR PPS 10193 17000 150.0

Total: 93589 Total: 134460 1116.0

il
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PARC PAISOS CATALANS

SIMON S.A.

Proyecto elaborado por

Diputaci6 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

1 Pieza

1 Pieza

4 Pieza

3 Pieza

6 Pieza

10.08.2020

Departamento de Proyectos
+34 902 109 700

jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Lista de luminarias

SIMON - Fogo Optica AE_ 4000 K 12W a 350 mA
N° de articulo: -

Flujo luminoso (Luminaria): 1810 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1810 Im

Potencia de las luminarias: 12.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Codigo CIE Flux: 37 73 96 100 100

Lampara: 1 x MODULO ISTANIUM Optica AE_

4000 K 12W a 350 mA (Factor de correccién 1.000).

SIMON - Fogo Optica AG_ 4000 K 12W a 350 mA
N° de articulo: -

Flujo luminoso (Luminaria): 1819 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1820 Im

Potencia de las luminarias: 12.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Codigo CIE Flux: 46 87 99 100 100

Lampara: 1 x MODULO ISTANIUM Optica AG_

4000 K 12W a 350 mA (Factor de correccion 1.000).

SIMON - Fogo Optica CME 4000 K 12W a 350 mA
N° de articulo: -

Flujo luminoso (Luminaria): 1873 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1880 Im

Potencia de las luminarias: 12.0 W

Clasificacién luminarias segun CIE: 100

Caodigo CIE Flux: 90 96 99 100 100

Lampara: 1 x MODULO ISTANIUM Optica CME

4000 K 12W a 350 mA (Factor de correccion 1.000).

SIMON - Fogo Optica RG_ 4000 K 18W a 530 mA
N° de articulo: -

Flujo luminoso (Luminaria): 2710 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2710 Im

Potencia de las luminarias: 18.0 W

Clasificacién luminarias segun CIE: 100

Codigo CIE Flux: 35 77 98 100 100

Lampara: 1 x MODULO ISTANIUM Optica RG_

4000 K 18W a 530 mA (Factor de correccién 1.000).

SIMON - Fogo Optica SA_ 4000 K 12W a 350 mA
N° de articulo: -

Flujo luminoso (Luminaria): 1760 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 1760 Im

Potencia de las luminarias: 12.0 W

Clasificacién luminarias segun CIE: 99

Cédigo CIE Flux: 23 60 96 99 100

Lampara: 1 x MODULO ISTANIUM Optica SA_

4000 K 12W a 350 mA (Factor de correccion 1.000).

AN
i\
;
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Diputaci6 390 - 392
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Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700
Fax -
e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Lista de luminarias

1 Pieza

6 Pieza

SIMON - Fogo Optica SA_ 4000 K 18W a 530 mA
N° de articulo: -

Flujo luminoso (Luminaria): 2620 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2620 Im

Potencia de las luminarias: 18.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 99

Codigo CIE Flux: 23 60 96 99 100

Lampara: 1 x MODULO ISTANIUM Optica SA_
4000 K 18W a 530 mA (Factor de correccién 1.000).

SIMON LIGHTING BR7MP 1xSE150 E40 TR PPS  Dispone de una imagen
N° de articulo: BR7MP de la luminaria en nuestro
Flujo luminoso (Luminaria): 10193 Im catalogo de luminarias.
Flujo luminoso (Lamparas): 17000 Im

Potencia de las luminarias: 150.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 94

Cadigo CIE Flux: 26 55 83 94 60

Lampara: 1 x Vsap-150W/E E-40 (Factor de

correcciéon 0.670).

il
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Columnes 4m i 7m / Planta

8a

. 2187

23.03

92.96 m

T48.75m

Escala 1: 500

-~
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SIMON S.A. Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700
Diputaci6 390 - 392 Fax -
08030 Barcelona (Spain) e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Luminarias (ubicacién)

T48.75m

T45.16

T 40.05
T 37.49

T31.04
T 28.40

T21.39

T 12.01

[ 5.08

-0.26

[ .5.13

T-11.07

@ T 2187

K 1 Il Il I 1 : Il

l'23.03 l34'.62 l48.31 "53.15' l58.54 ’76.86 l77..'88. .86.51 I92.96 m
Escala 1 : 500
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacién
1 1 SIMON - Fogo Optica AE_ 4000 K 12W a 350 mA
2 1 SIMON - Fogo Optica AG_ 4000 K 12W a 350 mA
3 4  SIMON - Fogo Optica CME 4000 K 12W a 350 mA
4 3 SIMON - Fogo Optica RG_ 4000 K 18W a 530 mA
il
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Teléfono +34 902 109 700
Diputaci6 390 - 392 Fax -
08030 Barcelona (Spain) e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Luminarias (ubicacién)

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacién
5 6 SIMON - Fogo Optica SA_ 4000 K 12W a 350 mA
6 1 SIMON - Fogo Optica SA_ 4000 K 18W a 530 mA
7 6  SIMON LIGHTING BR7MP 1xSE150 E40 TR PPS

il
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Teléfono +34 902 109 700
Diputaci6 390 - 392 Fax -
08030 Barcelona (Spain) e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Luminarias (lista de coordenadas)

SIMON - Fogo Optica AE_ 4000 K 12W a 350 mA
1810 Im, 12.0 W, 1 x 1 x MODULO ISTANIUM Optica AE_ 4000 K 12W a 350 mA (Factor de correccién 1.000).

N° Posicién [m] Rotacion [°]
X Y z X Y z
1 72.599 -4.955 6.500 15.0 0.0 -90.0

il
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10.08.2020
SIMON S.A. Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700
Diputaci6 390 - 392 Fax -
08030 Barcelona (Spain) e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Luminarias (lista de coordenadas)

SIMON - Fogo Optica AG_ 4000 K 12W a 350 mA
1819 Im, 12.0 W, 1 x 1 x MODULO ISTANIUM Optica AG_ 4000 K 12W a 350 mA (Factor de correccién 1.000).

N° Posicion [m] Rotacion [°]

1 70.864 31.680 3.500 15.0 0.0 10.0

il
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PARC PAISOS CATALANS

SIMON S.A.

Diputaci6 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

SIMON - Fogo Optica CME 4000 K 12W a 350 mA

Proyecto elaborado por

Departamento de Proyectos

+34 902 109 700

jfernandez@simonlighting.es

10.08.2020

Columnes 4m i 7m / Luminarias (lista de coordenadas)

1873 Im, 12.0 W, 1 x 1 x MODULO ISTANIUM Optica CME 4000 K 12W a 350 mA (Factor de correccién 1.000).

No

53.545
79.769
86.612
72.017

A wOwDN -~

Posicion [m]

6.236
5.976
21.394
-4.677

6.500
6.500
6.500
6.000

55.0
55.0
55.0
65.0

Rotacion [°]

0.0
0.0
0.0
0.0

-45.0
60.0
100.0
53.0

il
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SIMON S.A. Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
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Diputaci6 390 - 392 Fax -
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Columnes 4m i 7m / Luminarias (lista de coordenadas)

SIMON - Fogo Optica RG_ 4000 K 18W a 530 mA
27101Im, 18.0 W, 1 x 1 x MODULO ISTANIUM Optica RG_ 4000 K 18W a 530 mA (Factor de correccién 1.000).

©
O

N° Posicién [m] Rotacion [°]
X Y z X Y z
1 53.154 6.015 6.000 15.0 0.0 45.0
2 80.160 6.198 6.000 10.0 0.0 -50.0
3 86.509 21.498 6.000 0.0 0.0 -90.0
il
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SIMON S.A. Proyecto elaborado por
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Diputaci6 390 - 392 Fax
08030 Barcelona (Spain) e-Mail

Departamento de Proyectos

+34 902 109 700
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10.08.2020

Columnes 4m i 7m / Luminarias (lista de coordenadas)

SIMON - Fogo Optica SA_ 4000 K 12W a 350 mA

1760 Im, 12.0 W, 1 x 1 x MODULO ISTANIUM Optica SA_ 4000 K 12W a 350 mA (Factor de correccién 1.000).

S
506
®

N° Posicién [m]
X z
1 89.335 37.486 3.500
2 77.879 45.160 3.500
3 48.311 23.160 3.500
4 58.544 28.398 3.500
5 71.031 31.037 3.500
6 82.244 29.619 3.500

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacion [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-34.8
-37.3
-137.9
-160.0
-170.0
118.3

il
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Teléfono +34 902 109 700
Diputaci6 390 - 392 Fax -
08030 Barcelona (Spain) e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Luminarias (lista de coordenadas)

SIMON - Fogo Optica SA_ 4000 K 18W a 530 mA
26201Im, 18.0 W, 1 x 1 x MODULO ISTANIUM Optica SA_ 4000 K 18W a 530 mA (Factor de correccion 1.000).

N° Posicion [m] Rotacion [°]

1 71.704 -5.127 5.500 0.0 0.0 160.0

il
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SIMON S.A. Proyecto elaborado por
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jfernandez@simonlighting.es
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Columnes 4m i 7m / Luminarias (lista de coordenadas)

SIMON LIGHTING BR7MP 1xSE150 E40 TR PPS
10193 Im, 150.0 W, 1 x 1 x Vsap-150W/E E-40 (Factor de correccién 0.670).

®
©)
= M
N° Posicién [m]
X z
1 77.881 -21.623 4.000
2 36.309 -0.265 4.000
3 53.493 -11.072 4.000
4 23.284 12.013 4.000
5 34.617 21.388 5.000
6 57.422 40.053 6.000

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacion [°]

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

il
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SIMON S.A. Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700

Diputaci6 390 - 392 Fax -

08030 Barcelona (Spain) e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T48.75m
135.26
12963
T22.62
: 11242
Tes1
T0.44
T-5.70
[l 1 1 I 1 ’ 1 ---21'87
23.03 4498 52.65 6048 71.31 92.96 m
Escala 1 : 804
Lista de superficies de calculo
N°  Designacion Tipo Trama E., Emin Emax Enin/ Emin/
[Ix] [IX] [IX] En, E nax
1  Esplanada central perpendicular 128 x 128 11 4.36 31 0.414 0.140
2 Jocs infantils perpendicular 128 x 128 8.57 3.71 26 0.434 0.144
3 Zona picnic perpendicular 128 x 64 14 6.74 53 0.499 0.126
4 Cami1 perpendicular 128 x 128 12 6.02 19 0.518 0.322
5 Escala1 perpendicular 128 x 128 12 4.64 20 0.402 0.237
6 criradaPompeu perpendicular  128x128 925  3.96 19 0.428 0.210
7  Talus vegetal perpendicular 128 x 128 10 4.31 57 0.414 0.076
8 Talus vegetal 2 perpendicular 128 x 128 7.44 4.03 21 0.541 0.194
9  Entrada Av Europa perpendicular 64 x 32 10 7.27 16 0.712 0.442
Resumen de los resultados
Tipo Cantidad Media [Ix] Min [Ix] Max [Ix] Emin/ Em Erin ! Enmax
perpendicular 9 10 3.7 57 0.37 0.07
.
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SIMON S.A.
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Diputaci6 390 - 392 Fax -
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08030 Barcelona (Spain)

Columnes 4m i 7m / Rendering (procesado) en 3D

-
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10.08.2020
SIMON S.A. Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700
Diputaci6 390 - 392 Fax -
08030 Barcelona (Spain) e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Rendering (procesado) de colores falsos

BN | I

0 2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix

-
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PARC PAISOS CATALANS

SIMON S.A. Proyecto elaborado por
Teléfono

Diputaci6 390 - 392 Fax
e-Mail

08030 Barcelona (Spain)

10.08.2020

Departamento de Proyectos
+34 902 109 700

jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Esplanada central / Grafico de valores (E, perpendicular)

T16.32m
24 30 14 6.72 17 16
11 18 22 13 6.08 968 15 [ | 13.91
6.61 6.77 7.74 7.22 585 517 504 555 759 11 14 12 6.66 4.90 12 T12.43
7.48 839 12 11 7.92 6.11 583 6.31 6.39 7.38 8.63 9.04 7.37 4.98 6.72 9.36
892924 14 15 11 8.02 6.65 7.12 7.99 7.40 7.03 7.67 8.67 6.86 548 7.45
10 11 16 23 17 10 720775 10 12 971 7.72 9.23 9.86 7.48 6.60 7.14
13 15 27 22 12 710703 10 15 18 975952 12 9.97 7.88 7.04
15 14 22 23 13 647 527 802 14 22 22 858 13 14 10 8.23 T4.97
16 13 11 15 11 631459524938 18 25 14 761 16 14 10 7.31
13 8.29 7.83 7.79 6.44 546 449 469 731 12 14 756781 17 14 9.90
8.34 7.45 7.02 6.75 7.06 6.10 4.61 4.70 597 7.58 7.04 6.84 812 15 12 8.79 1
[ } } b+ — { @ad
0.00 3.76 6.76 22.36 29.49 4173 m
Valores en Lux, Escala 1 : 299
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado:
(90.478 m, 21.576 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 4.36 31 0.414 0.140

il
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Columnes 4m i 7m / Jocs infantils / Grafico de valores (E, perpendicular)

22 805 777 840968 11 12 11 983 12
g0 MO e
3 % 67270878 10 11 11 911 14
7.31 657 892 594
p82 "> 677°%% g 585 742886 10 10 828 11
6.00 °% 57528 gg 211, 614 836077 961861 751 13

8.20 11 8.48 735775 14
13 11 8.66 7.24 7.91

17 13 8.46 7.37 9.60

11

13 To7s

[ 5.71

3.89

[2.44

~0.00

0.00 5.49 8.31 10.85 14.03 20.34

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado:

(80.079 m, 21.576 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos
E., [IX] Enin [IX] E max [IX] E

min

23.25m

T11.48 m

Valores en Lux, Escala 1: 167

IE,,

8.57 3.71 26 0.434

Enin/ E

max

0.144

il
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e-Mail
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10.08.2020

Departamento de Proyectos
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Columnes 4m i 7m / Zona picnic / Grafico de valores (E, perpendicular)

T7.06m
8.34 7.88 8.62
20 12 9.76 8.69 942 11 1
31 4.49
805 o7 15 29 29 19 13 11 933993 12 14
13 21 55 25 14 11 10 10 11 14 17
20 13 11 10 10 12 15 17 1
10 942953 10 12 15 16 14 11 11 11 1.77
845840899 10 12 14 13 11 11 12
[l 1 1 1 I I 1 i 000
0.00 2.28 746 930 11.11 17.68 20.37 26.06 m
Valores en Lux, Escala 1: 187
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado:
(89.298 m, 27.484 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 64 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
14 6.74 53 0.499 0.126

il
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SIMON S.A. Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700
Diputaci6 390 - 392 Fax -
08030 Barcelona (Spain) e-Mail jfernandez@simonlighting.es

Columnes 4m i 7m / Cami 1 / Grafico de valores (E, perpendicular)

17 14 10 822799\ [19.16m

17 13 10 868 7.85
16 12 975 849 7.90

T16.83

T14.07

T11.77

[ 6.63

" 1.66

Il Il | —0.00
11.06 14.90 2301m

Valores en Lux, Escala 1 : 165
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado:

(45.931 m, 17.275 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 6.02 19 0.518 0.322
.
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Diputaci6 390 - 392
08030 Barcelona (Spain)

Proyecto elaborado por Departamento de Proyectos
Teléfono +34 902 109 700
Fax -
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10.08.2020

Columnes 4m i 7m / Escala 1 / Grafico de valores (E, perpendicular)

4.71

584 7 43 8.58 8.83 8.41

785 10 11 11
1 14 14
15 16
e 13
14 12
11 1

L

125.05m
24.32

T19.59

T15.28

7.85

6.05

0.00 3.04

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la escena

exterior:
Punto marcado:
(88.872 m, 36.713 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] E, i [X]
12 464

10.42

13.36

~0.00
16.58 m

Valores en Lux, Escala1: 196

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
20 0.402 0.237
-
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Columnes 4m i 7m / Entrada Pompeu Fabra / Grafico de valores (E, perpendicular)

7.46 6.05 5.00 4,71 4.70
9.26 6:54 555 511
12 7.97 6.06 552
43 912 6.72

71 9.50

10 945 7.64
11 9.31 7.76 641

023 7-31834 400

11
8.92 13 14 12 809753583 461
7.85 i M B . o
7 45 907 p 13 ;5 14 11 02371661847
6.66 - 11 14 o 7 45 5.68
8 S L g R 8 I e
g BI7 o mar w O 14 131 g0 001 89°%
622861 " 703897 ' 1000 12 12 10 836709%
696 "3 -89 g 13 g
B 9.48 8.54 °-

T20.35m

T16.14

T15.01
T14.29

T11.04

[7.25

~70.00

747 913 1091 14.82 16.74

0.00 2.60 4.68
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado:
(79.061 m, -15.098 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
E,, [Ix] Enin [IX] E nax [IX] Eni
9.25 3.96 19

21.39m

Valores en Lux, Escala 1: 160

n / Em
0.428

E.in/ E

max

0.210

i
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Columnes 4m i 7m / Talus vegetal / Grafico de valores (E, perpendicular)

6.16 6.24 6.63

980 893 11 869
15 931 11 23 13
14 14 g5g 961 24 26

11 13 981 10 27 48
817 12 14 44
7.96 927 14
959 939 11

1 Il 1 Il % Il 1 Il i 1 Il 1

T37.28m
13534

T 32.89

T 28.41

:26.47
24.83

T2265

[21.16

T19.38

T15.63

T11.98

k.

8.71

T 3.81

[ 1.93

~0.00

0.00 3.04 6.05 8.95 1418 18.88 22.38 29.08 35.61 41.87 46.83 54.68 m

Valores en Lux, Escala 1 : 391

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la escena
exterior:

Punto marcado:

(43.111 m, 17.690 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] E i [IX] E max [IX] Erin/ Em
10 4.31 57 0.414

Emin / Emax
0.076

.
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Columnes 4m i 7m / Talus vegetal 2 / Grafico de valores (E, perpendicular)

T13.07m

36.22 7.11

574 4.97
4.88 453 4.6
6 42943048
4.59 5.01

8.68 8.62 8.37 7.64
8.08 7.42 6.02

643 5.16 4.3

461428403 416

422 4.08 4.24 430
4.46 4.30 4.40

472 4.41
5.03

73979

4.92 566 7.04 7.76
6 5.09 6.30 6.66

5 5.32 5.88

2 7.25 6.91 7.01 8.01
702 7.07 7.36 7.62 9.00
6.80 6.85 7.3 8.60 9.21
6.13 6.60 7.43 8.56 11
611 7.16 8.78 11
5.39 6.57 8.60 11

10
461477606771
442 523 6.90 914

4.39 4.43 4.56
4.60 4.46 4.66 488577 7.75 0.06 1

4.87 523 6.47
7.60

541404 4954855165704 47
568 5.11 5.14 5.07 554 5,
5.91 525 5.37 539 5 g, 6:5
5.99 5.45 5.68 599
5.94 5.70 6.07

T10.54

502 5.44
4.80 4.79

7.80

3.90

i i i _-0'00

0.00 4.53

19.11 2171 23.75m

Valores en Lux, Escala 1: 170

No pudieron representarse todos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la escena

exterior:
Punto marcado:
(66.963 m, -0.020 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

Enin [IX]

E,, [IX]
4.03

7.44

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
21 0.541 0.194
.
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Columnes 4m i 7m / Entrada Av Europa / Grafico de valores (E, perpendicular)

T7.04m

[4.98

[ 2.51

. 0.00

10.39  11.74

0.00 1.16 543
No pudieron representarse todos los valores calculados.
Situacion de la superficie en la escena
exterior:
Punto marcado:
(49.088 m, 9.784 m, 0.000 m)
Trama: 64 x 32 Puntos
E, [Ix] Enin [IX] Emax [IX]
10 7.27 16

E

1516 m

Valores en Lux, Escala1: 109

IE,, Ein/E

min max
0.712 0.442
.

Pagina 35



Area d’infraestructures i Espais Naturals
Servei d’Equipaments i Espai Public

24. Annex gesti6 de residus

- Fitxa justificativa del Compliment del Decret 210/2018, programa de prevencié i gestié de

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) Decret 89/2010 i 105/2008 de Gesti6 de
Residus.

- Model normalitzat de gestié de residus ARC.



"Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- [TEC" )

(
{

( Font:

Oficina Consultora Técnica. Collegi d'Arquitectes de Catalunya mod-05/2018

1 /6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitacié i Ampliacid

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

Ampliacid
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la construccio i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construcciod.
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: Reforma Parc dels Paisos Catalans
Situacio: C/ Pompeu Fabra i Avinguda Europa
Municipi : Arenys de Mar |Comarcc| : Maresme
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacié 0,00 t 000 m*
Desti de les terres i materials d'excavacié
no es considera residu: és residu:

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

reutilitzacié

mateixa obra altra obra

al'abocador

Residus d'enderroc

Codificacié residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent

Ordre MAM/304/2002  (fones/m?) (tones) (m*/m?) (m?

obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

pldstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 07556 0,00 t 07544 0,00 m*

Residus de construccié
Codificaciéres ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2(  (fones/m?) (tones) (m>/m?) (m?)

sobrants d'execucio 0,0500 94,3017 0,0896 98,3479

obra de fabrica 170102 0,0150 40,2241 0,0407 44,6886

formigd 170101 0,0320 40,0375 0,0261 28,6029

petris 170107 0,0020 8,6303 0,0118 12,9564

guixos 170802 0,0039 43118 0,0097 10,6726

altres 0,0010 1,0980 0,0013 1,4274

embalatges 0,0380 4,6852 0,0285 31,3259

fustes 170201 0,0285 1,3253 0,0045 4,9410

plastics 170203 0,0061 1,7348 0,0104 11,3643

paper i cartrd 170904 0,0030 09113 00119 13,0442

metalls 170407 0,0004 0,7137 0,0018 1,9764
totals de construccié 98,99 t 129,67 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'’han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant

- |alires especificar

Residus que contenen hidrocarburs

- especificar

Residus que contenen PCB

- especificar
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Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacié
minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte shan prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- Shan optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si

3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- N

6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4- B

5.- -

6- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 000 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 000 M
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 000 M
altres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
GESTIO (obra)
|Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a I'abocador
m® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada volum aparent (m?)
grava i sorra compacta 0,0 0,00 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,0 0,00 0,00 0,00
argies 0,0 0,00 0,00 0,00
Terra vegertal 0,0 0,00 0,00 0,00
pearapie 0,0 0,00 0,00 0,00
aires 0,0 0,00 0,00 0,00
Terres contaminaaes 0,0 0,00
Total 0,0 0,00 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci d'ells a
I'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 40,04 no inert

Maons, teules i ceramics 40 40,22 si inert

Metalls 2 0,71 no no especial

Fusta 1 1,33 si no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,91 i no especial

Paper i cartré 0,50 0,91 si no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vemissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per fots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels segUents residus
R.D. 105/2008 projecte*

Contenidor per Formigd no si
Inerts]Contenidor per Ceramics (maons,teules...) si si
Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Pldastics si si

No especialsfContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartréd si si

Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especio\sIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A'la cella projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

Ampliacié

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gesti6 fora obra
pressupost

realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacid

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

L]

si

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu |gestor |adreca |codi del gestor

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacio de I'apartat de gestié i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa brufa (barrejai]: entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de 5 m® per a cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m° 5,00
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m° 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsié de nombre de transports per la seva corecta

gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contfaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el

cost s'ha previst

una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’ (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m’ 5,00 €/m° 70,00 €/m®
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa bruta
Construccié m’ (+35%) 4,00 €/m’ 15,00 €/m*
Formigé 38,61 463,37 193,07 154,46 -
Maons i ceramics 60,33 723,96 301,65 241,32 -
Petris barrejats 17.49 - 87,46 - 262,37
Metalls 2,67 - 13,34 - 40,02
Fusta 6,67 80,04 33,35 26,68 -
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 15,34 184,10 76,71 61,37 -
Paper i cartré 17,61 211,32 88,05 70,44 -
Guixos i no especials 16,33 - 81,67 - 245,02
Alires 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
175,06 1.662,78 875,30 554,26 547,41
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de :

El volum dels residus és de :

3.639.76 €

175,06 m’

|ﬁ pressupost de la gestio de residus és de :

3.639,76]euros
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Enderroc, Rehabilitacié,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS L.
Ampliacié

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

170

[  —( — Hﬁl

CONTENIDOR9 M * L 330 L
Contenidor 9 m*. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta -
I 1 [ 1 ) |
C = = , : )
L/ \D—g/ E
e R
CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES L 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a pldstics, paper i cartrd, metalls i fusta unitats -

170

NIV

CONTENIDOR 5M* 1 330 L

Contenidor 5 m*. Apte per a formigd, cerdimics, petris, fusta i metalls

—
T T —
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bidd 200 L .Apte per a residus especials

unitats | 2 | unitats | 1 ]

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les installacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestid dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ acord
de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal 1acions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..) -




"Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- [TEC" )

( Font:

Oficina Consultora Tecnica. Collegi d' Arquitectes de Catalunya mod-05/2018

5/ 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié i Ampliacid

Enderroc, Rehabilitacié,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS s
Ampliacié

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, fransport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativaise’'n
donara comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacié

diposit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

[D1PsiT SEGONS ReAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard 'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites,
el cdlcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podrd reduir en un percentatge

del:
Previsié inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié Previsi6 final de
I'Estudi
Total excavacié (tones) 000T 0,00 T
Total construccio i enderroc (tones) 98,99 T 0,00 % 98,99 T
Calcul del diposit
Residus d'excavacid */ ** 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc ** 9899 T 11 euros/T 1088,89 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS

99.0 Tones

Total diposit ***

1.088,89 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)

**Diposit minim 150€




M Generalitat de Catalunya Ageéncia de
\lY Departament de Territori Residus de
i Sostenibilitat ®Hl Catalunya

LR NN N ]

Model Normalitzat de ’estudi de gestié de residus de construccio i demolicio

1. DADES COMPLEMENTARIES A L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO |

DEMOLICIO

1.a Dades del projecte

Municipi de procedéncia Num. visat

REFORMA PARC DELS PAISOS CATALANS

Adreca Numero Pis / Porta
C/ Pompeu Fabra i Av. Europa

Codi postal Poblacié

08755 ARENYS DE MAR

1.b Dades del productor del residu (Titular de la llicéncia d’obres)

Nom o Raé Social: DNI/NIF

AJUNTAMENT D'ARENYS DE MAR

Adreca Numero Pis / Porta
Codi postal Poblacio

08350 ARENYS DE MAR

2. CONTINGUT DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO D’ACORD
AMB LA LEGISLACIO VIGENT

Aplicable | a) L’estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié, a incloure en el projecte Localitzacié*
d’execucié de I'obra, ha de contenir, com a minim: (pagina de I'estudi)
X 1r L’estimacio de la quantitat de residus de construccio6 i demolicié generats per tipologia i
fases d’obra i codificats d’acord amb la Llista europea de residus.
T m3

Quantitat de residus petris. 115

Suma dels residus no petris. 60
2n Les mesures de prevencio de residus a I'obra objecte del projecte.
3r Les operacions de reutilitzacié, valoritzacié o eliminacié a qué s’han de destinar els residus
que es generen en 'obra.
4t Les mesures per a la separaci6 dels residus en obra.
5é Els planols de les instal-lacions previstes per a lemmagatzematge, el maneig, la separacié
i, si s’escau, altres operacions de gestio dels residus de construccio i demolicié dins de 'obra.
6é Les prescripcions del plec de condicions técniques particulars de projecte en relacié a
totes les operacions de gestio.
7é& Una valoracio del cost previst de la gestié dels residus.

| Cost previst de la gesti6 de residus. 3.639,76€
X b) En obres de demolicio, rehabilitacié, reparacié o reforma, I’estudi també ha
d’incloure:
Dr. Roux, 80

08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05
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- Un inventari dels residus perillosos que es generen. Aquest inventari s’ha d’incloure a
l'apartat corresponent a l'estimacié de la quantitat de residus de construccié i demolicié
generats, i per tant, codificats d’acord amb la Llista europea de residus.

m3
Suma dels residus especials. 0 0
O En el cas d’obres d’edificacié, quan es presenti un projecte basic per a I'obtencié de la

llicéncia urbanistica, I’esmentat projecte ha de contenir, almenys, els documents
referits en els numeros 1r,2n,3r, 4t i 7¢ de la lletra a) i en la lletra b)

Observacions:

*Caldra determinar la pagina de I'Estudi de gestio de residus de construccié i demolicid on se li dona compliment.

3. FORMAT DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

El format de I'estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié es podra fer d’acord amb la “Guia per a la redaccié de I'Estudi de
Gestio v.1.0"., que es pot descarregar des de la seu electronica d’aquesta entitat http://www.arc.cat), o bé, a criteri del redactor,
sempre i quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislacié vigent per tal de facilitar-ne la seva verificacio.

4. Annex. Estudi de gesti6 de residus de construccié i demolicié

A continuacio, com Annex, s’adjunta I'estudi de gestié de residus de construccié i demolicié del Projecte Executiu.

5. DECLARACIO RESPONSABLE DEL PRODUCTOR DEL RESIDU (TITULAR DE LA LLICENCIA
D’OBRES):

D’acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccié
de Catalunya (PROGOC), es regula la producci6 i gestié de residus de la construccié i demolicio, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccié.

DECLARO:

1. Que soéc coneixedor i es donara compliment, a les determinacions establertes a larticle 23 del Text refés de la Llei
reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, aixi com a les disposicions especifiques o
complementaries que regulin els residus de la construccié i demolicié.

2. Que adjunto en el projecte d’execucié de I'obra, un estudi de gestio de residus de construccié i demolicié, d’acord amb allo
establert a l'article 4 del Reial Decret 105/2008.

3. Que l'estudi de gesti6 de residus de construcci6 i demolicié, dona compliment a l'article 17.4 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol,
pel que fa a la no consideracié de residus destinats a la deposicié controlada.

4. Que em faré carrec de I'import de la fianga dels costos previstos de gestio dels residus, en el moment d’obtenir la llicencia
d’obres i que garantiré que els residus de la construccié i demolicié generats seran gestionats d’acord amb la normativa
vigent.

5. Que disposaré cada any natural i mantindré durant els cincs anys seguents, de la documentacié que acrediti que els residus
de construccié i demolicié realment produits en l'obra, han estat gestionats, si s’escau, en obra o lliurats a una instal-laci6 de
valoritzacié o d’eliminacié per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat. En cas d'utilitzar els residus generats en
la mateixa obra, aquests hauran de complir els requisits técnics i legals per a I'is que es destinin, i caldra que sigui aprovat i
degudament documentat per la direccié facultativa. En el cas particular que es prevegi la reutilitzacié de terres extretes de
I'obra, donaré compliment a I'acreditacié que determini la llicéncia d’obres, mitjangant els serveis técnics de I'ajuntament o
mitjangant empreses acreditades externes.

6. Que donaré compliment, a les determinacions establertes en l'article 7.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es
regula I'adopcié de criteris ambientals i d’Ecoeficiéncia dels edificis, i per tant, donaré prioritat a la via de valoritzacio, en la
identificacié dels gestors dels residus autoritzats.

6. Signatura

Dr. Roux, 80 2
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05
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Data 27 d 'OCTUBRE de 2020

Signatura de la persona que presenta el document

De conformitat amb el que estableix la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci6é de dades de caracter personal, les dades que consigneu
en aquest document constaran en un fitxer titularitat de '’Agéncia de Residus de Catalunya, amb domicili al C/ Doctor Roux, nim. 80, 08017-Barcelona.

Presteu el consentiment per al tractament de les vostres dades en els termes aqui exposats. L'exercici dels drets d’accés, rectificacio, cancel-lacié i
oposicié es pot dur a terme en els termes legals establerts, mitjancant comunicacié a 'Agéncia de Residus de Catalunya.

Dr. Roux, 80

08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05
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Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitja de peces especials, seguint les
indicacions de DT i d'acord amb la DF.

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.

S'han d'instal-lar els absorbidors de dilatacid necessaris.

La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexid

COL-LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col-locacidé dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el
nivell freadtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixd és de bona practica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s'han de calgar i recolzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és 1lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.).

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de
la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressidé interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Sobre la solera de formigd, quan tingui la resisténcia adequada, s'ha de col-locar el 11it de material
granular.

REBLERT AMB SORRA:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a
0° C.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que 1'tGltima no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacidé de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.

S'ha d'evitar l'exposicid prolongada del material a la intempérie.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls i la repercussid de les peces
especials a col-locar.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacidn
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instruccidén de la Direccidn General de Carreteras
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.

Orden de 14 de mayo de 1990 por la gque se aprueba la Instruccidén de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizacidén en materiales plasticos para saneamiento enterrado o
aéreo con presidn. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema.

SOBRE SOLERA DE FORMIGO:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Sense caracter limitatiu, els punts de control més destacables sén els seglients:
- Execucid de la solera de formigd, en el seu cas.

- Comprovacid de la superficie d'assentament.

- Col-locacidé i unid dels tubs.

- Rebliment amb formigdé fins cobrir tot el tub, en el seu cas.

Pagina: 186



Reforma del Parc dels Paisos Catalans, a Arenys de Mar.  ESTUDI NAO SCP  Octubre 2020

- Comprovacid del funcionament del tram de claveguera o col-lector.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC

SOTERRATS :

Correccid a carrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir

els defectes i1 procedir de nou a fer la prova.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

- Un cop finalitzada 1l'obra i abans de la recepcid provisional, es comprovara el bon funcionament
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capgalera o, mitjangant les cambres de
descarrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aiglies avall.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:

Es seguiran les instruccions de la DF en la realitzacid dels controls previstos.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS

DE PVC SOTERRATS:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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