

SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT VIARI D'ARENYS DE MAR GENER - FEBRER 2023 LOT 1 GRUP A DATA D'INICI 09/01/2023

Carrer C / Espai verd (EV)	Espècie (nom comú)	Espècie (nom científic)	Unitats	Mida dels arbres	Data previsió poda	Poda contractada - 2022	Observacions específiques
C Calella	Morera	<i>Morus alba</i>	9	Mitjà	09/01/2023	Brocada estructurada	
C Avinguda Europa	Morera	<i>Morus alba</i>	7	Mitjà	09/01/2023	Brocada estructurada	
C Avinguda Europa	Tipuana	<i>Tipuana tipu</i>	1	Mitjà	09/01/2023	Reducció lateral de capçada	
C Avinguda Europa	Pebrer bord	<i>Schinus molle</i>	4	Mitjà	09/01/2023	Manteniment i seguretat	
C Pompeu Fabra	Tipuana	<i>Tipuana tipu</i>	1	Mitjà	09/01/2023	Manteniment i seguretat	
C Pompeu Fabra	Morera	<i>Morus alba</i>	9	Mitjà	09/01/2023	Brocada estructurada	
C Jaume Balmes	Morera	<i>Morus alba</i>	16	Mitjà	10/01/2023	Brocada estructurada	
C Jaume Balmes	Morera	<i>Morus alba</i>	2	Mitjà	10/01/2023	Tala i arrabassament de soca	
C Santa Lúcia (capelleta)	Morera	<i>Morus alba</i>	1	Mitjà	10/01/2023	Brocada estructurada	
C Pins (Avda.)	Morera	<i>Morus alba</i>	4	Mitjà	10/01/2023	Brocada estructurada	
EV Fèlix Cucurull (Parc)	Magnòlia	<i>Magnolia sp.</i>	1	Mitjà	12/01/2023	Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques
EV Fèlix Cucurull (Parc)	Morera	<i>Morus alba</i>	51	Mitjà	12-13/01/2023	Brocada estructurada	
EV Fèlix Cucurull (Parc)	Plàtan	<i>Platanus x hispanica</i>	12	Gran	11/01/2023	Manteniment i seguretat	
EV Fèlix Cucurull (Parc)	Om	<i>Ulmus sp.</i>	5	Mitjà	13/01/2023	Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques i s'han d'eliminar o escurçar les branques baixes que afecten al pas de les persones
EV Fèlix Cucurull (Parc)	Morera	<i>Morus alba</i>	3	Mitjà	12/01/2023	Tala i arrabassament de soca	S'han de talar els arbres i s'han d'arrabassar les soques per buidar el terreny i permetre una nova plantació
C Fèlix Cucurull (Parc)	Til·ler	<i>Tilia sp.</i>	1	Gran	13/01/2023	Manteniment i seguretat	S'han de d'eliminar o escurçar les branques que afecten al fanal
C Sant Zenon	Morera	<i>Morus alba</i>	5	Mitjà	16/01/2023	Brocada estructurada	
C Sant Zenon	Morera	<i>Morus alba</i>	1	Petit	16/01/2023	Formació	
EV Plaça Sa Boada	Morera	<i>Morus alba</i>	4	Mitjà	17/01/2023	Brocada estructurada	
EV Plaça Sa Boada	Til·ler	<i>Tilia sp.</i>	5	Mitjà	17/01/2023	Manteniment i seguretat	
C Avall	Morera	<i>Morus alba</i>	5	Mitjà	17/01/2023	Brocada estructurada	
EV Plaça de Flos i Calcat	Morera	<i>Morus alba</i>	4	Mitjà	17/01/2023	Brocada estructurada	
C Jaume Borrell	Morera	<i>Morus alba</i>	4	Mitjà	17/01/2023	Brocada estructurada	
C Rial de Sa Clavella	Auró americà	<i>Acer negundo</i>	17	Mitjà	18/01/2023	Reformació	
C Rial de Sa Clavella	Auró americà	<i>Acer negundo</i>	2	Mitjà	18/01/2023	Tala i arrabassament de soca	S'han de talar els arbres i s'han d'arrabassar les soques per buidar el terreny i permetre una nova plantació
C Rial de Sa Clavella	Mèlia	<i>Melia azederach</i>	8	Gran	18/01/2023	Reformació	
C Rial de Sa Clavella	Mèlia	<i>Melia azederach</i>	3	Petit	18/01/2023	Reformació	
C Rial de Sa Clavella	Morera	<i>Morus alba</i>	7	Mitjà	17/01/2023	Brocada estructurada	
C Valldemaig	Auró americà	<i>Acer negundo</i>	9	Mitjà	19/01/2023	Reformació	
EV Plaça de l'Església	Alzina	<i>Quercus ilex</i>	5	Gran		Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques, s'han d'eliminar o escurçar les branques baixes que afecten al pas de les persones i s'han d'aclarir les capçades
EV Plaça de l'Església	Alzina	<i>Quercus ilex</i>	2	Mitjà		Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques, s'han d'eliminar o escurçar les branques baixes que afecten al pas de les persones i s'han d'aclarir les capçades
C Can Nadal	Morera	<i>Morus alba</i>	26	Mitjà	26-27/01/2023	Brocada estructurada	
EV Can Nadal (plaça)	Morera	<i>Morus alba</i>	16	Mitjà	27/01/2023	Brocada estructurada	
EV Can Nadal (plaça)	Morera	<i>Morus alba</i>	10	Petit	27/01/2023	Brocada estructurada	
EV Can Nadal (plaça)	Morera	<i>Morus alba</i>	1	Mitjà	27/01/2023	Tala i arrabassament de soca	
EV Edifici Xifré	Til·ler	<i>Tilia sp.</i>	1	Monumental	30/01/2023	Manteniment i seguretat	S'han d'escurçar algunes branques baixes que afecten al pas de la gent i s'han d'eliminar les branques seques
EV Escola Maragall	Pi pinyer	<i>Pinus pinea</i>	14	Gran		Manteniment i seguretat	

EV	Escola Maragall	Morera	<i>Morus alba</i>	8	Mitjà		Brocada estructurada	
EV	Escola Maragall	Pi blanc	<i>Pinus halepensis</i>	2	Gran		Manteniment i seguretat	
C	Santa Clara	Morera	<i>Morus alba</i>	14	Mitjà		Brocada estructurada	
C	Auterive	Plàtan	<i>Platanus x hispanica</i>	16	Mitjà		Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten al CAP, i eliminar els brots suplents
C	Auterive	Plàtan	<i>Platanus x hispanica</i>	2	Petit		Manteniment i seguretat	
EV	Nova coberta de la Riera (a prop cruïlla de la Riera Pare Fita amb c/ Santa Clara)	Lledoner	<i>Celtis australis</i>	13	Petit	31/01/2023	Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar o escurçar les branques baixes que afecten al pas de persones i vehicles
EV	Plaça Montserrat	Morera	<i>Morus alba</i>	8	Mitjà	31/01/2023	Brocada estructurada	
C	Montalt	Morera	<i>Morus alba</i>	9	Mitjà	31/01/2023	Brocada estructurada	
EV	Plaça Bernat de Cabrera IV	Palmera excelsa	<i>Trachycarpus fortunei</i>	2	Mitjà		Manteniment de palmeres	S'han de retirar les palmes seques dels troncs
C	Doedes	Arbre ampolla	<i>Brachychiton populneus</i>	3	Mitjà	30-31/01/2023	Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques i s'han d'eliminar o escurçar les branques baixes que afecten al pas de les persones
C	Doedes	Lledoner	<i>Celtis australis</i>	8	Mitjà	30-31/01/2023	Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques i les branques esqueixades i s'han d'eliminar o escurçar les branques que afecten al pas de persones i vehicles
C	Doedes	Lledoner	<i>Celtis australis</i>	1	Petit	30-31/01/2023	Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar o escurçar les branques baixes que afecten al pas de persones i vehicles
C	Doedes	Morera	<i>Morus alba</i>	5	Mitjà	30-31-01/2023	Brocada estructurada	
EV	Plaça Mare Paula Montalt (passeig central)	Til·ler	<i>Tilia sp.</i>	1	Mitjà	01/02/2023	Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques de la capçada
EV	Plaça Mare Paula Montalt (passeig central)	Til·ler	<i>Tilia sp.</i>	19	Mitjà	01/02/2023	Reducció lateral de capçada	S'han d'eliminar o escurçar algunes branques laterals que afecten a les façanes
EV	Plaça Mare Paula Montalt (espai nord)	Til·ler	<i>Tilia sp.</i>	6	Mitjà	01/02/2023	Reducció lateral de capçada	S'han d'eliminar o escurçar algunes branques laterals que afecten a les façanes
EV	Plaça Mare Paula Montalt	Morera	<i>Morus alba</i>	1	Gran	01/02/2023	Brocada estructurada	
EV	Plaça Bernat de Cabrera IV	Ligustre xinès	<i>Ligustrum lucidum "Excelsum Superbum"</i>	3	Gran		Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques i eliminar o escurçar les branques que afecten als fanals
EV	Plaça Bernat de Cabrera IV	Mèlia	<i>Melia azederach</i>	7	Gran		Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques i eliminar o retallar les branques que afecten als fanals
C	Barcelona	Prunera vermella	<i>Prunus cerasifera</i>	2	Petit		Tala i arrabassament de soca	S'han de talar els arbres i s'han d'arrabassar les soques per buidar el terreny i permetre una nova plantació
C	Rial Sapi	Morera	<i>Morus alba</i>	27	Mitjà	19-20/01/2023	Brocada estructurada	
C	Rial Sapi	Morera	<i>Morus alba</i>	1	Petit	19/01/2023	Formació	
C	Ctra. C-61 (Riera)	Morera	<i>Morus alba</i>	13	Mitjà	20/01/2023	Brocada estructurada	
C	Pau Costa	Auró americà	<i>Acer negundo</i>	3	Mitjà	11/01/2023	Reformació	
C	Pau Costa (plaça al costat nord del Sinera)	Lledoner	<i>Celtis australis</i>	1	Mitjà	11/01/2023	Manteniment i seguretat	S'ha de retallar una glicina del mur de l'escola que s'ha entortolligat amb la capçada de l'arbre, i retirar les tiges de la liana que hi ha a la capçada
C	Pau Costa (edificis nous, davant Bressol)	Til·ler	<i>Tilia sp.</i>	11	Mitjà	11/01/2023	Reducció lateral de capçada	S'han d'eliminar o escurçar les branques laterals que afecten a les façanes
C	Pau Costa (davant escola Sinera)	Lledoner	<i>Celtis australis</i>	13	Mitjà	11/01/2023	Reducció lateral de capçada i eliminació/reducció de branques baixes	S'han d'eliminar o escurçar les branques laterals que afecten a la façana de l'escola i les branques baixes que afecten al pas de la gent
C	Pau Costa (al nord de l'escola Sinera)	Lledoner	<i>Celtis australis</i>	5	Mitjà	11/01/2023	Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar o escurçar algunes branques puntuals per alliberar els fanals
C	Pau Costa (al nord de l'escola Sinera)	Lledoner	<i>Celtis australis</i>	1	Mitjà	11/01/2023	Tala i arrabassament de soca	
EV	Escola Sinera	Magnòlia	<i>Magnolia sp.</i>	1	Mitjà		Tala i arrabassament de soca	S'ha de talar l'arbre i s'ha d'arrabassar la soca per buidar el terreny i permetre una nova plantació
EV	Escola Sinera	Magnòlia	<i>Magnolia sp.</i>	1	Mitjà		Manteniment i seguretat	S'han d'eliminar les branques seques
EV	Escola Sinera	Morera	<i>Morus alba</i>	7	Mitjà	12/01/2023	Brocada estructurada	
EV	Passeig de Can Cargol	Plàtan	<i>Platanus x hispanica</i>	40	Gran	20/23/01/2023	Reducció lateral de capçada	S'han d'eliminar o escurçar les branques que superen la vertical de les propietats privades adjacents



